

LĪGUMA Nr.2-9/4/2018 no 10.01.2018.

**Uzņēmuma līgums par videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbu veikšanu Stropu estrādē, ID
Nr.DPD 2017/144, 7.daļa
VIENOŠANĀS Nr.2**

Daugavpilī

2018.gada 24.augustā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TSF D”, reģ. Nr. 41503025810, juridiskā adrese: Raiņa iela 21 – 01, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Vladimira Frolova** personā,

ņemot vērā 2018.gada 07.augusta aktu par papilddarbiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kur iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz līguma 56.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Papildināt līguma 1.punktu ar vārdiem sekojošā redakcijā:

„ tai skaitā veikt papildus darbus saskaņā ar aktu un apstiprināto tāmi, kas ir šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa.”

2. Papildināt līguma 17.punktu ar 17.1.punktu sekojošā redakcijā:

„17.1. **Līguma summa par līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītiem papildus darbiem** tiek noteikta EUR 761.19 (septiņi simti sešdesmit viens euro 19 centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa – turpmāk PVN 21%, PVN tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/4/2018 no 10.01.018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

6. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

Pielikumā:

- 1) Akts uz 1 lp.;
- 2) Apstiprināta tāme uz 2 lp..

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

iestādes vadītājs A.Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„TSF D”
Reģ.Nr. 41503025810,
Raiņa iela 21 – 01, Daugavpils, LV-5401

valdes priekšsēdētājs V.Frolovs



Daugavpilī

2018.gada 07. augustā

Nr. 01-02/46

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
„Komunālās saimniecības pārvalde”****SIA „AnriCom”*****Par papilddarbiem*****Akts**

Objekta „Videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbi Stropu estrādē” būvniecības gaitā saskaņā ar līgumu 2-9/4/2018 no 2018. gada 10. janvāra ”Par videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbu veikšanu stropu estrādē”, saskaņā ar tehniskā projekta specifikācijas materiālu apjomu nav iespējams iegūt videonovērošanas zemējuma sadales kontura nepieciešamo rezultātu.

Šī jautājuma risināšanai ir nepieciešams palielināt nepieciešama materiāla apjomu uz summu EUR 761.19 bez PVN, p.142.

Papildus tāme tiek pievienota.

Atbildīgas būvdarbu vadītājs: Konstantīns Bereza (p.k. 220472-14653; sertifikāta numurs 70-2168),
mob.tāl. 26319922.

Būvuzņēmējs SIA „TSF D” valdes priekšsēdētājs

Projektētājs SIA „AnriCom”

Pasūtītājs Komunālās saimniecības pārvalde

V.Frolovs

A.Rabša

S.Afanašjeva