



Vienošanās Nr.2

par grozījumu 2018.gada 7.jūnija Uzņēmuma līgumā „Iepirkuma procedūrai DPD 2017/85 ” Nr. 1.2.-10.1/366 par būvdarbu veikšanu būvobjektā „Jaunas ēkas būvniecība Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai”

Daugavpilī

2019.gada 18.decembrī

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata, turpmāk tekstā **Pasūtītājs** no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “PMK un BB”, reģistrācijas Nr.41503081998, Višķu iela 23, Daugavpils, tās pilnsabiedrības biedra SIA “Belmast Būve” valdes priekšsēdētāja Alekseja Turčenko personā, kurš rīkojas uz Sabiedrības līguma pamata, un, atbilstoši ierakstam LR Uzņēmumu reģistrā, ir tiesīgs pārstāvēt Pilnsabiedrību “PMK un BB” atsevišķi, tālāk tekstā **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz Līguma 1.5.1.6. punktu, 1.5.3. un 14.7. punktu un nemot vērā:

- ka būvdarbu izpildes laikā tika konstatēti būtiski šķēršļi, kuri neļāva turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā būvdarbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā, tas ir laikā periodā no 2019.gada 28.februāra līdz 2019.gada 6.jūnijam tika veikta jauno tehnisko noteikumu izstrāde ārējo elektroapgādes tīklu daļai, kas neļāva veikt ārējo elektroapgādes tīklu izbūves būvdarbus Līguma paredzētajā termiņā;
- 2019.gada 28.februāra darba vadības apspriedes protokolu Nr.33, kurā Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma 3.28.punktu ir informējis Pasūtītāju par ārējo elektroapgādes tīklu daļas pārprojektēšanas sākumu un nepieciešamību;
- to, ka jaunie izstrādātie tehniskie noteikumi ārējo elektroapgādes tīklu ierīkošanai, saskaņā ar 2019.gada 06.jūnija vēstuli Nr. 10-2019/BB, netika apstiprināti un, ievērojot 2019.gada 05. septembra būvsapulces protokolu Nr. 58, tie tika atsaukti, kā arī ievērojot, ka saskaņā ar 2019.gada 04.septembra vēstuli Nr. 20-2019/BB un būvsapulces protokoliem laika periodā no 2019.gada 05.septembra, notiek lēmuma pieņemšana par elektroenerģijas pieslēgumu, tādējādi laika periodā no 06.06.2019. nav veikta ārējo elektroapgādes tīklu daļas pārprojektēšana un darbu veikšana pilnā apjomā;
- Būvuzņēmēja 2019.gada 11.decembra vēstuli Nr.27-2019/BB, kurā Būvuzņēmējs lūdz pagarināt darba izpildes termiņa ārējo elektroapgādes tīklu darbu veikšanai un labiekārtošanas darbiem līdz 2020.gada 1.aprīlim,

Nemot vērā, darbu daudzumu 2019.gada 29.novembra izmaiņu aktu Nr.2., izvērtējot papildus darbu vajadzības pamatojību un iespējamību, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un sākotnēji noslēgtajam līgumam, Pasūtītājs konstatē, ka papildus būvdarbi ir nepieciešami, lai varētu nodot objektu ekspluatācijā, un šādi būvdarbi sākotnēji nebija paredzēti iepirkuma dokumentācijā.

Pamatojoties uz **Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu**, saskaņā ar kuru iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma

līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (...) vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā, kā arī pamatojoties uz Līguma 14.7.punktu,

Ņemot vērā, ka Līguma grozījumu kopēja vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu saskaņā ar 2019.gada 29.novembra Aktu Nr.2 par lokālo tāmju izmaiņām (turpmāk – Akts) sastāda 4,49%, līdz ar to šādi Līguma grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu ir pieļaujami;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Līdzēji vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu un Līguma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

,2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītajam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju **līdz 2020.gada 1.aprīlim**. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”
2. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas iesniegt Līguma 2.2.1. apakšpunktā norādīto visu Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas ir spēkā līdz **2020.gada 1.aprīlim**.
3. Būvuzņēmējs apņemas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas pagarināt Apdrošināšanas sabiedrības „ERGO Insurance SE Latvijas filiāle” Reģ.Nr. 40103599913 izsniegto Būvniecības garantiju apdrošināšanas polisi Nr. 938017121 līdz **2020.gada 1.jūnijam** un iesniegt pagarinājumu apliecinošu dokumentu Pasūtītājam.
4. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildus būvdarbus objektā „Jaunas ēkas būvniecība Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai” saskaņā ar būvprojektu, tajā autoruzraudzības kārtībā veiktajam izmaiņām (pielikumā– Lokālā tāme).
5. Puses vienojas par Aktā noteikto ieslēdzamo un izslēdzamo darbu vērtības summu starpību, kas sastāda EUR 30556,44 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro četrdesmit četri centi) palielināt Līguma kopēju summu un Līguma 5.1.punktā aizstāt ciparus un vārdus iekavās 2853936,17 (divi miljoni astoņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro un septiņpadsmit centi) ar cipariem un vārdiem iekavās „2884492,61” (divi miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro sešdesmit viens cents).
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

7. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 3 (trim) lapām.
8. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja.
9. Vienošanās pielikumi:
 - 9.1. 2019.gada 5.septembra būvsapulces protokols Nr. 58 (uz 3.lapām);
 - 9.2. 2019.gada 11.decembra vēstule Nr. 27-2019/BB (uz 1.lapas);
 - 9.3. Koriģētais darbu izpildes grafiks (uz 1.lapas);
 - 9.4. 2019.gada 29.novembra Akts Nr.2. par lokālo tāmju izmaiņām (uz ____ lapas);
 - 9.5. Darbu daudzumu izmaiņu Akts Nr.2 (uz ____ lapām);
 - 9.6. Apsekošanās akti Nr. Nr.7;8;9;11;12;13;14 (uz 22 lapām).

10. Pušu rekvizīti un paraksti:


Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

Domes priekšsēdētājs



A. Elksniņš

Būvuzņēmējs

Pilnsabiedrība "PMK un BB",

Reģ.Nr.41503081998

Višķu iela 23, Daugavpils, LV-5410

Biedra SIA „Belmast Būve” valdes
priekšsēdētājs



A. Turčenko