

19. 10. 2017  
2-9/368/2017

LĪGUMA Nr.2-9/146/2017 no 24.04.2017.  
par auto stāvlaukuma izbūvi Alejas ielā 96, Daugavpilī, ID DPD 2017/48  
VIENOŠANĀS Nr.4

Daugavpilī

2017.gada 19.oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja vietnieka Artūra Džeriņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 13.apakšpunkta un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Eigima Rīkojuma Nr.636 „Par A.Pudāna komandējumu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DSM Meistari”, reģistrācijas Nr.41503068400, juridiskā adrese: Dārza iela 40, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449, Latvija, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Sergeja Azubina personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošos gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz līguma 15.1.punktiem, izvērtējot SIA „DSM Meistari” vēstuli Nr.01-14/371 no 14.09.2017., vienojas 2017.gada 24.aprīļa noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Aizstāt līguma tehniskajās specifikācijās un līguma 3.2.punktā vārdus un ciparus „līdz 2017.gada 20.oktobrim” ar vārdiem un cipariem „1 mēneša laikā no Vienošanās Nr.4 parakstīšanas dienas neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu”;
2. Papildināt līguma 3.punktu ar 3.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā:  
„ 3.4. Līguma izpildes laikā, PUSĒM vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies PUSĒM neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums.”
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/146/2017 no 24.04.2017. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

**Pasūtītājs:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
“Komunālās saimniecības pārvalde”  
reģ.Nr.90009547852,  
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401  
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,  
konts LV05PARX0000850062701  
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  
“Komunālās saimniecības pārvalde”  
vadītāja vietnieks  
A.Džeriņš

**Izpildītājs:**

SIA “DSM Meistari”  
reģ.Nr.41503068400,  
Dārza iela 40, Randene, Kalkūnes pagasts,  
Daugavpils novads, LV-5449  
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22,  
konts LV74PARX0016207750001  
SIA “DSM Meistari” valdes loceklis ar tiesībām  
pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi  
S.Azubins

SAKĀRŅOTS  
DPP  
Komunālās saimniecības pārvalde  
Juriste  
Evita Žuromska  
19. 10. 2017.

Pārvaldes vadītāja vieta  
Daugavpils pilsētas domes  
Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītājs  
A.Streiķis

25.10.2017.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  
„Komunālās saimniecības pārvalde”  
vadītājam A. Pudānam


2017. gada 19. oktobrī

## DIENESTA ZIŅOJUMS

### *Par līguma termiņa pagarināšanu*

Saskaņā ar 24.04.2017. parakstīto līgumu Nr.2-9/146/2017 SIA „DSM Meistari” veic būvdarbus objektā „Auto stāvlaukuma izbūve Alejas ielā 96, Daugavpilī”. Izvērtējot 2017.gada 19.oktobra vēstulē Nr.01-14/419 sniegtus argumentus un pamatojoties uz vairākkārtējām objekta apsekošanām un pamatnes pārbaudēm ar deflektometru konstatēts, ka nav iespējams panākt pamata kārtu nestspēju pārmitrināšanas dēļ. Sakarā ar augstāk minēto ir nepieciešams veikt grozījumus līgumā Nr.2-9/146/2017, pagarinot būvdarbu izpildes termiņu par 1 mēnesi no Vienošanās parakstīšanas datuma.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  
„Komunālās saimniecības pārvalde”  
vadītāja vietnieks



A.Džeriņš

---

**Daugavpilī**

2017. gada 19. oktobrī

Nr. 01-14/419

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
"Komunālās saimniecības pārvalde"**

**Par būvdarbu termiņa pagarināšanu**

Pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. 2-9/146/2017 no 24.04.2017. starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" un SIA "DSM Meistari" par "Auto stāvlaukuma izbūvi Alejas ielā 96, Daugavpilī", SIA „DSM Meistari” informē, ka nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ (nokrišņu dēļ) nav iespējams veikt izbūvētās nesošās pamata šķembu kārtas nestspējas un sablīvējuma testus saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2015" p.5.2.7., jo laika apstākļu dēļ (nokrišņu dēļ) jau izbūvētais pamats ir pārāk mitrs, un ņemot vērā to, ka nākamo konstruktīvo kārtu atļauts būvēt tikai tad, kad ir pārbaudīta izbūvētā nesošā pamata šķembu kārtā, objektā nav iespējams turpināt darbus.

Sakarā ar augstāk minēto, lūdzam pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 20. novembrim.

Ar cieņu,

SIA „DSM Meistari”  
Valdes loceklis



Sergejs Azubins