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Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī (Plānotais (SAM 5.6.2.), ERAF projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”)”.
identifikācijas numurs DPD 2016/156
Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.2
2.1.jautājums. Par līguma izpildes laiku. Nav noteikts, vai līguma izpildes termiņā tiek ieskaitīts arī objekta nodošanas ekspluatācijā laiks. Izteikts lūgums precizēt, vai līguma izpildes laikā tiek ieskaitīts arī objekta nodošanas ekspluatācijā laiks.

2.1.atbilde.

Konkursa Nolikuma 2.3.1.punkts nosaka: “Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem”. Līguma projekta 2.1.punkta pēdējais teikums nepārprotami nosaka: “Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš”. Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam un objekta nodošanu ekspluatācijā regulē Līguma projekta 6.sadaļā. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
2.2.jautājums. Par būvdarbiem nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Ieinteresētā persona uzskata, ka būvdarbus nebūs iespējams veikt arī ja gaisa temperatūra ne tikai pārsniegs -20oC, bet arī tad, ja gaisa temperatūra būs no -1oC līdz -20oC. Sakarā ar minēto, izteikts lūgums grozīt Līguma projekta 1.5.1.1.punktu, nosakot, ka darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Būvdarbu izpildi ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

2.2.atbilde. 

Līguma izpildes termiņš ir noteikts kā 12 mēneši (t.i. 1 gads). Minētais nozīmē, ka līguma izpilde jebkurā gadījumā notiks dažādos gada mēnešos, proti, Janvārī, Februārī, Martā, Aprīlī, Maijā, Jūnijā, Jūlijā, Augustā, Septembrī, Oktobrī, Novembrī un Decembrī. Kvalificētais būvdarbu veicējs, pārzinot “Ceļu specifikācijas 2015” nosacījumus un prasības attiecībā uz temperatūras režīmu ceļu būvdarbiem, attiecīgi plāno konkrētus darba veidus tajos mēnešos, kad zemo temperatūru risks ir minimāls. Fakts, ka atsevišķajos gada mēnešos gaisa temperatūra var būt arī zemākā nekā -1oC, nekādā veidā neietekmē nepieciešamību pagarināt iepirkuma līgumu, jo līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
2.3.jautājums. Par darbu apmaksu. Izteikts lūgums norādīt, cik bieži Būvuzņēmējam būs jāpiestāda rēķini gadījumā, ja pasūtītājs izmantos Līguma projekta 4.5.2.paredzētās tiesības, ņemot vērā kā Atbilstoši LR Civillikuma normām maksimālais samaksas termiņš ir 30 dienas.

2.3.atbilde. 

Atbilstoši līguma projekta 4.5.punktam, Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:

4.5.1. apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

4.5.2. neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 

Vēršam uzmanību, ka pasūtītāja rīcība finansējuma trūkuma gadījumā ir teorētisks jautājums, jo, pirmkārt, šādi gadījumi pašvaldības praksē pēdējo gadu laikā nav bijuši, bet otrkārt, iepriekš nevar apzināt visas iespējamās situācijas un sniegt izsmeļošu viedokli par to, kuru no diviem Līguma projektā paredzētajiem variantiem (darbu izpildes apturēšana vai darbu apmaksas grafika grozīšana) izvēlēsies pasūtītājs. Ņemot vērā to, ka finansējuma trūkums ir ārkārtas situācija, kuras iespējamība ir visai zema, katra konkrētā situācija tiks vērtēta atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Vienlaicīgi, jāatzīmē, ka pasūtītājs ievēros spēkā esošus normatīvus aktus, tajā skaitā LR Civillikuma normas. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
2.4.jautājums. Par izpildīto darbu aktu izskatīšanas termiņu. Ir izteikts lūgums precizēt, kādā termiņā Pasūtītājs izvērtēs Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus maksājuma saņemšanai.

2.4.atbilde

Līguma projekta 5.3.1.punkts paredz, ka Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam. 


Līguma projekta 6.3.punkts nosaka, ka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzraugs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.


Līguma projektā 5.3.1.punktā un 6.3.punktā noteiktie termiņi ir skaidri izteikti un precīzi noformulēti. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
2.5.jautājums. Par līgumsodu. Sakarā ar LR Civillikuma 1716.panta 3.daļā noteikto, ir izteikts ierosinājums veikt grozījumus Līguma projekta 10.1.-10.3.apakšpunktos.

2.5.atbilde. 


Līguma projekta 10.1., 10.2. un 10.3.punkti nosaka:

10.1. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.2. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.


LR Civillikuma 1716.panta 3.daļa nosaka: “Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra”.


Vēršam uzmanību, ka Līguma projekta 10.1., 10.2. un 10.3.punkti nav pretrunā ar LR Civillikuma normām. Līguma projekta punkti nosaka līgumsoda procentuālo apmēru par katru nokavēto dienu, bet LR Civillikuma 1716.panta 3.daļa nosaka ierobežojumu - kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. 


Vēršam uzmanību, ka Līguma projektā nav jādublē visas LR Civillikuma normas, kas regulē saistību tiesības, jo LR Civillikumā iestrādātas normas darbojas neatkarīgi no to iekļaušanas Līguma tekstā. Gadījumā ja tiks piemēroti līgumsodi, tad to kopējā apjoma ierobežošana notiks atbilstoši LR Civillikuma prasībām. Pasūtītājs nevar rīkoties pretēji normatīvajiem aktiem un ievēros LR Civillikumu kā arī citus normatīvus aktus, kas regulēs minēto situāciju. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
2.6.jautājums. Par Būvuzņēmēju atzīšanu par maksātnespējīgu. Ir izteikts lūgums grozīt Konkursa nolikuma 13.1.6.punktu, nosakot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesa ir pasludinājusi Būvuzņēmēja maksātnespējas procesu, nevis tad, kad pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu.

2.6.atbilde.


Kā argumentu izteiktajam lūgumam ieinteresēta persona norāda, ka pieteikumi par juridiskās personas maksātnespējas procesu tiesā var iesniegt jebkurš kreditors pie esošas parādsaistības. Tomēr šādam secinājumam nevar piekrist. Atbilstoši Civilprocesa likuma 363.2 panta 1.daļai, kreditors juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā norāda: 1) kreditora firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 2) parādnieka firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 3) maksātnespējas procesa pazīmi.


Atbilstoši Maksātnespējas likuma 57.panta 1.daļai, Parādniekam piemēro juridiskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

1) piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;

2) parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;

3) parādnieks – cits šā likuma 56.pantā minētais subjekts – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;

4) parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena;

5) parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš;

6) saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai arī šis apstāklis atklājas likvidācijas gaitā;

7) ir iestājies šā likuma 51.panta otrajā daļā minētais apstāklis;

8) ir iestājies kāds no šā likuma 51.panta trešajā daļā minētajiem gadījumiem;

9) ir iestājies šā likuma 51.panta piektajā daļā minētais apstāklis.

Ņemot vērā minēto, lai maksimāli minimizētu pasūtītāja risku (Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkts), Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
2.7.jautājums. Par darbu izpildes kalendāro plānu. Ir izteikts lūgums apstiprināt, ka pretendents izpildīs Konkursa nolikuma pielikuma Nr.2 pirmo punktu, ja kalendārajā plānā tiks norādītas būvdarbu pozīcijas, kas minētas būvprojekta 2.5.punktā “Būvdarbu secības plāns”.

2.7.atbilde. 

Darbu izpildes kalendārajā plānā norāda būtiskākās, nozīmīgākas pozīcijas. Ņemot vērā minēto, darbu izpildes kalendārajā plānā var norādīt būvdarbu pozīcijas, kas minētas būvprojekta 2.5.punktā “Būvdarbu secības plāns”, atsevišķi neizdalot apakšpozīcijas.

Iepirkumu komisija

