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Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī (Plānotais (SAM 5.6.2.), ERAF projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”)”.
identifikācijas numurs DPD 2016/156
Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.3
1.jautājums. Ir izteikts lūgums Līguma projekta 2.1.punktā precizēt darbu izpildes termiņu atbilstoši kalendāro dienu skaitam.

1.atbilde.


Līguma projekta 2.1.punkts nosaka: “Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju ________________________________. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”
Savukārt, Konkursa nolikuma 2.3.1.punkts paredz: “Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.”

Minētais nozīmē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu var izvēlēties termiņu, kas nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus. Gadījumā, ja pretendents uzskata, ka ir spējīgs izpildīt līgumu ātrāk, tad, aizpildot finanšu piedāvājuma formu, pretendents ir tiesīgs izvēlēties arī mazāko mēnešu skaitu. Līguma 2.1.punkta aile ir aizpildāma atkarībā no iesniegtā piedāvājuma satura. Līguma izpildes laiks būs norādīts mēnešos. Ņemot vērā minēto, Līguma projekts paliek negrozīts.

2.jautājums. Ir izteikts lūgums Līguma projekta 4.5.1.punktā paredzēt un noteikt maksimālo darbu izpildes apturēšanas termiņu un to skaitu.

2.atbilde.


Līguma projekta 4.5.1.punkts nosaka, ka Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.
Ņemot vērā to, ka finansējuma trūkums ir ārkārtas situācija, kuras iespējamība ir visai zema, katra konkrētā situācija tiks vērtēta atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Vienlaicīgi, jāatzīmē, ka pasūtītājs ievēros spēkā esošus normatīvus aktus, tajā skaitā LR Civillikuma normas. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
3.jautājums. Ir izteikts lūgums Līguma projekta 4.5.2.punktā norādīt maksimālo apmaksas termiņu, kā arī Būvuzņēmēja tiesības apturēt darbus neveicot soda sankciju maksājumu Pasūtītājam, ja no pasūtītāja puses netiks ievērots maksimālais maksājuma veikšanas termiņš.

3.atbilde.

Līguma projekta 4.5.2.punkts nosaka, ka Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. 


LR Civillikuma 1668.7 pants nosaka, ka Līdzēji var vienoties par atlīdzības samaksas termiņa pagarinājumu līdz sešdesmit dienām, ciktāl tas ir attaisnojami, ņemot vērā saistību, kas jāizpilda. Tāpat, LR Civillikuma 1587.pants nosaka, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto.


Vēršam uzmanību, ka Līguma projektā nav jādublē visas LR Civillikuma normas, kas regulē saistību tiesības, jo LR Civillikumā iestrādātas normas darbojas neatkarīgi no to iekļaušanas Līguma tekstā. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
4.jautājums. Ir izteikts lūgums paredzēt Līguma apturēšanas un mobilizācijas/demobilizācijas mehānismu Darbu apturēšanas gadījumam un precizēt ar to saistīto izdevumu segšanu. Paredzēt Būvuzņēmējam tiesības uz attiecīgu Darbu izpildes termiņa pagarinājumu par attiecīgo dienu skaitu, t.i. tādu dienu skaitu, par kādu Pasūtītājs bija veicis līguma apturēšanu.

4.atbilde. 
Darbu apturēšanas mehānisms ir paredzēts Līguma projekta 4.5.1.punktā. Līguma izpildes termiņa pagarinājuma pamatojumi ir paredzēti Līguma projekta 1.5.punktā. Mobilizācijas/demobilizācijas mehānisms paliek pretendenta ziņā. Attiecībā uz mobilizācijas/demobilizācijas izmaksām, informējam, ka iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāņem vērā visi iespējamie riski, tajā skaitā pretendenta izmaksu pieauguma risku.  Atbilstoši līguma projekta 5.2.punktam, Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem. Savukārt, Līguma projekta 5.3.5.punkts paredz, ka iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts. Ņemot vērā minēto, Līguma projekta teksts paliek negrozīts.
5.jautājums. Elektroniski tika saņemts jautājums par to, ka fails “Būvdarbu_apjomi_Rupniecibas.xls” satur sadaļu “Būvdarbu apjomi”, kā arī blakussadaļu ar nesaprotamo saturu.

5.atbilde. 
Atbildot uz elektroniski saņemto jautājumu par neprecizitāti failā “Būvdarbu_apjomi_Rupniecibas.xls”, informējam, ka tehniskā neprecizitāte ir novērsta un lieka informācija (blakussadaļa ar nesaprotamo informāciju) ir dzēsta. Faila sadaļa “Būvdarbu apjomi” ir palikusi negrozīta.

Iepirkumu komisija

