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Šīs rokasgrāmatas izveidi atbalstīja Eiropas Sociālais fonds (75%) un Latvijas valsts 
(25%) Daugavpils pilsētas domes projekta “Daugavpils pilsētas pašvaldības un 
nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana projektu sagatavošanā un ieviešanā” 
Nr.VPD1/ESF/NVA/05/GS/ 5.3.1./0001/0040/12 ietvaros.

Par rokasgrāmatas „PAR un AP PROJEKTIEM” saturu pilnībā atbild Daugavpils 
Pilsētas attīstības departaments.

Eiropas Kopiena un Latvijas valsts nav atbildīga par rokasgrāmatas „PAR un AP 
PROJEKTIEM” saturu un iespējamo izmantošanu.

DAUGAVPILS PILSĒTAS
ATTĪSTĪBAS  DEPARTAMENTS

K.VALDEMĀRA IELĀ 1, 
DAUGAVPILĪ, LV 5401

tālr. 5404392, fakss 5404357
e-pasts: development@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv
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IEVADS

Daugavpils Pilsētas attīstības departaments strādā nedaudz vairāk kā gadu un 
ir jau uzkrājis vērtīgu pieredzi dažādu projektu sagatavošanā un ieviešanā. Šodien 
vārds “projekts” nevienam nav svešs. Gandrīz jebkurā dzīves sfērā kā vienīgā 
iespēja realizēt savus plānus tiek minēta – projektu rakstīšana. Lai cik liels arī būtu 
departaments, tas tomēr nevarēs realizēt visus projektus, tāpēc šajā darbā jāiesaista 
pēc iespējas vairāk pilsētas iedzīvotāju. Katrs savā nozarē taču ir viszinošākais! 
Tieši šā projekta ietvaros mēs piedāvājam pievienoties mums tos cilvēkus, kurus 
vilina iespējas sevi pārbaudīt projektu rakstīšanas un ieviešanas sfērā, kuriem ir 
labas idejas un domas, kā uzlabot mūsu pilsētas dzīvi, un kuri ir gatavi ne tikai 
kritizēt, bet arī paši iesaistīties darbā. 

Visi pašvaldībā realizējamie projekti nosacīti iedalās trīs lielās grupās. Vieni 
projekti ir saistīti ar iedzīvotāju pamatvajadzību īstenošanu: pilsētas infrastruktūras, 
siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas, atkritumu un ūdens saimniecības attīstības, 
izglītības un sociālās sfēras projekti. Otrajā grupā ir projekti, kas vērsti uz dzīves 
kvalitātes uzlabošanu, piemēram, multihalles celtniecība, ceļu pārvada izbūve, 
Rīgas ielas rekonstrukcija. Trešie ir starptautiska līmeņa projekti, kuri veiksmīgi 
ieviesti, var ienest būtiskas izmaiņas pilsētas attīstības virzienā un iezīmēt mūsu 
pilsētu pasaules kartē. Tie  ir - cietokšņa attīstība, Marka Rotko mākslas centra 
izveide un, protams, lidostas būvniecība. Visi šie projekti ir tuvākās nākotnes reālie 
plāni. 

Šajā grāmatā mēs stāstām par 21 projektu, kuri ir jau ieviesti vai arī tiek vēl 
īstenoti. Kopējās izmaksas krietni pārsniedz miljons latu, un tā ir ievērojama 
summa, jo šajā izdevumā netiek analizēti lielie infrastruktūras projekti. Arī šie 
projekti ir departamenta darba kārtībā. 
Ne vienmēr projekti, kuru izmaksas skaitāmas miljonos, ir paši veiksmīgākie, 
dažkārt pavisam nelieli projekti spēj sasniegt tādus rezultātus, kuri izmaina dzīvi 
daudziem cilvēkiem, rada jaunus projektus, turpinās ikdienas darbos. Tieši šādi 
projekti ir vērtējami visaugstāk.
Mūsuprāt, aizvien svarīgāki ir projekti, kuros mēs uzrunājam, iesaistām 
pilsētas iedzīvotājus, jo neviena pilsēta nebūs patiesi veiksmīga bez izglītotiem, 
apmierinātiem un ieinteresētiem iedzīvotājiem. 

Mēs esam ļoti pateicīgi par attieksmi un vēlēšanos strādāt, ar lielāko prieku 
dalāmies savā pieredzē un ceram uz veiksmīgu projektu realizāciju.

Daugavpils Pilsētas attīstības departamenta vadītāja                  Inga Goldberga
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Par projektu  “Daugavpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju 
kapacitātes celšana projektu sagatavošanā un ieviešanā”.

 Rokasgrāmata „PAR un AP PROJEKTIEM” ir izstrādāta un izdota projekta  
“Daugavpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana pro-
jektu sagatavošanā un ieviešanā” ietvaros, lai  sniegtu ieskatu, kā notiek finansējuma 
piesaiste, kādi priekšnoteikumi jāievēro, izvejdojot projekta pieteikumu ESF.
 Projekta mērķis ir organizēt Daugavpils pašvaldības institūciju darbinieku, 
skolu NVO un sociālo NVO pārstāvju apmācības projektu sagatavošanā un realizēšanā 
Eiropas Sociālā Fonda pasākumu ieviešanai, dodot iespēju iegūtās zināšanas pielietot 
gan patstāvīgā praktiskā darbībā, gan sadarbojoties ar grupas biedriem, izstrādājot gru-
pu projektus par pilsētai nozīmīgu jautājumu un problēmu risināšanu.
 Projekta kopējās izmaksas ir 8358 Ls, un projekts  tika finansēts no Eiropas 
Sociālā  fonda (75%) un valsts (25%) līdzekļiem ESF grantu shēmas „Tehniskā palīdzība 
nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda 
pasākumu ieviešanai” ietvaros. Sabiedrības integrācijas fonds koordinēja šīs granta 
shēmas ieviešanu.
 Projekta īstenošanas laiks ir 5 mēneši -  no 1.09.2006 līdz 31.01.2007.
 Projekta  mērķauditorija ir cilvēki, kuri ir motivēti un spējīgi savas iegūtās 
zināšanas un prasmes pielietot savas pilsētas, rajona, reģiona vai tuvākās apkārtnes 
nozīmīgu jautājumu risināšanā. Bija plānots apmācīt 12 Daugavpils pašvaldības 
institūciju darbiniekus, 12 skolu/ izglītības nevalstisko organizāciju pārstāvjus un 12 
sociālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Pēc semināru apmācību cikla bija ieplānots, 
ka viņi sagatavos un prezentēs vismaz 6 jaunus projektus uzņēmējiem, sociālās un 
izglītības iestāžu pārstāvjiem. Projekta noslēguma pasākumā 2007. gada janvārī tika 
prezentēti 17 jauni projekti. Projekta ietvaros tika apmācīti 46 cilvēki: Daugavpils 
pašvaldības institūciju darbinieki, skolu/ izglītības un sociālo nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, kuri 3 mēnešu laikā piedalījās semināru apmācību ciklā (60 stundas). 
 „Kas jāzina, lai projekts būtu veiksmīgs?” Daugavpils pilsētas attīstības de-
partamenta vadītājas Ingas Goldbergas semināri bija veltīti projektu identifikācijai: 
Latgales reģiona un vietējās pašvaldības situācijas raksturojumam un attīstības stratēģijas 
virzieniem. Pilsētas attīstības departamenta Investīciju un komercnodaļas vadītāja  
Inna Kukare informēja par ES iepirkuma procedūrām, iepirkuma galvenajiem princip-
iem, līgumu veidiem, iepirkuma metodēm, plānošanu un īstenošanu. Pilsētas attīstības 
departamenta Projektu koordinācijas un vadības nodaļas vadītāja Irīna Gorkina 
dalījās ar savu pieredzi projektu pieteikumu izstrādē un deva semināru dalībniekiem 
praktiskus padomus projektu izstrādāšanā, loģiskās matricas projekta aktivitāšu plāna, 
laika grafika, budžeta sastādīšanā. Pilsētas attīstības departamenta darbinieki Elita 
Siņavska un Svetlana Fiļša praktiskajās nodarbībās palīdzēja projekta dalībniekiem 
jauno projektu izstrādē. Projekta lektora no Rīgas Valda Kudiņa semināros bija iespēja 
uzzināt par projektu ieviešanas un vadības būtību: par projekta īstenošanas darba gru-
pas / projekta komandas darbības organizēšanu, komandas locekļu lomas sadali, pro-
jekta uzsākšanas un noslēguma fāzi. Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu 
Informācijas centra vadītāja Ināra Krutkrāmele iepazīstināja projekta dalībniekus ar 
ES struktūrfondiem, struktūrfondu atbalsta nosacījumiem, virzieniem, prasībām, LR 
MK noteikumiem un citiem saistošiem normatīvajiem dokumentiem.
 Mācību semināru laikā iegūtās zināšanas veicinās Daugavpils pašvaldības un 
NVO kapacitātes Eiropas Sociālā Fonda projektu sagatavošanas līmeņa paaugstināšanu, 
tādā veidā stiprinot ilgspējīgu sociālās un ekonomiskās vides attīstību Latgalē. 

Projekta koordinatore                                                                               Tatjana Bogdanova
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Rokasgrāmata

„PAR  UN  AP  PROJEKTIEM”

1.daļa

„Kas jāzina, lai projekts būtu 
veiksmīgs?”
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1.TĒMA 
Projektu identifikācija.

Projektu identifikācija -Latgales reģiona un vietējās pašvaldības situācijas 
raksturojums: Latgales reģiona un  Daugavpils pilsētas attīstības stratēģija, 
stratēģijas,  ekonomiskie un sociālie rādītāji, statistikas analīze, sabiedrības 

vajadzību analīze un  problēmu identifikācija.

Materiālu sagatavoja Daugavpils pilsētas attīstības departamenta vadītāja 
Inga Goldberga

Projektu identifikācija - Latgales reģiona un vietējās pašvaldības situācijas 
raksturojums: Latgales reģiona un  Daugavpils pilsētas attīstības stratēģija, 
stratēģijas,  ekonomiskie un sociālie rādītāji, statistikas analīze, sabiedrības 
vajadzību analīze, problēmu identifikācija.

Projektu identifikācija
Projektu izpētes posms.

Veiksmīgi projekti ir tādi, kuri ir radušies plānošanas procesā, identificēti kā 
svarīgākie un kuru ieviešanas rezultāts atstās ietekmi uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
Un tikai tad, kad patiesi zināt, kas jums visvairāk vajadzīgs, varat ķerties klāt pie 
projektu sagatavošanas. 
Ja jums ir ideja, bet pats nepiedalāties plānošanas procesā, jūs varat būt šo plānu 
īstenotājs jeb projektu ieviesējs. Tomēr tādā gadījumā jāpārliecinās, ka projekts 
atbilst svarīgākajiem valsts, reģionālajiem un vietējiem plāniem un atbilst arī jūsu 
organizācijas attīstības plāniem. 

Kas jāzina, lai projekts būtu veiksmīgs?
Svarīgākie plānošanas dokumenti un vadlīnijas vai citi ieteikumi, kā gatavot 
projektu.
Kuri ir tie svarīgākie plānošanas dokumenti, pēc kuriem vadīties, un kur tos 
meklēt?

Eiropas Savienības līmenis

Viens no svarīgākajiem Eiropas līmeņa dokumentiem ir Kopienas stratēģiskās 
Vadlīnijas, kas ir kopienas līmeņa plānošanas dokuments 2007.-2013. gadiem 
un kurā definēti kohēzijas politikas finansējuma izlietošanas prioritārie virzieni. 
Vadlīniju mērķis ir nodrošināt kohēzijas politikas sasaisti ar Lisabonas un 
Gēteborgas mērķiem.
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Nacionālais līmenis 

Nacionālais attīstības plāns (NAP) - Latvijas Nacionālais attīstības plāns ir 
galvenais valsts vidējā termiņa plānošanas dokuments 2007. - 2013.gadam. Tas ir 
kompass, kas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un 
sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem 
un ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo mērķi var sasniegt tikai stipra, vienota un 
par sevi pārliecināta sabiedrība. NAP apstiprināts Ministru kabinetā 2006.gada 
4.jūlijā.

Nacionālajā attīstības plānā ir minēts, ka tieši policentriskā attīstība 
ir iespēja reģionu attīstībai.  NAP ir minēts, ka “pilsētām ir jākļūst par 
nozīmīgu katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru potenciālu un 
perspektīvo attīstību nosaka reģiona telpiskās plānošanas procesā, sadarbojoties 
valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai. “  
www.nap.lv 
Finanšu ministrijas vadībā sagatavotais Nacionālais stratēģiskais 
ietvardokuments (NSID) ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka kopējo 
Eiropas Savienības struktūrfondu (SF) un Kohēzijas fonda (KF) finansējuma 
apguves stratēģiju Latvijā. NSID attiecas uz SF un KF finansējumu, kas Latvijai 
būs pieejams 2007.-2013. gada finansēšanas periodā. NSID prioritāšu saskaņošana 
ar NAP nodrošinās Eiropas Savienības fondu atbalstu NAP mērķu īstenošanai. 
NSID realizēšanai ir izstrādātas trīs operacionālās programmas: pirmā vērsta uz 
atbalstu nodarbinātībai un investīcijām cilvēku resursos, otra - uz uzņēmējdarbības, 
inovāciju un zinātnes, pētniecības atbalstu, savukārt trešā – uz infrastruktūras un 
sabiedrisko pakalpojumu uzlabošanu.

NSID apstiprināts Ministru kabinetā 2006.gada 18.oktobrī.  
www.esfondi.lv 

Reģionālais līmenis

Latgales reģiona telpiskais plāns nosaka, ka Daugavpilī tiks koncentrētas 
nacionālas nozīmes ekonomiskās aktivitātes, attīstīta ražošana, zinātniskā 
pētniecība, daudzveidīgi un kvalitatīvi pakalpojumi, valsts pārvaldes un 
augstākās izglītības iestādes. Pateicoties savam izvietojumam un ekonomiskajām 
funkcijām, Daugavpils nozīme pārsniegs reģiona un valsts robežas, jo pieaugs 
tās kā nozīmīga tranzītvirzienu krustpunkta starptautiskā loma. Pilsēta 
būs nozīmīgs tūrisma centrs, durvis uz “Daugavas lokiem” un Ezerzemi, 
saglabājot un pastiprinot arī savu kā kultūras un izglītības centra nozīmi.  
www.latgale.lv 
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Vietējais līmenis
Daugavpils pilsētas attīstības vīzijā Daugavpils ir noteikta kā starptautisks 
centrs (ražošana, loģistika, starpniecība un pakalpojumi) un kultūras pilsēta, kas 
arvien attīsta savu izglītības, pilsētvides, kultūrvēsturisko un pārrobežu sadarbības 
potenciālu, lai sekmētu pilsētas konkurētspēju un radītu patīkamu un veselīgu 
dzīves vidi iedzīvotājiem. 
Galvenās Daugavpils priekšrocības ir daudznacionāla pilsēta; transporta mezgls; 
izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis; ekonomiskais potenciāls; vēsturiskais un kultūras 
mantojums; izglītības iespējas.

Daugavpils pilsētas attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi:
• Sociālā drošība

Daugavpils iedzīvotājiem ir pieejami atbilstošā kvalitātē tiem nepieciešamie 
sociālie un veselības aizsardzības pakalpojumi.

• Transporta infrastruktūra
Pilsētā ir attīstīta transporta infrastruktūra, kas nodrošina iedzīvotāju un uzņēmēju 
vajadzības saskaņā un līdzsvarā ar to interesēm. Pilsētas kā starptautiska centra 
sasniedzamība.

• Pilsētvides infrastruktūra
Pilsētvides infrastruktūra ir “draudzīga” gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. 
Daugavpils ir “zaļa” un mūsdienīga pilsēta.

• Ekonomikas attīstība
Pilsētā attīstās tradicionālās un jaunas (loģistika) nozares. Daugavpils ir 
starptautisks centrs, kura pakalpojumus izmanto ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas 
un Baltkrievijas teritoriju iedzīvotāji. 

• Nodarbinātība
Daugavpils nodrošina darba iespējas ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet arī 
iedzīvotājiem no tuvākas apkārtnes. Iedzīvotāji no apkārtējām teritorijām vispirms 
izvēlas darbu meklēt Daugavpilī un tikai tad Rīgā vai ārzemēs, līdz ar profesionalitāti 
aug darba algu līmenis.

• Sabiedrības integrācija
Pilsētā tiek atbalstītas etniskās daudzveidības aktivitātes. Iedzīvotāji un uzņēmēji 
spēj izmantot etniskās daudzveidības “pievienoto vērtību” ekonomisko sakaru un 
tūrisma attīstībai.

• Pilsētas mārketings
Daugavpils ir starptautisks centrs un kultūras pilsēta, kas spējusi būtiski mainīt 
savu reputāciju un kļuvusi par pievilcīgu vietu gan uzņēmējiem, gan pilsētas 
iedzīvotājiem un tūristiem. 
www.daugavpils.lv 
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Gatavojot projektus, jābūt skaidriem arī jūsu pārstāvētās organizācijas attīstības 
plāniem, jo tikai nepieciešamus un aktuālus projektus ir efektīvi un lietderīgi 
gatavot un ieviest. Tikai šādiem projektiem tiks nodrošināti nepieciešamie resursi, 
kurus jāiegulda arī no projektu pieteicēju puses.  

Bez attīstības plāniem svarīgi ir zināt arī vadlīnijas vai ieteikumus, kurus gatavo 
katrs finansētājs. Vadlīnijas nosaka, kādā formā jāgatavo projekts, kādi dokumenti 
jāpievieno, kādi būs projekta vērtēšanas kritēriji u.c. nosacījumus, kuru izpildes 
gadījumā Jūsu projekts varētu tikt apstiprināts un tam piešķirts finansējums. 

2.TĒMA
ES struktūrfondu projektu sagatavošana.

ES struktūrfondu projektu sagatavošana:
Iepazīšanās ar ES  struktūrfondiem. Struktūrfondu atbalsta nosacījumi un 
virzieni, prasības, ko valsts noteikusi darbībai ESF atbalstāmajās jomās, 
LR MK noteikumi un citi saistošie normatīvie akti, projektu pielikumu 

dokumenti.

Materiālu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu 
Informācijas centra vadītāja Ināra Krutkrāmele

Vispārīga informācija par visiem ES struktūrfondiem, struktūrfondu 
finansēšanas, atbalsta nosacījumiem un virzieniem

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
ERAF atbalstāmie pasākumi un aktivitātes:

• biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, īpaši 
uzsverot palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

• vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstībai, tai skaitā, 
nodarbinātības veicināšanai tūrisma un kultūras jomās;

• izpētei un tehnoloģiju attīstībai;

• vietējo, reģionālo un trans-eiropas transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;

• vides aizsardzībai un attīstībai;

• līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības 
jomā.
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Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

ESF atbalstāmie pasākumi un aktivitātes:

• aktīvas darba tirgus politikas attīstīšana un veicināšana, lai sekmētu 
nodarbinātību, novērstu gan sieviešu, gan vīriešu nonākšanu ilgtermiņa 
bezdarba situācijā, veicinātu ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba 
tirgū un atbalstītu jaunu cilvēku profesionālo integrāciju;  

• vienādu iespēju veicināšana darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot tām 
sabiedrības riska grupām, kuras tiek pakļautas sociālās izstumtības 
draudiem;  

• apmācību, izglītības, konsultāciju sistēmas pilnveidošana mūžizglītības 
veicināšanai ar mērķi veicināt un uzlabot piekļūšanu un integrāciju 
darba tirgū, kā arī sekmētu darbaspēka mobilitāti;  

• kvalificēta, izglītota un pielāgoties spējīga darbaspēka attīstība, jaunrades 
un pielāgotiesspēju veicināšana, uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu 
radīšanai labvēlīgas vides veicināšana, darbinieku prasmju vairošana un 
potenciāla palielināšana pētījumu, zinātnes un tehnoloģiju jomās;  

• pasākumi, kas sekmē sieviešu līdzdalību darba tirgū.

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) 

ELVGF atbalstāmie pasākumi un aktivitātes:

• ienākumu atbalstam lauksaimniecībā un dzīvotspējīgu agrāro kopienu 
saglabāšanai kalnainos vai lauksaimniecībai mazāk piemērotos apvidos;  

• atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem saimniekošanas uzsākšanai;  

• saimniecību efektivitātes uzlabošanai;  

• ražotāju asociāciju izveidei;  

• lauksaimnieciskās produkcijas dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai;  

• lauku infrastruktūras attīstībai;  

• investīcijām tūrisma attīstībā;  
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• citiem pasākumiem - tādiem kā dabas katastrofu seku novēršana, lauku 
ciematu atjaunošana, lauku mantojuma aizsardzība, apmežošana, 
pētniecības un attīstības pasākumi, vides un lauku aizsardzība un finansu 
pakalpojumi

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI) 

ZVFI atbalstāmie pasākumi un aktivitātes:

• palīdzēt sasniegt noturīgu zivsaimniecības resursu un to izmantošanas 
līdzsvaru;  

• stiprināt struktūru konkurētspējīgu un ekonomiski stabilu nozares 
uzņēmumu attīstību;  

• uzlabot zivsaimniecības un ūdenssaimniecības produktu tirgus 
piedāvājumu un pievienoto vērtību;  

• veicināt to jomu atjaunošanu, kas ir atkarīgas no zivsaimniecības un 
ūdenssaimniecības.

Kohēzijas fonds (KF)

Kohēzijas fonda aktivitātes un finansējuma jomas

Eiropas Savienības finansēšanas nosacījumi un ieviešanas nosacījumi 

Kā tiek realizēta Struktūrfondu ieviešana, izmantojot Nacionālās 
programmas, Grantu shēmas vai arī izsludinot Atklātu konkursu projektus

• Nacionālās programmas

• Grantu shēmas

• Atklātu konkursu projekti

Struktūrfondu saņēmēji

• Privātais sektors 

• Nevalstiskais sektors 
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• Publiskais sektors  

Komitejas un to pienākumi

• Uzraudzības komitejas pienākumi

• Vadības komiteja 

• E-portfeļi

Vispārīga informācija par citiem fondiem, kas būs pieejami 2007.-2013. 
plānošanas periodā; 

• EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 

• Eiropas Kopienas iniciatīvas 

• Eiropas Kopienas programmas 

• Pirmsstrukturālie fondi

Informācija par nākamo 2007.-2013. plānošanas periodu 

Likumdošanas bāzes attīstība nākamajam periodam;

• iespējamie finansējuma apjomi (2007.–2013.gadu finanšu perspektīvas);

• Eiropas   Savienības  struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums 
starp Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta  2007.-2013. gadu periodam 
projekta tematiskajām asīm un pasākumiem

• plānošanas dokumenti, ES un Latvijas normatīvie akti;

• Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments;

• Operacionālās programmas;

• cita veida noderīga informācija.

Fondu apguve, sākot ar 2007.gada 1.janvāri, provizoriskais darbu izpildes laika 
grafiks.
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3.TĒMA  
  Projekta pieteikuma izstrāde.

Projekta pieteikuma izstrāde: projektu vadlīnijas un ieteikumi,  struktūra,  
loģiskās plānošanas matrica, projekta aktivitāšu plāns,  budžets, rezultāti.

Materiālu sagatavoja  Daugavpils pilsētas attīstības departamenta projektu 
koordinācijas un vadības nodaļas vadītāja Irīna Gorkina

Projekta dzīves cikls.

Projektam ir savs dzīves cikls, kura laikā tas iziet dažādus posmus – katram no 
tiem ir zināma specifika un ietekme uz projekta īstenošanu.

1. Projekta idejas izstrāde.
Šajā posmā rodas projekta ideja, tiek identificēti potenciālie projekta partneri 
un aptuvenais projekta idejas spektrs.

Jebkurš projekts tiek veidots, lai risinātu kādu reālās dzīves problēmu, tāpēc 
izstrādāšana nesākas ar pieteikuma anketas aizpildīšanu. Tiek identificēts 
problēmu loks, analizēti to cēloņi un sekas, lai pilnībā saprastu katras 
atsevišķās problēmas kontekstu.

2. Projekta izpēte.
Projekta ideja tiek formulēta. Tiek savākta visa atbilstoša informācija, 
notiek tikšanās ar informācijas sniedzējiem, tiek atlasītas nepieciešamās 
saites Internetā un izmantoti pārējie informācijas avoti. Ir jāpārbauda, vai ir 
iespējams tehniski īstenot projektu un kādi būs ar to saistītie izdevumi.

Viens projekts nevar atrisināt visas problēmas – projekts tikai iezīmē veidu, kā 
sekmēt vienas vai divu saistītu problēmu risināšanu. Svarīgi paturēt prātā, ka 
projektam jārisina cilvēku vajadzības, nevis institūciju iekšējās problēmas.

3. Projekta apraksts.
Šis ir projekta izstrādes posms. Parasti tiek gatavots pieteikums uz 
konkrētu finansējumu, tāpēc ir jāpārliecinās vai

• projekta ideju ir iespējams pamatot,
• partneri saprot un akceptē visu, kas saistās ar viņu iesaistīšanos 

projektā,
• sastādītais budžets ir adekvāts un ļaus realizēt projektu,
• projekta loģiskās plānošanas matrica  ir aizpildīta.

Iespējams, ka šajā posmā būs jāpielāgo sākotnējā projekta ideja, lai tā 
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pilnībā atbilstu tās programmas prasībām, uz kuru tiek pieteikts projekts.
4. Projekta ieviešana.

Kad projektam ir piešķirts finansējums, tiek sākta projekta ieviešana. Ir jāseko 
līdzi aktivitāšu ieviešanai atbilstoši plānotajiem termiņiem un budžetam, 
jānodrošina efektīva sadarbība ar partneriem un par sasniegtajiem rezultātiem 
jāinformē projekta iekšējie un ārējie partneri.

5. Projekta nobeigums.
Šis ir projekta ieviešanas pēdējais posms. Jāsagatavo projekta noslēguma 
saturisko un finanšu atskaiti, jāpārbauda un jāparaksta visi dokumenti. 

Vadlīnijas projektu pieteicējiem 

Visām ESF aktivitātēm ir izstrādātas vadlīnijas. Pirms projekta pieteikuma 
aizpildīšanas ir nepieciešams uzmanīgi izstudēt projekta vadlīnijas. Tajās ir 
informācija, kas palīdz projekta pieteicējiem saprast, kuras ESF aktivitātes 
ietvaros viņu konkrētās idejas ir iespējams realizēt. No šī dokumenta 
var uzzināt par programmas mērķiem, projekta finansējumu, atbilstības 
kritērijiem, iesniegšanas procedūrām un citiem noteikumiem.

Vadlīnijas apraksta, kas var iesniegt projektu, kas var kļūt par projekta 
partneriem, kādas izmaksas var tikt ņemtas vērā, piešķirot grantu. Projekta 
pieteikuma forma nav iekļauta vadlīnijās, tomēr jums rekomendē to rūpīgi un 
pēc iespējas precīzāk aizpildīt, lai to varētu pienācīgi izvērtēt. Tiek minēta arī 
valoda – latviešu vai angļu, kura jāizmanto aizpildot formu.

Vadlīnijās tiek ievietota informācija par pievienojamiem dokumentiem. Bieži 
vien pielikumi ir apjomīgāki, nekā pats projekta pieteikums.

Viens no tādiem dokumentiem ir projektā iesaistītā projekta pieteicēja un 
partnerorganizāciju darbinieku CV (Curriculum Vitae). Par to jāparūpējas 
savlaicīgi.

Ir dažas Interneta adreses, kurās var atrast CV pamatprincipus:

http://www.citadel.lv/lat/work/cv

http://www.cvmarket.lv/career

http://www.bitite.com

Vērtēšanas tabulu arī var izmantot pieteikuma formas aizpildīšanai, tā 
palīdzēs izanalizēt kritērijus, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība.  Vadlīnijās ir 
noteikti gan administratīvās vērtēšanas kritēriji, gan kvalitātes un specifiskie 
vērtēšanas kritēriji, atbilstoši kuriem vērtēs katru projekta pieteikumu.
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Projekta pieteikums

Daudziem fondiem ir noteikta projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība, 
izstrādātas vadlīnijas un pieteikumu anketas.

Gatavojot projekta pieteikumu, jāpārliecinās, ka tas atbilst turpmāk 
minētajiem parametriem, kas kopā veido TRIKS modeli:

• Projektam jāiekļaujas termiņos. To nodrošinās skaidrs un 
detalizēts laika grafiks.

• Projektam jābūt reālam. Pieteikumā jāiekļauj reālistiski finanšu 
aprēķini, kas pieļauj projekta ieviešanu.

• Projektam jābūt izmērāmam. Jāidentificē konkrēti rezultāti, kas 
ļaus izmērīt projekta ieviešanas rezultātā pārmaiņas – kā projekts 
ir palīdzējis risināt noteikto problēmu. Līdz ar to ļoti svarīgi ir 
izvēlēties konkrētu līmeni, ar kuru salīdzināt sasniegtos projekta 
rezultātus.

• Projektam jābūt konkrētam. Tam mērķtiecīgi jārisina noteikta 
problēma, kuras nozīmību apstiprina arī reģiona stratēģiskie 
plāni.

• Projektam jābūt sasniedzamam. Tam jābāzējas uz skaidriem un 
loģiskiem pieņēmumiem, kas ļautu sasniegt izvirzītos mērķus 
projekta ieviešanai atvēlētajā laika periodā. 

Loģiskās plānošanas matrica

Matrica palīdzēs nodrošināt jūsu pieteikuma atbilstību visiem TRIKS 
parametriem. Parasti donororganizācija pieprasa, ka pieteikumā ir ietverta arī par 
konkrēto projektu aizpildīta loģiskās plānošanas matrica. Tas ir instruments, kas 
palīdz izstrādāt, saprast un vadīt projektu, un tā nav tikai formāla prasība. 

Identificējiet problēmu, ko risinās jūsu projekts. Ja “problēma” ir negatīvs 
apgalvojums, tad “risinājums” – pozitīvs. Projekts ļauj pārvērst problēmu 
risinājumā. Piemēram, ja problēma ir jaunatnes centra trūkums, tad attiecīgi tās 
risinājums būtu šāda centra izveide.

Risinājums kļūst par projekta mērķi, tāpēc jāidentificē konkrētie projekta 
rezultāti. Rezultāts ir projekta izmērāmais iznākums. Jums ir pilnībā jākontrolē 
projekta ieviešana, lai nodrošinātu iepriekš noteiktos rezultātus. Lai definētu 
darbības, kas palīdzēs to izdarīt, apsveriet, kas tieši jāizdara, lai šos rezultātus 
sasniegtu. Paturiet prātā, ka aktivitāte ir ļoti praktiska lieta. Soli pa solim 
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apsveriet visu, kas jāizdara. Pēc tam nosakiet resursus, kas nepieciešami, lai 
šīs aktivitātes ieviestu – laika patēriņš, pieredze, izejmateriāli, transports. Tas 
palīdzēs izstrādāt projekta budžetu.

Loģiskā matrica ļauj apzināt un apkopot pamata informāciju, kas nepieciešama 
projekta tāmes izstrādei. Neskatoties uz to, ka sīkāka budžeta izstrāde notiek tikai 
nākamajā posmā, tā pamati tiek ielikti, jau sastādot loģiskās plānošanas matricu, 
kas ļauj noteikt galvenās budžeta izmaksu pozīcijas.

Projekta aktivitāšu darba plāns

Jums jānorāda un jāapraksta konkrētas aktivitātes, ar kuru palīdzību tiks 
sasniegts projekta mērķis. Lai īstenotu aktivitāti, ir nepieciešami dažāda veida 
ieguldījumi un resursi.

Projekta darba plāns var izskatīties sekojošā veidā:

Nr. Aktivitātes 
nosaukums Detalizēts aktivitātes apraksts

Aktivitātes 
īstenošanas un 
beigu datums

1.
Projekta 

vadība

1.1. Izveidot projekta darba 

grupu.

1.2. ………………………………

1.3. ………………………………

No projekta sākuma 

līdz noslēgumam

2. Nosaukums Apraksts Datumi

 
Jo detalizētāk aprakstīsiet katru aktivitāti, jo vieglāk īstenosiet projektu.

Projekta budžets

Budžeta sastādīšana ir ļoti atbildīgs projekta izstrādes posms un bieži vien prasa 
lielākas pūles, nekā iepriekš plānots. Taču šo procesu var padarīt vienkāršāku, 
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samazinot budžeta sastādīšanai izlietoto laiku un palielinot iespējas piesaistīt 
nepieciešamo finansējumu, ja ievēro dažas rekomendācijas:

• Budžetu veidojiet tad, kad ir pilnīgs pārskats par projektu. Lai 
budžetā ietvertu visas ar projekta ieviešanu saistītas izmaksas, 
jābūt sastādītam detalizētam darbības plānam.

• Sastādiet budžetu MS EXCEL programmā, kurās piedāvātās 
funkcijas atvieglo izmaiņu veikšanu budžetā. Starpsummas vai 
budžeta beigu summa nebūs jāskaita ar kalkulatoru, ja svarīgākās 
izmaksu pozīcijas aprēķināsiet, ievietojot vienkāršas formulas.

• Pārliecinieties, ka sastādītais budžets ir reāls un saskanīgs un tajā 
ir iekļautas tikai tās izmaksas, kas saistās ar projekta ieviešanu. 

• Izvēlieties un ar visiem projekta partneriem saskaņojiet tādu 
līdzfinansējuma modeli, kas donororganizācijai ir viegli 
saprotams.

• Sastādiet naudas plūsmas plānu jūsu projektam. Ļoti bieži 
finansējums tiek piešķirts pa daļām, un pēdējā no tām parasti 
tiek saņemta tikai pēc pilnīgas projekta pabeigšanas. Tāpēc 
ir svarīgi izveidot tādu apmaksas shēmu, kas nodrošinātu ar 
projekta ieviešanu saistīto izmaksu segšanu neatkarīgi no beigu 
finansējuma saņemšanas laika.

Budžeta kategorijas:

• Personāla izmaksas – administratīvais / tehniskais personāls, 
lektori, eksperti, dienas nauda

• Ceļa izdevumi
• Aprīkojums / piegāde
• Sakaru izdevumi
• Kancelejas preces
• Ēdināšana
• Telpas
• Publikācijas (tulkošana)
• Publicitāte (prezentācijas materiāli)
• Bankas izdevumi
• Neparedzētie izdevumi 
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Rezultāti

Kad projekts ir sasniedzis savu nobeiguma stadiju, aktualizējas vairāki svarīgi 
jautājumi. Projekta iesniedzējam jānodrošina, ka projekta vadītājs un grāmatvedis 
paliek organizācijā. Tas ir svarīgi, lai saglabātu zināšanas, kas iegūtas projekta 
ieviešanas laikā, un nodrošinātu, ka projekts tiek nobeigts pilnībā un kvalitatīvi.

Viena projekta nobeigums ir jauna projekta sākums. Jau projekta īstenošanas 
gaitā rodas secinājumi, ka ne viss sākotnēji teorētiski iecerētais ir bijis vienkārši 
realizējams praksē. Līdz ar to projekta vadītājam un citiem projektā iesaistītajiem 
cilvēkiem ir radušās atziņas par to, “kā mēs darītu, ja vēlreiz gatavotu šo projektu”. 
Šīs atziņas bieži vien kļūst par pamatu jaunām idejām, kas saistītas vai nu ar jau 
esošā projekta turpinājumu, vai arī cita projekta uzsākšanu.

4. TĒMA
Projektu ieviešana un vadība.

Projekta īstenošanas darba grupa/projekta komanda.
Projekta uzsākšanas fāze.

ES nosacījumu izpilde.
Projekta pārraudzība un novērtēšana.

Materiālu sagatavoja projekta lektors Valdis  Kudiņš
 
Projekta darbs un projektu vadīšana
Projekta vadīšana kā organizatoriska metode ir radusies no vajadzības plānot, vadīt 
un kontrolēt dažādas savstarpēji saistītas darbības. Projekta vadīšanas galvenais 
mērķis ir samazināt draudus, kas kavē darbu izpildi. Projekta uzdevumus plāno un 
to izpildi pārbauda, lai, neraugoties uz risku, pasākumi tiktu sekmīgi realizēti.

Projektu vadīšanas īpatnība bieži nosaka arī projekta organizācijas kultūru. 
Projekta kultūras kvalitāti nosaka (a) veiksmīga sadarbība starp projekta vadību 
un projekta finansētājiem, (b) projekts saņem visus resursus, par ko ir panākta 
vienošanās, (c) iesaistītās puses seko līdzi projekta plānā paredzētajām aktivitātēm, 
kontroles un pārbaudes procedūrām, (d) dialogs ir atvērts un pārskatāms.
Projekta kultūras izvērtēšanas indikatori:

• organizācijas dalībnieku vērtīborientācija,
• pieņemtās normas,
• kopēji mērķi,
• vienota iekšējā/ārējā komunikācijas politika u.c.
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Informācijas aprite projektā
Ierasta rutīnas darba gadījumā informācija organizācijā pārvietojas no augšas uz 
leju (no priekšnieka uz padotajiem). Atbildība ir noteikta precīzi, taču nav zināms, 
ko dara blakus struktūrvienība. Šāda kārtība nav iedomājama vairākas organizācijas 
vai struktūrvienības aptveroša projekta gadījumā. Projektu organizācijas struktūra 
nosaka, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi, kā notiek informācijas aprite projektā. 
Pastāv vairāki projektu organizācijas veidi: (1) funkcionālā/nodaļu organizācija, 
(2) projektu orientēta/lineārā organizācija, (3) matriču organizācija.
Katrā no šiem projektu organizācijas veidiem ir jāpievērš uzmanība noteiktiem 
projektu vadību ietekmējošiem faktoriem:
1) Tradicionālajā hierarhiskajā projekta struktūrā - darbinieki mazāk atbalsta 
projekta vadītājus, cilvēkresursi tiek izmantoti mazāk efektīvi.
2) Elastīgā matrices tipa projekta struktūrā - labāka saziņa un resursu 
izmantošana, labāk un ātrāk pārkārtojas atbilstoši problēmām.
Tipiskā ES projekta organizācijas struktūrā ietilpst:

• Projekta organizētāja iestāde, kas formāli un juridiski atbildīga par 
projekta ieviešanu, paraksta visus līgumus, vada projekta vadības 
komiteju (Steering Committee);- Projekta vadības komiteja, kas pārstāv 
svarīgākās projektā iesaistītās puses (stakeholders), pieņem lēmumus par 
projekta ieviešanu, koordinē projekta darbu, uzrauga projekta ieviešanu; 
• Projekta vadības komanda – projekta vadītājs, kas atbildīgs par projekta  
mērķu sasniegšanu, tiek pieņemts darbā uz projekta ieviešanas laiku, veic 
ikdienas projekta vadību, sniedz informāciju projekta vadības komitejai 
(Steering Committee); 

 •   Ārējā palīdzība;
 • Darba grupa, kas novērtē un izpilda projekta vadītāja uzdotos 
uzdevumus,identificē problēmas un piedāvā risinājumus, sadarbojas ar kolēģiem, 
lai sasniegtu iespējami labākus rezultātus. Darba grupa ir līdzatbildīga par projekta 
sekmīgu ieviešanu.
Projektu cikla ieviešanas un uzraudzības posmā tiek izpildīti noteikti projekta 
vadīšanas uzdevumi:
(1) Personāla plānošana (personāla nepieciešamības noteikšana, personāla 
kvalifikācijas plānošana), (2) Aktivitāšu un nepieciešamo resursu koordinēšana 
(mērķu un uzdevumu izpratne, laika un resursu plānu saskaņošana, līgumi ar 
finansētāju, pakalpojumu sniedzējiem), (3) Projekta ieviešanas kontrole (atskaites, 
aktivitāšu dokumentācija (saskaņā ar matricu), projekta publicitātes nodrošināšana), 
(4) Komunikācija ar finansētāju, vadības grupu, partneriem, projekta komandu.
Šo uzdevumu izpildes kvalitāte bieži ir atkarīga no projekta vadītāja darba kvalitātes 
un pieredzes, tāpēc, izvēloties projekta vadītāju, jānosaka šim pienākumam 
atbilstošas prasības.
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Prasības projekta vadītājam:
(1) Vispārējās prasības: pieredze projekta vadīšanas jomā, projekta dzīves cikla 
pārzināšana, projekta vides pārzināšana, projekta stratēģijas pārzināšana, zināšanas 
projekta novērtēšanā, pieredze sadarbības veidošanas un attīstīšanas jomā, 
procedūru pārzināšana, projekta nobeigšanas procedūras pārzināšana.
(2) Ar procesiem un darbībām saistītās prasības projektu vadītājam: darbu 
definēšanas spēja, pieredze laika grafiku izstrādē, zināšanas kalkulāciju sastādīšanā, 
projekta uzraudzībā, risku analīzē un iztirzāšanā, projekta izmaiņu vadīšanā un 
projekta darba uzsākšanā.
(3) Ar organizāciju un cilvēkiem saistītās prasības projektu vadītājam: zināšanas 
kontrolēšanā un koordinēšanā, komunikācijas prasmes, vadīšanas prasme, prasmes 
uzdevumu deleģēšanā, komandas radīšanas prasme, prasmes konfliktu risināšanā, 
pārrunu vadīšanas prasmes, zināšanas personāla attīstības jomā.
(4) Ar vispārējo vadīšanu saistītās prasības projektu vadītājam: projekta tehniskās 
vadīšanas prasmes, mārketinga prasmes, finansēšanas jautājumu pārzināšana, 
prasmes informācijas tehnoloģiju jomā, likumdošanas pārzināšana, iepirkumu 
procesu pārzināšana, zināšanas darba drošības jomā, darba attiecību veidošanas 
prasmes.

Piesaistot projekta darbiniekus, jāņem vērā arī darbinieku personības īpatnības:
 • Cilvēks, kurš var saliedēt komandu (rada komandas garu) 
 • Cilvēks, kurš spēj laikā sasniegt vajadzīgos rezultātus 
 • Cilvēks, kurš spēj risināt praktiskus un administratīvus jautājumus 
 • Cilvēks, kurš spēj kritiski vērot procesu 
 • Cilvēks, kurš spēj atskaitīties projekta saņēmējorganizācijai,
  ieinteresētajām pusēm. Projekta darbiniekiem nepieciešamas
  profesionālās prasmes:
 • Rakstīšanas un projektu dokumentu izstrādes prasmes 
 • Prasmes tehniskajās disciplīnās (biroja tehnika) 
 • Ekonomikas un grāmatvedības prasmes
 • Administrēšanas prasmes 

Projektu komandas veidošana
Projekta komanda ir cilvēku grupa, kas kopīgi strādā ar kopēju mērķi un 
darbības filozofiju. Komandas darba efektivitāti nosaka daudzveidīgs komandas 
sastāvs, atklātības un uzticēšanās pakāpe, vadības kvalitāte, resursu pietiekamība, 
precīzs lēmuma formulējums, mērķu skaidrība, kopīgs rezultātu izvērtējums, 
nepieciešamības gadījumā – konsultants, “kritiskais draugs” un darbinieku 
ieinteresētība (profesionālā, personiskā).
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Projektu ieviešana
Projekta ieviešanas posmi: (1) Aktivitāšu vadība, (2) Organizācijas un personāla 
vadība, (3) Ziņojumi par projekta aktivitātēm un projekta gaitu, (4) Resursu 
izlietojuma uzskaite, (5) Finanšu vadība un audits.

Līgumu slēgšana
Viens no priecīgākajiem mirkļiem projektu īstenotājiem ir paziņojums par 
finansējuma piešķiršanu. Ir prieks par sagatavoto projekta iesniegumu un uzvaru 
konkursā un vienlaicīgi arī sajūta, ka darbs tikai tagad pa īstam sāksies.
Līgums ir galvenais dokuments, kas regulē fonda un projekta ieviesēja sadarbību.

Maksājumi 
ES Struktūrfondu maksājumi tiek veikti vienā no zemāk minētajiem variantiem:
(1) Maksājumi tiek veikti kā valsts budžeta līdzekļu pārskaitījumi Projekta 
īstenošanai Saņēmēja Valsts kases kontā.
(2)   Saņēmējs sedz izdevumus no saviem līdzekļiem. 
(3)   Saņēmējs - valsts budžeta iestāde - sedz izmaksas no Saņēmējam piešķirtajiem 
valsts budžeta līdzekļiem. 
(4)  Saņēmējs - valsts budžeta iestāde- attiecīgajam gadam sagatavo un iesniedz 
Fondam finansēšanas plānu ievērojot finanšu plānā noteikto finansējuma 
sadalījumu.

Vizuālās identitātes vadlīnijas
Lai nodrošinātu publicitāti ES finansētiem projektiem, visi finansēšanas 
līgumi starp projekta administrējošo institūciju (1., 2. līmeņa vai grantu shēmu 
apsaimniekotāju) un projekta ieviesēju ietver punktu, kurš uzliek par pienākumu 
ievērot ES publicitātes vadlīnijas. Lai atvieglotu darbu ar publicitātes vadlīniju 
ievērošanu, LR FM ir izdevusi vadlīniju tulkojumu, kas jāpiemēro ES struktūrfondu 
finansētiem projektiem: 
http://www.esfondi.lv/upload/tiesibu_akti/Vadlinijas.pdf 
Pieejamais tulkojums latviešu valodā teksta un ilustrāciju ziņā ir gana skops, tāpēc 
ieteicams detalizēti iepazīties ar vadlīnijām oriģinālvalodā: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/visibility/pdf/europaid_guidelines_
en.pdf 
Galvenie pamatnoteikumi vizuālajai identitātei:

• Publicitātei ir jābūt adekvātai projekta apjomam. 
• Vadlīnijas nosaka minimumu, bet ne maksimumu vadlīniju ievērošanā.
• Ja ES finansēts projekts tiek turpināts par projekta īstenotāja līdzekļiem 

– vadlīnijas jāievēro vēl 6 mēnešus pēc ES finansēta projekta noslēguma.
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• Preses relīzes – minimālā prasība ikvienam projektam: vismaz 1 preses 
relīze.

• Lietojot ES logo kopā ar citiem logo (piem., projekta īstenotāja), tas 
nedrīkst būt mazāks par citiem.

Norāde uz finansētāju
ES logo jāizmanto: maksimāli VISUR! 

Piemēri: informācijas stendi, informācijas plāksnes pie objektiem,  plakāti, 
drukātie materiāli,  reklāma,  audiovizuālie materiāli, interneta mājaslapas 
u.c.

Tehniskais atbalsts vadlīniju ievērošanā
•  Administrējošā institūcija, kas nodrošina konsultācijas, institūcijas atribūtiku
•  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, kas nodrošina konsultācijas, ES 
atribūtiku.
Īpaši būtiski par šāda veida pieejamo atbalstu ir zināt finansiāli maza apjoma 
projektu īstenotājiem, jo nereti dažādas atribūtikas izgatavošanai nepieciešami 
pietiekami lieli finansiālie ieguldījumi.

Projekta pārraudzība un novērtēšana
• Projekta pārraudzība (monitorings) – apsekošana, lai pārliecinātos, 

ka projekta norise atbilst plānotajam
• Projekta novērtēšana –  novērtē plānoto, esošo un paredzamo 

projekta gaitu un rada labākas iespējas turpmākiem projektiem
Atšķirības starp PĀRRAUDZĪBU un NOVĒRTĒŠANU:

Pārraudzība Jautājums Novērtēšana

Ikdienas pārraudzība KAS? Rezultātu un mērķu 
salīdzināšana

Lai nodrošinātu projekta 
norisi

KĀDĒĻ? Lai noteiktu, cik veiksmīgs ir 
projekts

Ik dienu, nedēļu, mēnesi, 
ceturksni, gadu

KAD? Periodiski, noslēgumā, kādu 
laiku pēc projekta noslēguma

Nosakot indikatorus KĀ? Salīdzinot ar mērķiem un 
blakusefektiem

Projekta īstenotājs/
administrējošā institūcija

KAS?
Dalībnieki, projekta darba 
grupa, sabiedrība kopumā, 
eksperti
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Rādītāji (indikatori)
Pārraudzības indikatori tiek definēti iepriekš (LogFrame), un tie ir kā vadlīnijas 
projekta uzraudzībai.

• Jādod atbildes šādos aspektos:
	Cik? Daudzums
	Cik labi? Kvalitāte
	Kam? Mērķauditorija
	Kur? Vieta

Novērtēšanas kritēriji:
(1) Efektivitāte – mērķu sasniegšanas apjomi, (2) Ražīgums – mērķu sasniegšanas 
apjomi attiecībā pret izmaksām, (3) Rezultāti – pārmaiņas, kas skar projekta 
dalībniekus, (4) Sekas – rezultātu iedarbība, (5) Ieguldījums – finansiālie, materiālie, 
institucionālie, cilvēkresursi, (6) Sniegums – produkts, pakalpojumi, iekārtas, (7) 
Atbilstība – cik lielā mērā projekta pasākumi atbilst prioritātēm, politikai, (8) 
Ilgtspēja – ietekme pēc projekta beigām, (9) Derīgums – rezultātu un seku kopuma 
atbilstība sociālekonomiskajām vajadzībām.

5.TĒMA
Iepirkums.

Iepirkums. ES iepirkuma procedūras, galvenie principi, līgumu veidi, 
metodes. Iepirkuma plānošana un īstenošana.

Materiālu sagatavoja Pilsētas attīstības departamenta Investīciju un 
komercnodaļas vadītāja Inna Kukare

PUBLISKO IEPIRKUMU
LIKUMS

Kas ir iepirkums?
Iepirkums — preču pirkšana, pakalpojumu saņemšana vai būvdarbu veikšana 

pasūtītāja vajadzībām

Publiskā iepirkuma pamatprincipi:
• Iepirkuma procedūru atklātums
• Uzņēmēju brīva konkurence un vienlīdzīga attieksme pret tiem
• Valsts un pašvaldību līdzekļu efektīva izmantošana, maksimāli 

samazinot pasūtītāja risku
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Iepirkuma procedūru atklātums
• Publiski pieejamā informācija:

*  iepirkumu paziņojumi,
*  konkursu nolikumi, tehniskās specifikācijas,
*  iepirkuma procedūras ziņojums,
*  iepirkuma līgums (likumā noteiktajā apjomā)

• Publiska piedāvājumu atvēršana (konkursos)
• Papildu informācijas sniegšana vienādā apjomā visiem 

pretendentiem

Konkurence un vienlīdzīga attieksme
• Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai 

iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu
• Pasūtītājs nedrīkst izvirzīt pretendentiem jebkādas prasības, kas 

atsevišķam pretendentam rada izdevīgākus apstākļus nekā pārējiem vai 
citādi ierobežo konkurenci

• Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma 
projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, 
nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā 
iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod 
priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. 
Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus 
iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

• Interešu konflikta novēršana komisijas un pieaicināto iepirkuma 
ekspertu darbībā

Kāpēc nepieciešama iepirkumu plānošana ?
• Iepirkuma procedūru veikšanai nepieciešams laiks;
• Atsevišķiem iepirkumiem ir sezonas raksturs – līgumu izpilde 

iespējama tikai noteiktā periodā (sezonā);
• Ir preces un pakalpojumi (piem., pārtika, medikamenti, degviela, 

apsardzes pakalpojumi u.c.), kuru saņemšanā nav pieļaujami 
pārtraukumi;

• Lai veiktu regulāri iepērkamo preču iepirkumu, jāplāno šo preču 
patēriņš laika periodam, kas nav īsāks par 12 mēnešiem.

Iepirkuma procedūras norises posmi:
• iepirkuma komisijas izveidošana
• iepirkuma procedūras sagatavošana
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• iepirkuma procedūras izziņošana
• informācijas sniegšana par iepirkumu
• piedāvājumu saņemšana
• piedāvājumu atvēršana (tikai konkursiem)
• piedāvājumu vērtēšana un lēmuma par procedūras rezultātiem 

pieņemšana
• lēmuma par procedūras rezultātiem paziņošana
• procedūras dokumentēšana

Iepirkuma procedūru veidi
• atklāts konkurss;
• slēgts konkurss;
• cenu aptauja;
• sarunu procedūra;
• metu konkurss.

Terminoloģija
• Atklāts konkurss ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji 

ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus;
• Slēgts konkurss ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji 

var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie 
kandidāti, kurus pasūtītājs uzaicina;

• Cenu aptauja ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji 
ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu un kurā izvēlas piedāvājumu ar viszemāko 
cenu;

• Sarunu procedūra ir iepirkuma procedūra, kurā pasūtītājs apspriežas ar 
paša izraudzītajiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem 
rīko sarunas par līguma noteikumiem;

• Metu konkurss ir iepirkuma procedūra, kas pasūtītājam dod iespēju 
iegūt metu (plānu vai projektu), ko žūrijas komisija atzinusi par labāko 
konkursā.

Iepirkumu procedūru piemērošana
• Publisko iepirkumu likumu attiecina uz iepirkuma procedūrām, ja 

iepirkuma līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka;
• Atklātu vai slēgtu konkursu piemēro, ja līgumcena ir 50 000 latu vai lielāka, 

bet publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir 120 000 latu vai lielāka;
• Cenu aptauju piemēro, ja līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka 

par 50 000 latu un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir 10 000 latu vai 
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lielāka, bet mazāka par 120 000 latu;
• Sarunu procedūru piemēro Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantā 

minētajos gadījumos, ja būvdarbu līgumu līgumcena ir 10 000 latu vai 
lielāka;

• Metu konkursu piemēro Publisko iepirkumu likuma X nodaļā minētajos 
gadījumos un kārtībā.

Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iepirkuma procedūra Virs ES sliekšņa Zem ES sliekšņa

Atklāts konkurss 52 30

Slēgta konkursa piedāvājums 40 25

Sarunu procedūras un slēgta 
konkursa pieteikums 37 25

Cenu aptauja ar informatīvo 
paziņojumu - 10 darbadienas

Cenu aptauja bez informatīvā 
paziņojuma - 15 darbadienas

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 21.decembra direktīvas 89/665/EK par to normatīvo 
un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru 
piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/18/EK par 
to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu 
valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

3) Komisijas 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/51/EK, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/17/EK XX pielikumu un direktīvas 
2004/18/EK VIII pielikumu par iepirkumu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 16.novembra direktīvas 2005/75/
EK par labojumiem direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts 
līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūru.
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Rokasgrāmata
„PAR  UN  AP  PROJEKTIEM”

2.daļa

Daugavpils Pilsētas 
attīstības departamenta pieredze 
dažādu ES projektu realizēšanā.
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Daugavpils Pilsētas attīstības departamenta pieredze dažādu ES 
projektu realizēšanā. 

1

Projekta nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju kapacitātes celšana projektu 
sagatavošanā un ieviešanā.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.

Īstenošanas laiks 1.09.2006 – 31.01.2007

Finansējums LVL 8 357,93 
ESF – 75 %
Valsts – 25%

Programmas ESF grantu shēma „Tehniskā palīdzība nevalstisko 
organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā 
Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai”
Administrē - Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)
www.lsif.lv

Īss projekta apraksts Projekta mērķis ir organizēt Daugavpils pašvaldības 
institūciju darbinieku, skolu/sociālo NVO pārstāvju 
apmācības projektu sagatavošanā un realizēšanā 
Eiropas Sociālā Fonda pasākumu ieviešanai, dodot 
iespēju iegūtās zināšanas pielietot gan patstāvīgā 
praktiskā darbībā, gan sadarbojoties ar grupas 
biedriem, izstrādājot grupu projektus par pilsētai 
nozīmīgu jautājumu un problēmu risināšanu.
Projekta ietvaros ir izstrādāta un izdota praktiskā 
rokasgrāmata „PAR un AP PROJEKTIEM”, kura 
sniegs ieskatu, kā notiek finansējuma piesaiste, 
kādi priekšnoteikumi jāievēro, veidojot projekta 
pieteikumu ESF. 
Projekta noslēguma pasākumā „PROJEKTU 
DIENA” tika prezentēti mācību semināru dalībnieku 
izstrādātie projekti, izteikts ekspertu viedoklis par 
tiem. Projekta ietvaros apmācīti 43 cilvēki: Daugavpils 
pašvaldības institūciju darbinieki, skolu/ izglītības 
nevalstisko organizāciju un sociālo nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, kuri 3 mēnešu laikā piedalījās 
semināru apmācību ciklā (60 stundas). 
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Mācību semināru laikā iegūtās zināšanas veicinās 
Daugavpils pašvaldības un NVO kapacitātes 
paaugstināšanu Eiropas Sociālā Fonda projektu 
sagatavošanā, tādā veidā stiprinot ilgspējīgu sociālās 
un ekonomiskās vides attīstību Latgalē.

Kontaktpersona Tatjana Bogdanova, tālr./fakss.: 5476064 , 
e-pasts: development@daugavpils.lv; 

„Kas jāzina, lai projekts 
būtu veiksmīgs?” Lektore 
I.Goldberga, Pilsētas attīstības 
departamenta vadītāja.

Projekta apmācības program-
mas 1.grupa – Daugavpils 
pašvaldības institūciju dar-
binieki.

Projekta dalībnieki kopīgi strādā 
pie projekta sagatavošanas, 
apgūstot praktiskās projekta 
vadības prasmes.

Projekta apmācības program-
mas 3. grupa - Sociālās  NVO .

Skolu NVO pārstāvji diskutē 
par projektu izstrādāšanu.

Noslēguma pasākums 
„PROJEKTU DIENA”.
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2

Projekta nosaukums Jauniešu bezdarbnieku darba prakses vietu 
nodrošināšana Daugavpils sociālās un izglītības 
iestādēs.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.
Partneri:   NVA Daugavpils filiāle
                   Daugavpils izglītības pārvalde
            Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu          
                   pārvalde 

Īstenošanas laiks 01.08.2006 – 30.06.2007
 

Finansējums LVL 46 777,28 
ESF –   75%;  LVL  31746.68
Valsts -   25%; LVL 10582.22 
Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums - 
LVL 4 448,38

Programmas Vienotā programmdokumenta (VPD) un 
programmas papildinājuma (PP)  apakšaktivitāte 
3.1.2.2. „Darba prakšu vietu nodrošināšana 
jauniešiem bezdarbniekiem” 
Administrē - NVA; www.nva.lv

Īss projekta apraksts   Projekta mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku 
nodarbinātību Daugavpilī, paaugstinot to 
konkurētspēju darba tirgū, kā arī  pilnveidot  
profesionālo pieredzi.  Projekta mērķauditorija ir 
jaunieši – bezdarbnieki (psihologi)  vecumā no 20 
līdz 24 gadiem, kas ir ieguvuši augstāko izglītību 
psiholoģiskajā sfērā, bet praktiskās darba pieredzes 
trūkuma dēļ nevar iekārtoties darbā pēc savas 
profesijas.
Projekta īstenošanas gaitā  tiks izveidotas 10 darba 
prakses vietas Daugavpils izglītības un sociālajās 
iestādēs, kur jaunieši bezdarbnieki tiks nodarbināti 
9 mēnešus.
  Projekta rezultātā 10 jaunieši bezdarbnieki iegūs 
reālu darba pieredzi, attīstīs un uzlabos savas 
profesionālās prasmes, pilnveidos profesionālo 
pieredzi, kas paaugstinās viņu konkurētspēju darba 
tirgū Latvijā. Pēc darba prakses beigām tiek plānots 
nodarbināt  pastāvīgā darbā 6 projekta mērķa grupas 
dalībniekus.

Kontaktpersona
Svetlana  Fiļša,  tālr. 5476065,
e-pasts:  lana@daugavpils.lv 

Psiholoģe Natālija Steļmaha ar 
darba prakses vadītāju darba 
prakses  vietā Sociālajā mājā.

Psiholoģe Olga Perfiļjeva  dar-
ba prakses vietā Daugavpils 
6.vidusskolā.
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Projekta nosaukums Personu ar garīga rakstura traucējumiem integrācija 
darba tirgū Daugavpilī.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.
Partneri: NVA Daugavpils filiāle 
SIA „Daugavpils  dzīvokļu un komunālās 
saimniecības uzņēmums”
SIA „Daugavpils drukerai”

Īstenošanas laiks 01.09.2005 – 31.12.2006

Finansējums LVL 78 767,88
ESF –  80 %; LVL  62103.56
Valsts - 20 %; LVL 15525.89
Daugavpils pilsētas domes 
līdzfinansējums  - LVL 863,85

Programmas Vienotā programmdokumenta (VPD) un 
programmas papildinājuma (PP)  apakšaktivitāte 
3.2.2. „Subsidēto darba vietu nodrošināšana 
sociālās atstumtības riska grupām”
Administrē - NVA; www.nva.lv

Īss projekta apraksts Projekta mērķi ir veicināt personu ar garīga rakstura 
traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, 
paaugstināt sociālās atstumtības riska grupas 
– invalīdu konkurētspēju darba tirgū un veicināt 
aktīvās nodarbinātības pasākumu ieviešanu.
Projekta aktivitātes: 12 cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem sagatavošana darbam uzņēmumos; 12 
subsidēto darba vietu izveidošana un aprīkošana; 12  
cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem praktiskais 
darbs uzņēmumos;  psihologa konsultācijas darba 
devējiem un darbaņēmējiem (invalīdiem) projekta 
īstenošanas laikā;  noslēguma preses konferences 
organizēšana;  darba ņēmēja (invalīda) rokasgrāmatas 
izdošana. 
Pēc projekta realizācijas 4 invalīdi nodarbināti 
pastāvīgā darbā. 

  

Kontaktpersona Svetlana  Fiļša,  tālr. 5476065,
e-pasts:  lana@daugavpils.lv 

Daugavpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja Rita Strode (centrā) 
ar visiem projekta dalībniekiem: 
invalīdiem un viņu darba prakses 
vadītājiem.

Projekta dalībnieks Sergejs La-
zuko ar darba prakses vadītāju 
darba vietā, SIA “DDzKSU”.

Projekta dalībnieks Vasilijs So-
rokins ar darba prakses vadītāju 
darba vietā, SIA “DDzKSU”.
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4

Projekta nosaukums Daugavpils pilsētas cilvēkresursu kā darba spēka 
pieejamības analīze nodarbinātības problēmu 
risināšanai Austrumlatgales darba tirgū.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.

Īstenošanas laiks 1.08.2006 – 31.07.2007  

Finansējums LVL  42 051,83
ESF – 75 % no kopējām attiecināmām izmaksām; 
LVL  28469,13
Valsts – 7,5 % no kopējām attiecināmām izmaksām; 
LVL 2846,91
Domes līdzfinansējums - 17,5% no kopējām 
attiecināmām izmaksām; LVL 7359

Programmas
 

VPD
3.1 Pasākuma “Nodarbinātības veicināšana“
3.1.5.2 aktivitātes “Atbalsts darba tirgus pētījumu 
veikšanai”. Administrē - NVA; www.nva.lv

Īss projekta apraksts Veikt pētījumu, izdot un izplatīt brošūras un CD 
“Ziņojumi ar pētījuma rezultātiem”, organizēt 
5 seminārus Latgales pilsētās un 1 konferenci 
Daugavpilī.
Pētījums ir nepieciešams, jo pieejamā statistiskā 
informācija precīzi neatspoguļo situāciju darba tirgū 
Daugavpilī un Daugavpils rajonā un līdz šim nebija 
detalizēti apzināts esošais darbaspēka pieprasījums. 
Bez tam pilsētā trūkst informācijas par faktoriem, 
kas varētu ietekmēt Daugavpils darba tirgus attīstību 
nākotnē, un nebija apzinātas jaunu darbavietu rašanās 
iespējas mazos un vidējos uzņēmumos, veidojot 
labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi. Vai reģionā ir 
pietiekami darba spēka resursi, lai varētu attīstīt 
jaunas ražotnes? Vai mācību iestādes gatavo atbilstošus 
speciālistus? Kādi ir izšķirošie faktori, kad reģiona 
iedzīvotāji izlemj par darba meklējumiem ārzemēs? 
Tie ir tikai daži jautājumi, kurus paredzēts risināt 
projekta īstenošanas laikā. 
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādāta 
arī rīcības programma nodarbinātības kvalitātes 
pilnveidošanai Austrumlatgalē. Rīcības programmas 
priekšlikumi ietvers pasākumus zināšanu un prasmju 
pilnveidošanai, darba spēka ārpus Latvijas darba 
tirgum aizplūšanai, cēloņu novēršanai, jaunu darba 
vietu radīšanai un darbaspēka piesaistei, kā arī esošās 
un jaunas uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Kontaktpersona Elvīra Prokofjeva, tālr. 5404391, 
e-pasts: elvi@daugavpils.lv

Seminārs.

Intervija pētījuma veikšanas 
laikā.
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Projekta nosaukums Pētījums “No ieslodzījuma atbrīvoto Daugavpils 
iedzīvotāju iespējas darba tirgū Austrumlatgalē”.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.
Partneris:  Valsts Probācijas dienests Daugavpils 
TSV

Īstenošanas laiks 01.01.2007 –  31.12.2007

Finansējums LVL 19 474,87

ESF – 75%; LVL 14 831,15
Valsts – 25%; LVL 4 943,72 

Programmas
 

VPD 3.1.5. aktivitātes „Darba tirgus pētījumi” 
3.1.5.3. apakšaktivitāte “Pētījumu veikšana par 
sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”.
Administrē - SIF; www.lsif.lv

Īss projekta apraksts Iegūt pamatotu un sistemātisku informāciju par 
personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, 
viņu nodarbinātību, nodarbinātības tendencēm, 
pozitīviem un negatīviem faktoriem, kā arī ieteikumus 
nodarbinātības sekmēšanai Austrumlatgalē. 
Izmantojot socioloģijas un ekonomikas zinātniskās 
metodes, identificēt problēmas, izstrādāt rīcības 
programmu bijušo cietumnieku veiksmīgai 
integrācijai darba tirgū, lai veicinātu viņu sociālās 
atstumtības mazināšanu Austrumlatgalē.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks savākta 
informācija par personām, kuras atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietām, un tiks izanalizēta šī riska 
grupas kategorija, tā veicinot sociālās atstumtības 
mazināšanu un veiksmīgu integrāciju darba tirgū 
Austrumlatgalē. Projekts ir vērsts uz cilvēkresursu 
attīstības nodrošināšanu, bijušo ieslodzīto sociālās 
atstumtības mazināšanu un nodarbinātības 
veicināšanu, tādēļ pētījumos iegūtie rezultāti, kā 
arī sekojoša analīze tiks izmantota nodarbinātības 
politikas pilnveidošanai.

Kontaktpersona Elvīra Prokofjeva, tālr. 5404391, 
e-pasts: elvi@daugavpils.lv

Seminārs.
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Projekta nosaukums Motivācijas programma Daugavpils jauniešiem ar 
zemu pamatprasmju līmeni.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.
Partneri: Daugavpils 1. bērnu nams – patversme 
„Auseklītis”
Biedrība “Sociālo brīvprātīgo organizācija “ODIN 
VITA””

Īstenošanas laiks 01.09.2006 – 31.08. 2007  

Finansējums LVL  34 827,72 

ESF - 80 % no kopējām attiecināmām izmaksām;
LVL 27862,18
Valsts -20 % no kopējām attiecināmām izmaksām ;
LVL 6965,54

Programmas
 

Vienotā programmdokumenta
3. prioritāte  Cilvēkresursu attīstība un 
nodarbinātības veicināšana
3.3. pasākums Sociālās atstumtības mazināšana
3.3.1.1. aktivitāte Motivācijas programmas sociālās 
atstumtības riska grupām
ESF grantu shēma
Administrē - SIF; www.lsif.lv

Īss projekta apraksts Projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta un tiek 
ieviesta motivācijas programma, kuras mērķis ir 
Daugavpils pilsētas jauniešu ar zemām pamatprasmēm 
konkurētspējas un iekļaušanās darba tirgū veicināšana. 
Motivācijas programma ietver individuālās 
konsultācijas ar psihologu,  dzīves prasmju treniņu  
nodarbības „Māksla dzīvot saticībā ar sevi un vidi”, 
programmas “Esi, kas vēlies būt” nodarbības, atbalsta 
grupu nodarbības, lai paaugstinātu pašvērtējuma 
līmeni, risinātu jauniešu aktuālākās problēmas un 
iegūtu jaunu sociālo attiecību pieredzi. 
Motivācijas programmā paredzētas  arī nodarbinātības 
veicināšanas nodarbības (datorapmācība,  kokapstrāde, 
sadzīves iemaņu apguve/ kulinārija) un karjeras 
veicināšanas nodarbības: tematiskās nodarbības 
“Darba meklētāja ABC”,  dažādu institūciju un 
uzņēmumu apmeklēšana ar mērķi iepazīstināt 
jauniešus ar šo institūciju/ uzņēmumu  darbību, 
nepieciešamajām profesijām, darba devēja prasībām 
un darba iespējām. Visi braucieni tiek filmēti un 
montēta videofilma, kuru turpmāk varēs demonstrēt 
pārējiem patversmes bērniem. 
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Projekta mērķauditorija ir jaunieši 16-25 gadu 
vecumā ar zemu pamatprasmju līmeni no Bērnu 
namiem– patversmēm “Priedīte” un “Auseklītis”, to 
audzēkņi un absolventi, kuri izmitināti Šaura ielā 26, 
kā arī jaunieši no sociālajām  mājām Šaura ielā 23, 26, 
28. Tika nokomplektētas 6 apmācību grupas, katram 
dalībniekam 9 mēnešu laikā ir plānots nodrošināt 
nodarbības  200 stundu apmērā.
Projekta rezultātā 45 – 50 jaunieši iegūs jaunas 
zināšanas, prasmes un iemaņas, pārliecību par savām 
spējām, vēlmi turpināt izglītošanos, jaunu sociālo 
attiecību pieredzi, līdz ar to uzlabos dzīves kvalitāti, 
kas turpmāk veicinās viņu iekļaušanos darba tirgū.

Kontaktpersonas Elita Siņavska 
tālr. 5476063  
E-pasts: elitas@daugavpils.lv

Tatjana Bogdanova
tālr./f.5476064
E-pasts: development@daugavpils.lv

Datorapmācības. Šaura ielā 26, 
1.stāvā.

Projekta darba grupas sēde. Kokapstrādes nodarbības.

Brauciens uz Robežniekiem. 
NVO „ODIN/VITA” 
brīvprātīgais no Turcijas Okan 
Erdik sarunājas ar projekta 
dalībnieci Juliju.

Kulinārijas nodarbības.

Nodarbības „Darba meklētāja 
ABC”.
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Projekta nosaukums Personu ar invaliditāti pašnodarbinātības uzsākšanas 
apmācību programmas izstrāde un ieviešana.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.
Partneri: biedrība “ Latvijas Neredzīgo biedrība”;
biedrība “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība”;
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 
struktūrvienība - Tautas Lietišķās Mākslas studija 
“Klūga”.

Īstenošanas laiks 01.09.2006 – 31.08.2007

Finansējums LVL 38 342,21
ESF – 80 % no kopējām attiecināmām izmaksām; 
LVL 30673,77,  Latvijas valsts – 20 % no kopējām 
attiecināmām izmaksām; LVL 7668,44

Programmas
 

VPD 3.prioritāte “Cilvēkresursu attīstība un 
nodarbinātības veicināšana”
3.3. pasākums “Sociālās atstumtības mazināšana”
3.3.3.aktivitāte “Konsultācijas un apmācība 
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai“
ESF grantu shēma 
Administrē  - SIF; www.lsif.lv

Īss projekta apraksts
 

Projekta mērķi ir mazināt invalīdu sociālo atstumtību 
un sekmēt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos; 
izstrādāt un īstenot komercdarbības un 
pašnodarbinātības uzsākšanas apmācību programmu. 
Projekta mērķauditorija ir redzes invalīdi, kā arī 
invalīdi ar citiem veselības traucējumiem. Projekta 
ietvaros organizētā interaktīvā apmācību programma 
ietver  teorētiskās  apmācības:  datorapmācības, 
komercdarbības un pašnodarbinātības  pamatus, 
amata izglītības iespējas, nodarbības ar psihologu, 
kā arī  praktiskās apmācības: pīto priekšmetu 
izgatavošana no klūdziņām, kuras notiek Tautas 
Lietišķās Mākslas studijā “Klūga”. Pēc prakses 
dalībnieki saņems Latvijas Amatnieku kameras 
izdotās Amatnieku kartes. Dalība projektā sekmēs 
prasmju, iemaņu un zināšanu attīstību personām ar 
invaliditāti un veicinās viņu iekļaušanos darba tirgū.
TLM studijā ”Klūga” tika izveidota personām ar 
invaliditāti pieejama, piemērota vide (papildus 
apgaismojums, telpu kontrastkrāsojums, orientieru 
uzstādījums) un iegādāts nepieciešamais aprīkojums 
un instrumenti. Biedrībās “Latvijas Neredzīgo 
biedrība” un  “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” 
pozitīva mācību procesa ieviešanai tika iegādāta 
nepieciešamā datortehnika.

Kontaktpersona Elita Siņavska, tālr. 5476063, 
e- pasts: elitas@daugavpils.lv

Prakses nodarbību laikā.

Pīto priekšmetu izgatavošana 
TLM studijā “Klūga”.
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Projekta nosaukums Biznesa pamati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome.
Partneris: Invalīdu ar kustību traucējumiem 
biedrība “ILGAS”

Īstenošanas laiks 2006.g. oktobris – 2007.g. jūnijs

Finansējums LVL 21 049,01
ESF – 80%
Valsts – 20%

Programmas ESF grantu shēma “Konsultācijas un apmācība 
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”.
Administrē  - SIF; www.lsif.lv

Īss projekta apraksts Projekta tiešais mērķis ir apmācīt personas 
ar invaliditāti komercdarbībā un saskarsmes 
iemaņās, lai paaugstinātu viņu pašapziņu, veicinātu 
iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū.
Projekta gaitā tiks izstrādāta un īstenota 
komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas 
apmācību programma, kura tiks adaptēta tieši šai 
mērķa grupai, pieejamā un vieglā pasniegšanas 
formā. Projekta dalībnieki piedalīsies arī kursos 
“Projektu izstrāde”. Apmācību telpas tiks pielāgotas 
invalīdiem ar kustību traucējumiem un aprīkotas ar 
mēbelēm un semināra piederumiem. Pēc kursiem 
tiks organizēts  brauciens uz Rēzeknes invalīdu 
biedrību. 

Kontaktpersona Irīna Gorkina, tālr./fakss: 54 04357, 
e-pasts: irinag@daugavpils.lv 

Riteņkrēslu lietotāji arī
prot dejot.Projekta dalībniece.

Projekta prezentācija.

Nodarbības “Projektu izstrāde”.
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Projekta nosaukums Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, 
integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales  
reģionā.

Iesaistītās puses Īstenotājs: Sociālas aprūpes centrs „KALUPE”
Partneri: 
1)Daugavpils rajona padome
2)Daugavpils pilsētas dome
3)NVO „Bērnu palīdzības centrs „CERĪBA”

Īstenošanas laiks 9.11.2004 – 7.11.2006

Finansējums Latgales projekts LVL 746 104: no tiem tika 
ieguldīti  Daugavpils rajona objektos – LVL 385369  
un Daugavpils pilsēta – LVL 360735 
Projekta budžets:
ERAF - LVL 596 883,20
Valsts - LVL 85220,80
Daugavpils pilsētas dome- LVL 29 000 
Daugavpils rajona padome- LVL 35 000 

Programmas
 

LM nacionāla programma
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”
Administrē - LM; www.lm.gov.lv

Īss projekta apraksts Projekta galvenais mērķis - veicināt personu ar garīga 
rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū, izveidot vienoto alternatīvo 
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas kompleksu 
Dienvidlatgalē uz SAC “Kalupe” un SO “Cerība” 
bāzes.

Projekta ietvaros tika izstrādāti 3 tehniskie projekti, 
veikti renovācijas darbi  grupu dzīvokļos Šaura ielā 
26, Daugavpilī, specializētās darbnīcās Arhitektu 
ielā 21, Daugavpilī un pusceļa mājā  sociālās 
aprūpes centrā  “ Kalupe “, Daugavpils rajonā . Tika 
iegādāts viss nepieciešamais inventārs un tehnika, 
lai klientiem varētu nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi,  
iespēju apgūt sociālās un darba iemaņas, kā arī telpas 
pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pusceļa mājas rehabilitācijas un apmācības 
pakalpojumus vienlaicīgi var izmantot 22 personas 
ar garīgās attīstības traucējumiem, kuras nāk no 
Latgales reģionā esošajām specializētajām aprūpes 
iestādēm un psihoneiroloģiskajām slimnīcām. 

LM nacionālās programmas 
vadības uzraudzības komite-
jas brauciens, lai novērtētu  
Latgales projekta īstenošanas 
procesu.
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Ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums, lai pusceļa 
mājas iemītnieki varētu nodarboties un apgūt 
nepieciešamās iemaņas un prasmes šādos darbības 
veidos: šūšanā, kokapstrādē un galdniecībā, darbā 
ar klūgām un māliem, rokdarbos, aromterapijā, 
dārzniecībā, kulinārijā, datorprasmēs, komunikāciju 
apguvē.
Grupu dzīvokļi – pašvaldības īpašumā esošie  
atsevišķie dzīvokļi, kuros klienti dzīvos patstāvīgu 
dzīvi, taču  ar viņiem regulāri strādās sociālie 
darbinieki un sociālais rehabilitētājs, psihologs un 
aprūpētāji. Projekta ietvaros tika izveidoti 19 dzīvokļi, 
2 virtuves, nodarbību, relaksācijas, administrācijas, 
sanitāri higiēniskās telpas Daugavpilī, Šaura ielā 26, 
2.stāvā. Ir iegādātas visas nepieciešamās mēbeles un 
sadzīves tehnika.
Projekta ietvaros ir renovēta divstāvu ēka,  izveidotas 
specializētās invalīdu darbnīcas Daugavpilī. 
Darbnīcas darba laiks: 4 darba stundas dienā. 
Darbnīcu kompleksā tiek ražotas preces - rokdarbi, 
izstrādājumi no koka, citi suvenīri, kā arī sniegti 
tādi pakalpojumi kā mēbeļu remonts.

Datorklase , šūšanas, aušanas,  pīšanas, dārzkopības 
un zemkopības, kokapstrādes, daiļrades darbnīcas, 
darbs virtuvē veicinās aktīvās nodarbinātības 
pasākumu ieviešanu.

Kontaktpersonas

Sandra Balode, projekta vadītāja 
e-pasts: sandrai@drp.lv;  t.5476831

Tatjana Bogdanova, projekta koordinatore 
e-pasts: development@daugavpils.lv;  t./f. 5476064 

Helēna Soldatjonoka, Domes Lietu pārvaldniece
e-pasts: helena@daugavpils.lv;  t.5404337

Žanna Kulakova, DPD Sociālo lietu pārvaldes 
direktore 
e-pasts: sd.daugavpils@apollo.lv;  t. 5423700

Regīna Juhneviča, SAC „Kalupe” direktore, 
e-pasts: kalupe@socpp.gov.lv; t.5430869

Specializētās invalīdu darbnīcas.

Projekta darba grupa.

Renovācijas darbi 
SAC „Kalupe”.

Grupu dzīvokļi.
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Projekta nosaukums Creation of the Daugavpils Ethnic Centre
 (Daugavpils etniskā centra izveide).

Iesaistītās puses Daugavpils pilsētas dome
Partneri: 1) DNVOAC; 
                 2) Daugavpils Skolēnu parlaments. 

Īstenošanas laiks 2004.g. oktobris – 2005.g. maijs 

Finansējums EUR 57 059,64
ES PHARE programma – 90%
Valsts – 10%

Programmas ES PHARE grantu programma “Sabiedrības 
integrācijas veicināšana Latvijā”
Administrē - SIF; www.lsif.lv

Īss projekta apraksts Projekta galvenais mērķis ir savstarpējās sadarbības 
apstākļu izveidošana visām etniskajām grupām, 
nodrošināt tās ar mūsdienu informācijas avotiem, 
kas veicinātu ilgtspējīgu sadarbību vietējā un 
starptautiskā līmenī, saglabājot to kultūru un 
veicinot integrācijas procesu.
Aktivitātes: Etniskā centra izveide Daugavpils 
pilsētas domes brīvajās telpās un tā aprīkošana ar 
datortehniku, mēbelēm un Interneta pieslēgumu. 
Lai pilsētas etniskās biedrības sekmīgi varētu 
strādāt šajā centrā, tika organizēti datorapmācības 
kursi un mācību kurss “Attīsti savu organizāciju”. 
Projekta gaitā tika izdota brošūra ar informāciju par 
etniskajām biedrībām Daugavpilī. 

Kontaktpersona 
Irīna Gorkina, 
tālr./fakss: 54 04357
e-pasts: irinag@daugavpils.lv

Datorkursi.
Britu vēstnieks Ian Bond apmeklē 
Etnisko centru.

Centra atklāšana.
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Projekta nosaukums SLAVIC PIE (Slavic People in Europe) / „Slāvu 
cilvēki Eiropā”.

Iesaistītās puses Īstenotājs – Daugavpils pilsētas dome.
Partneri: 1) Krievu kultūras centrs; 2) Daugavpils 
Skolēnu parlaments.

Īstenošanas laiks 2005.g. oktobris – 2006.g. jūnijs

Finansējums EUR 21 609,00 
ES PHARE programma – 91%
Valsts – 9% ( no kuriem 90% - SIF, 10% - Pilsētas 
dome) 

Programma ES PHARE grantu programma “Sabiedrības 
integrācijas veicināšana Latvijā”
Administrē - SIF; www.lsif.lv

Īss projekta apraksts Projekta galvenais mērķis ir satuvināt, saliedēt slāvu 
tautas Baltijā. Projekta galvenās aktivitātes ir krievu 
valodas un literatūras skolotāju apmācība kursos 
“Krievu rakstniecības garīgie pamati”, jauniešu 
sagatavošana par Daugavpils pilsētas gidiem, etnisko 
biedrību informatīvā bukleta izdošana, folkloras 
festivāls  „Slāvu pīrāgs”,  starptautiska konference 
“Austrumslāvi Baltijas reģionā”.

Kontaktpersona Irīna Gorkina, 
tālr./fakss: 54 04357
e-pasts: irinag@daugavpils.lv 

Brošūra. Festivāla dalībnieki.

Gidu kursu noslēgums.
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Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšana 
Daugavpilī un Zarasos, izmantojot biznesa 
informācijas centru tīklu.

Iesaistītās puses Daugavpils pilsētas dome – īstenotājs 
Zarasu Biznesa informācijas centrs - partneris 

Īstenošanas laiks 2006.g. septembris - 2007.g. oktobris

Finansējums Kopā: EUR  41 861,00 
Daugavpils pilsētas dome: EUR 4 326. 30

Programma BJR INTERREG  III A Dienvidu prioritāte, 1. 
sadarbības joma: Uzņēmējdarbības attīstība līdzās 
tranzīta koridoriem
Administrē - European Regional Development 
Fund (ERDF) 
www.bsrinterreg3a.net
www.bsrinterreg.net

Īss projekta apraksts Pārrobežu sadarbības  BJR INTERREG III 
B programmas INTERREG III A Dienvidu 
prioritātes ietvaros Daugavpils pilsētas domes 
Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Zarasu 
Biznesa informācijas centru izstrādāja projektu, 
kura galvenais mērķis ir Biznesa informācijas 
centra izveide uz Pilsētas attīstības departamenta 
Investīciju un komercnodaļas bāzes, kur ciešā 
sadarbībā ar analoģisku centru Zarasos darbinieki 
sniegs konsultācijas vietējiem un ārzemju 
uzņēmējiem, kā arī komercdarbības iesācējiem, 
nodrošinās informācijas pieejamību.  
Starp projekta  mērķiem ir arī pilsētas 
uzņēmējdarbības vides uzlabošana un biznesa 
sadarbības aktivitātes paaugstināšana starp 
Daugavpili un Zarasiem, bezdarba līmeņa 
samazināšana. Projekta gaitā notiks informatīvi 
semināri uzņēmējiem, tiks izdoti informatīvie 
materiāli ar aktuālu biznesa informāciju un tiks 
novadītas tikšanās ar Lietuvas uzņēmējiem.      
Ciešā sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas Valsts 
nodarbinātības aģentūru Daugavpils un Zarasu 
filiālēm tiks nodrošināta pastāvīga informācijas 
apmaiņa, lai Daugavpilī būtu pieejami darba 
piedāvājumi Zarasos un otrādi. Ņemot  vērā 
ģeogrāfisko tuvumu un pastāvošu situāciju darba 
tirgū gan Daugavpilī, gan Zarasos, bezdarbniekiem 
būs iespēja atrast darbu kaimiņvalstī.  

Kontaktpersona Inna Kukare, 
tālr.: 54 04392
e-pasts: inna.kukare@daugavpils.lv

Projekta darba grupas tikšanās 
Zarasos.

Darba tikšanās Visaginas biznesa 
inkubatorā.
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Projekta nosaukums Reģiona attīstība, ieviešot reģenerācijas pasākumu 
(REGENERATION)

Iesaistītās puses Daugavpils pilsētas dome – vadošais partneris 
Partneri:
Zarasu rajona pašvaldība
Krāslavas novada dome
Utenas rajona pašvaldība
Visaginas pilsētas pašvaldība
Braslavas rajona padome
Novopolotskas pilsētas izpildkomiteja
Verhnedvinskas raona izpildkomiteja

Īstenošanas laiks 2005.g. oktobris – 2007.g. jūlijs

Finansējums LVL 239 629,4

Programmas
 

Baltijas jūras reģiona INTERREG III B 
Kaimiņattiecību programma 

INTERREG III A prioritātes Dienvidu prioritāte 
(Latvija–Lietuva–Baltkrievija) 
Administrē:BSR INTERREG III B  Joint Secretariat 
Riga

Īss projekta apraksts Projekta galvenais mērķis ir virzīts uz Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu pilsētu 
sadarbību, attīstot un pielietojot inovatīvu pieeju 
pilsētu un to apkārtesošo teritoriju ilgspējīgā 
reģenerācijā pārrobežu reģionā.
Projekta ietvaros pārrobežu reģiona pilsētas: 
Daugavpils, Zarasi, Visagina, Utena, Braslava, 
Verhņedvinska un Novopolotska sadarbosies kopā, 
lai izstrādātu kopīgu reģiona reģenerācijas stratēģiju 
un sagatavotu pilotprojektus par katras pilsētas 
nozīmīgākajiem objektiem. Pilotprojekti būs labs 
piemērs sabiedriskajai un privātajai sadarbībai 
un veicinās kā sabiedrisko, tā arī privāto sektoru 
turpmākajām iniciatīvām. Projekta rezultātā tiks 
īstenoti reģiona speciālistu apmācību semināri, 
izstrādāta reģiona reģenerācijas stratēģija, 5 teritorijas 
reģenerācijas plāni un 5 realizācijas shēmas, 5 
pilotprojektu tehniskā un tenderu dokumentācija.   

Kontaktpersona Oksana Jačmeņova
tālr.: 54 04391
e-pasts: oksana@daugavpils.lv
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Projekta nosaukums Pārrobežu sadarbības veicināšana starp Daugavpils 
pilsētu un Zarasu rajonu, attīstot tūrismu.

Iesaistītās puses Daugavpils pilsētas dome  - vadošais partneris
Zarasu rajona padome - partneris

Īstenošanas laiks 2005.g. marts – 2006.g. marts

Finansējums LVL 27 330,64

Programmas
 

Baltijas jūras reģiona INTERREG III B 
Kaimiņattiecību programma 

INTERREG III A prioritātes Dienvidu prioritāte 
(Latvija–Lietuva–Baltkrievija) 
Administrē : BSR INTERREG III B Joint Secretariat 
Riga

Īss projekta apraksts Daugavpils pilsēta ir nozīmīgs tirdzniecības, 
ražošanas un kultūras centrs ES austrumu pierobežā, 
bet Zarasu rajons Lietuvā ir slavens ar savu krāšņo 
dabu, piesaistot lielu skaitu lauku tūrisma cienītāju. 
Attālums starp abām pilsētām ir tikai 25 km, kas  
līdz šim netika izmantots, lai veicinātu pārrobežu 
sadarbību tūrisma jomā.
Projekta galvenās aktivitātes:
• Pilsētu svētku „Daugavpils – 750” un „Zarasai 

– 500”    popularizēšana Latvijā un Lietuvā;
• Mārketinga materiālu izdošana 4 valodās (LV, 

LT, DE, ENG); 
• Dalība 2 tūrisma izstādēs 2006.gadā (Rīgā, 

Viļņā)
• Kopīgs brauciens žurnālistiem abos 

reģionos, reklāma un informācija vietējos un 
starptautiskos masu mēdijos par pārrobežu 
tūrisma iespējām

• Informācijas atjaunošana pilsētu mājas lapās 
par pārrobežu tūrisma iespējām

Kontaktpersona Oksana Jačmeņova
tālr.: 54 04391
e-pasts: oksana@daugavpils.lv
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Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecības) attīstība kā 
pilsētvides veidojošais elements (RENET).

Iesaistītās puses Projekta pieteicējs:
Osterholz-Scharmbeckas pilsētas pašvaldība 
(Vācija)
Projekta partneri:
Brēmenes pašvaldība (Vācija)
Zema Saksonijas pašvaldību asociācija (Bremena, 
Vācija)
Berlīnes pilsētas attīstības departaments (Vācija)
Bastades tūrisma aģentūra (Zviedrija)
Karlstades pašvaldība (Zviedrija)
Jakobstades pašvaldība (Somija)
Daugavpils pilsētas dome
Jūrmalas pilsētas dome
Šauļu pašvaldība (Lietuva)
Sztuma (Polija)
Vācijas-Polijas Ekonomiskās Attīstības korporācija

Īstenošanas laiks 2005.g. septembris – 2008.g. marts

Finansējums LVL 1 342 610.70

Programmas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B
Administrē :  BSR INTERREG III B  Joint 
Secretariat Rostock

Īss projekta apraksts Mazumtirdzniecības attīstībā notiek strukturālas 
izmaiņas, sektora koncentrācijas procesi, samazinās 
darbinieku skaits, ienāk lielāki uzņēmēji. 
Mazumtirdzniecības internacionalizācija ietekmē 
līdzsvarotas policentriskās Baltijas jūras reģiona 
izvietojumu struktūras – tie ir jautājumi, kuriem 
projektā tiek pievērsta īpaša uzmanība un meklēti 
to risinājumi. 
Projekta ietvaros tiks izstrādāta Rīgas ielas attīstības 
koncepcija, maza apjoma investīcijas (Rīgas ielas 
skiču projekts), tiks organizēti apmācības semināri, 
starptautiskie forumi un izveidota projekta mājas 
lapa. Galvenais ieguvums Daugavpils pilsētai ir 
pieredzes apmaiņa un piedalīšanas starptautiskos 
semināros un forumos. 

Kontaktpersona Oksana Jačmeņova
tālr.: 54 04391
e-pasts: oksana@daugavpils.lv
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Projekta nosaukums Stratēģiskais mārketings kā pārrobežu sadarbības 
veicinātājs.

Iesaistītās puses Projekta pieteicējs:
Daugavpils pašvaldība
Projekta partneri:
Visaginas pašvaldība,
Dienvidrietumu Somijas reģionālā padome. 

Īstenošanas laiks 2005.g. decembris – 2006.g. novembris

Finansējums LVL 198 412

Programmas ES PHARE 2003 VPF
Administrē: CFLA

Īss projekta apraksts Projekta vispārīgais mērķis ir pārrobežu sadarbības 
veicināšana, kontaktu starp Daugavpils un citām 
pārrobežu reģiona pilsētām uzlabošana,  nostiprinot  
pilsētas mārketingu.
Projekta mērķa grupas ir Daugavpils pilsēta 
(Latvija), Visaginas pilsēta (Lietuva) un Turku 
pilsēta (Somija).
Projekta galvenās aktivitātes: pilsētas biznesa 
mārketinga stratēģijas un kopējās pārrobežu reģiona 
mārketinga koncepcijas izstrāde, mārketinga 
materiālu izstrādāšana, projekta personāla apmācība 
un mācību brauciens, starptautiskas konferences 
“Pilsēta. Bizness. Mārketings” organizēšana. 

Kontaktpersona Oksana Jačmeņova
tālr.: 54 04391
e-pasts: oksana@daugavpils.lv

Konference “Pilsēta. Mārketings. Bizness.”,   Daugavpils, 17.11.2006.
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Projekta nosaukums Pilsētas sabiedriskā transporta problēmu risināšanas 
veidi Eiropā (URBACT).

Iesaistītās puses Projekta pieteicējs:
Strasbūra padome, Francija
Projekta partneri:
Daugavpils, Poznaņa, Katovice, Miškolca, Szegeda, 
Viļņa, Kauņa, Klaipēda, Nikosija, Ploiseti, Iasi, 
Plovdiva, Stara Zagora

Īstenošanas laiks 2005.g. majis – 2006.g. maijs

Finansējums EUR 229 858

Programmas ERAF (URBACT) PROGRAMMA
Administrē : URBACT OFFICE PARIS

Īss projekta apraksts Projekta vispārējais mērķis:
Paaugstināt pilsētu sabiedriskā transporta speciālistu 
kvalifikācijas līmeni un zināšanu kapacitāti attiecībā 
uz pilsētas attīstības integrētas pieejas realizāciju un 
īpaši uz projektiem pilsētas sabiedriskā transporta 
attīstības jomā; pilnveidot un paaugstināt projekta 
kontroles dažādus aspektus, it īpaši finansējuma 
avotu meklēšanu.

Projekta pamatojums:
Projekts tiek realizēts 2003. gadā parakstītā 
sadarbības līguma starp «Strasbūras kluba» pilsētām 
ietvaros.
Šis projekts paredzēts kā pieredzes apmaiņas 
mehānisms, kas ļautu analizēt pilsētās izmantotos 
risinājumus un pielietot modernos tehniskos un 
urbanistiskos risinājumus mūsdienīga sabiedriskā 
transporta jomā (piemēram, tramvaja tīkla 
modernizācija vai atjaunošana).
ES finansiālā atbalsta nodrošināšanai nepieciešams 
konkrēts pamatojums un nopietna ietekme uz 
Eiropas lēmējinstitūcijām. Tādā veidā var tikt 
panākta finansiāli ietilpīgu darbu finansēšana 
sabiedriskā transporta jomā un attīstīta lobēšana 
sabiedriskā transporta finansējuma piesaistē. 

Kontaktpersona Oksana Jačmeņova
tālr: 54 04391
e-pasts: oksana@daugavpils.lv
mājas lapa: www.retail-baltic.net
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Projekta nosaukums Latvijas – Lietuvas pārrobežu basketbola čempionātu 

un ielu basketbola turnīru organizēšana.

Iesaistītās puses Latvijā: Daugavpils rajona padome (vadošais 
partneris), Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas 
novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada 
dome, Rēzeknes augstskola
Lietuvā: Zarasu sporta skola, Utenas rajona padome, 
Rokišķu rajona fiziskās kultūras un sporta centrs, 
Visaginas pašvaldības administrācija

Īstenošanas laiks 2006.g. marts – 2007.g. augusts

Finansējums EUR 764 212, 
Daugavpils pilsētas daļa - EUR 93 125 

ES programmas INTERREG IIIA Dienvidu prioritāte

Īss projekta apraksts Tas ir viens no nedaudzajiem projektiem, kas 
pārrobežu sadarbības veicināšanai izvēlējās 
sporta jomu. Projekts paredz regulāru basketbola 
čempionātu un strītbola turnīru tradīcijas uzsākšanu 
Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā – Latgalē 
(LV) un Rytu Aukštaitija (LT), kā arī pierobežas 
pašvaldību sporta infrastruktūras uzlabošanu. 
Projekta rezultātā Daugavpils pilsētas Sporta 
pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolā tiks veikta 
sporta zāles grīdas seguma maiņa un uzlabota sporta 
infrastruktūra: iegādāta jauna uniforma, basketbola 
grozi, bumbas, strītbola aprīkojums, elektroniskais 
rezultātu tablo. Projekta ieviešanas laikā notiks 
divi strītbola turnīri un basketbola čempionāts, kas 
pulcēs basketbola fanus no visa pārrobežu reģiona 
un popularizēs sportu un aktīvu atpūtu vietējo 
iedzīvotāju vidū.  

Kontaktpersona 

Daina Krīviņa
tālr: 54 04357; 
e-pasts: dainak@daugavpils.lv
mājas lapa: www.ballborderbasket.net

Latvijas – Lietuvas 
pierobežu reģiona ielu bas-
ketbola turnīrs, 1. posms, 
2006. gada vasara.

Latvijas – Lietuvas pierobežas 
basketbola čempionāta finālspēles 
Daugavpilī, 24.03.2007.

Latvijas – Lietuvas pierobežas 
basketbola čempionāta finālspēles 
Daugavpilī, 24.03.2007.
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Projekta nosaukums Māksla bez robežām –pārrobežu kultūras industrijas 
veicināšana Marka Šagāla un Marka Rotko daiļrades 
kontekstā.

Iesaistītās puses Latvijā: Daugavpils pilsētas dome (vadošais 
partneris)
Baltkrievijā: Vitebskas pilsētas izpildkomiteja 

Īstenošanas laiks Tiks īstenots

Finansējums EUR 182 521
Daugavpils pilsētas daļa - EUR 98 971

 Programmas INTERREG IIIA Dienvidu prioritāte

Īss projekta apraksts Projekts veicinās sadarbību kultūras jomā starp 
divām sadraudzības pilsētām pierobežas reģionā 
– Daugavpili (LV) un Vitebsku (BY). 

Projekta vispārējais mērķis – izmantojot kultūras 
industrijas potenciālu, veicināt  sociāli ekonomisko 
attīstību pārrobežu teritorijā. 

Tā kā abas pilsētas ir tādu pasaulslavenu mākslinieku  
kā Marks Šagāls un Marks Rotko dzimtās vietas, tika 
nolemts pārrobežu sadarbību veicināt tieši kultūras 
industrijas jomā un šādā veidā popularizēt reģionu. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts 
sadarbības modelis Šagāla – Rotko kultūras 
pasākumu popularizēšanai pārrobežu reģionā; tiks 
organizēti kultūras pasākumi: plenēri, lasījumi, 
izstādes. 
Projekta aktivitātes tiks plaši popularizētas vietējos 
un starptautiskajos masu informācijas līdzekļos tā, 
lai Daugavpils un Vitebskas vārds izskanētu pasaules 
kultūras kartē. Projekta rezultātā tiks uzlabota arī 
kultūras infrastruktūra – izremontētas M. Šagāla 
mākslas centra telpas Vitebskā un tiks atjaunots 
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja 
iekšpagalms un restaurēta tā fasāde.

Kontaktpersona Daina Krīviņa
tālr: 54 04357 
e-pasts: dainak@daugavpils.lv

M. Šagāla māja – muzejs 
Vitebskā.

Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejs.
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Projekta nosaukums Mūzika, kas vieno.

Iesaistītās puses Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils Universitāte

Īstenošanas laiks 2007.g. aprīlis – 2008.g. marts

Finansējums EUR 74 245,43 (SIF – 90%, Dome - 10%)  

 Programmas Sabiedrības integrācija Latvijā.

Īss projekta apraksts Komponists un muzikants Oskars Stroks ir viens no 
labi pazīstamiem cilvēkiem Latvijā, kurš ir dzimis 
1892. gadā Daugavpilī (Dvinskā), strādājis Rīgā un 
kļuvis par tango karali. 

Projekta ietvaros tiek atbalstītas vietējas iniciatīvas, 
virzītas uz mākslinieka Oskara Stroka kultūras un 
mākslas mantojuma studēšanu un saglabāšanu. 

Starp projekta aktivitātēm var nosaukt muzikālo 
lektoriju vidusskolās, nevalstiskās organizācijās, 
etniskās biedrībās, kā arī Krāslavas kultūras namā. 

Daugavpils Universitāte rudenī rīko zinātniski 
populāro konferenci par O. Stroka radošo dzīvi. 

Daugavpils iedzīvotāji var baudīt O. Stroka tango 
pasākumā “Dejas uz ielas”, Rīgas muzikantu 
koncertā un Starptautiskajās sporta deju sacensībās 
“Oskara Stroka tango – atvērts pasaules kauss”.  

Kontaktinformācija Irīna Gorkina, 
Tālr./fakss: 54 04357; Mob.tālr.: 29476204; 
e-pasts: irinag@daugavpils.lv 

Oskars Stroks
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Projekta nosaukums Kulināro pakalpojumu tīkla pilnveidošana Latgalē, 
pamatojoties uz Kulinārā mantojuma koncepciju.

Iesaistītās puses Eiroreģions “Ezeru zeme”:
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils rajona padome
Krāslavas rajona padome
Ludzas rajona padome
Preiļu rajona padome
Rēzeknes pilsētas dome

Īstenošanas laiks 2003.g. septembris – 2004.g. jūlijs

Finansējums EUR 165 515, 
Daugavpils pilsētas daļa – EUR 4 700

 Programmas Phare 2001 Pārrobežu sadarbības programma

Īss projekta apraksts Projekta ietvaros Latgales kulinārā sektora uzņēmēji 
apguva zināšanas mācību kursos par starptautiskajām 
virtuvēm, Latgales ēdienu gatavošanas tradīcijām, 
galda klāšanas kultūru un kulinārā sektora 
uzņēmumu mārketingu, piedalījās pieredzes 
apmaiņas braucienos uz Lietuvu un Zviedriju, 
tūrisma izstādēs Latvijā, Lietuvā un Vācijā. 

Tika izdota Latgales ēdienu recepšu grāmata un 
informatīvie materiāli par projektā iesaistītajiem 
kulinārā sektora uzņēmumiem. 

Mācību bāzes uzlabošanai Latgales arodskolās, kurās 
tiek mācīta pavārmāksla, tika iegādāta literatūra 
par ēdienu gatavošanu un Daugavpils tirdzniecības 
skola aprīkota ar jaunām virtuves iekārtām. 

Projekta ietvaros Latgales reģions tika uzņemts 
Eiropas Kulinārā Mantojuma asociācijā.

Kontaktinformācija 
Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs
Brīvības 13, Krāslavā
Tālr. 56 22201
e-pasts: ep@kraslava.vp.gov.lv 
www.culinary-heritage.com

Mācību brauciens uz Zviedriju, 
Skane reģionu – Eiropas kulināra 
mantojuma tīkla dalībnieks.

Projekta noslēguma pasākums 
“Latgaliešu kāzas”.
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Rokasgrāmata

„PAR  UN  AP  PROJEKTIEM”

Saturs
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Nr Tēma lpp

1 Ievads 3

2.

Projektu identifikācija.
Latgales reģiona un vietējās pašvaldības situācijas raksturojums: 
Latgales reģiona un  Daugavpils pilsētas attīstības stratēģija, stratēģijas 
ekonomiskie un sociālie rādītāji, statistikas analīze, sabiedrības 
vajadzību analīze, problēmu identifikācija.

6

3.

ES struktūrfondu projektu sagatavošana. 
Iepazīšanās ar ES  struktūrfondiem, struktūrfondu atbalsta nosacījumi 
un virzieni, prasības, ko valsts noteikusi darbībai ESF atbalstāmajās 
jomās, LRMK noteikumi un citi saistošie normatīvie akti, projektu 
pielikumu dokumenti.

9

4.
Projekta pieteikuma izstrāde.
Projektu vadlīnijas un ieteikumi,  struktūra,  loģiskā matrica, projekta 
aktivitāšu plāns, budžets, rezultāti.

13

5.

Projektu ieviešana un vadība.
Projekta īstenošanas darba grupa/projekta komanda. Komandas locekļu 
lomas, uzdevumi, kadru izvēle. Projekta uzsākšanas fāze, saskaņošana 
līgumu slēgšana, darbs ar FM, Valsts Kasi u.c. ES nosacījumu izpilde. 
Projekta izvērtēšana.

18

6.
Iepirkums.  
ES iepirkuma procedūras, galvenie principi, līgumu  veidi, metodes. 
Iepirkuma plānošana un īstenošana.

23

1. daļa     
 „Kas jāzina, lai projekts būtu veiksmīgs?”
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2. daļa
Daugavpils Pilsētas attīstības departamenta pieredze dažādu projektu ES īstenošanā

1. Daugavpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju kapacitātes 
celšana projektu sagatavošanā un ieviešanā.

28

2. Jauniešu bezdarbnieku darba prakses vietu nodrošināšana Daugavpils 
sociālās un izglītības iestādēs.

30

3. Personu ar garīga rakstura traucējumiem integrācija darba tirgū 
Daugavpilī.

31

4. Daugavpils pilsētas cilvēkresursu kā darba spēka pieejamības analīze 
nodarbinātības problēmu risināšanai Austrumlatgales darba tirgū.

32

5. Pētījums “No ieslodzījuma atbrīvoto Daugavpils iedzīvotāju iespējas 
darba tirgū Austrumlatgalē”.

33

6. Motivācijas programma Daugavpils jauniešiem ar zemu pamatprasmju 
līmeni.

34

7. Personu ar invaliditāti pašnodarbinātības uzsākšanas apmācību pro-
grammas izstrāde un ieviešana.

36

8. Biznesa pamati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 37

9. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu 
rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā

38

10. Daugavpils etniskā centra izveide 40

11. SLAVIC PIE (Slavic People in Europe) / „Slāvu cilvēki Eiropā” 41

12. Uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšana Daugavpilī un Zarasos 42

13. Reģiona attīstība, ieviešot reģenerācijas pasākumu (REGENERA-
TION)

43

14. Pārrobežu sadarbības veicināšana starp Daugavpils pilsētu un Zarasu 
rajonu, attīstot tūrismu.

44

15. Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecības) attīstība kā pilsētvides 
veidojošais elements (RENET)

45

16. Stratēģiskais marketings kā pārrobežu sadarbības veicinātājs. 46

17. Pilsētas sabiedriskā transporta problēmu risināšanas ceļi Eiropā (UR-
BACT)

47

18. Latvijas – Lietuvas pārrobežu  basketbola čempionātu un ielas basket-
bola turnīru organizēšana.

48

19. Māksla bez robežām –pārrobežu kultūras industrijas veicināšana Marka 
Šagāla un Marka Rotko daiļrades kontekstā

49

20. Mūzika, kas vieno. 50

21. Kulināro pakalpojumu tīkla pilnveidošana Latgalē, pamatojoties uz 
Kulinārā mantojuma koncepciju. 51
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