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IEPIRKUMA

“Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
nolikums

Daugavpils, 2017
1. Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
2. Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 13.pielikums).
3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 (septiņās) daļās:
	Iepirkuma priekšmeta daļas numurs
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Pakalpojuma sniegšanas provizoriskais termiņš mēnešos

	1.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”
	2

	2.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”
	2

	3.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”
	2

	4.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”
	3

	5.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”
	2

	6.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”
	2

	7.daļa
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”
	4


3.3. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.
3.4. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek noslēgts atsevišķs līgums.
3.5. Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
4. Iepirkuma veids, identifikācijas numurs un CPV kods
4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. Publisko iepirkumu likumu skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p44&pd=1. 
4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/80.
4.3. CPV kods – 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība).
5. Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā.
5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā publicētajai informācijai.

5.3. Papildus informācijas pieprasījumu par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām piegādātājs var nosūtīt uz e-pastu, faksu, pastu, adresējot to iepirkuma komisijai.

5.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz e-pastu un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā, norādot arī piegādātāja uzdoto jautājumu. Papildus informācija, kas nosūtāma uz e-pastu, parakstāma ar drošu elektronisko parakstu.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 21.augusta plkst.10:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs pretendents.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājums iesniedzams uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.
6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 21.augustā plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, identifikācijas Nr.DPD 2017/111, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Neatvērt līdz 2017.gada 21.augusta plkst.10:00”.

7.2. Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:
7.2.1. titullapa uz kuras norāda iepirkuma nosaukumu, vienas vai vairākas iepirkuma priekšmeta daļu numurus un nosaukumus, iepirkuma identifikācijas Nr. un pretendenta nosaukumu;

7.2.2. satura rādītājs;
7.2.3. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.4. piedāvājuma nodrošinājums un/vai apliecināts apmaksas dokuments (kopija/-as);
7.2.5. atlases dokumenti;
7.2.6. tehniskais piedāvajums;
7.2.7. finanšu piedāvājums;
7.2.8. papildus personāla saraksts, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (personāla saraksts, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai ar to savietojamā faila formātā) CD vai zibatmiņā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Finanšu piedāvājums”.
7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājumu iesniedz 1 (viens) eksemplārā ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā).
7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

7.12. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kas iesniedzams kā atsevišķs, necauršūts dokuments ievietojot to nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Piedāvājums iepirkumā “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, identifikācijas Nr.DPD 2017/111, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

7.13.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 9,00 EUR (deviņi euro 00 centi);
7.13.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro 00 centi);

7.13.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 65,00 EUR (sešdesmit pieci euro 00 centi);

7.13.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 40,00 EUR (četrdesmit euro 00 centi);

7.13.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā – 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro 00 centi);
7.13.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļā – 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro 00 centi);
7.13.7. iepirkuma priekšmeta 7.daļā – 120,00 EUR (viens simts divdesmit euro 00 centi).
7.14. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.14.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.14.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
7.14.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.15. Kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam – Daugavpils pilsētas domei – vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
7.15.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.15.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
7.15.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.16. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.17. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.
7.18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.19. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
8.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
8.3. Pretendentam iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze ceļu vai ielu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu vai ceļu būvuzraudzības pakalpojuma līgumu. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.
8.4. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojošs personāls: 
8.4.1. galvenais atbildīgais būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;

8.4.2. elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzību (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 5., 6., 7.daļā);
8.4.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību (tikai iepirkuma priekšmeta 5., 6., 7.daļā);
8.4.4. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzību (tikai iepirkuma priekšmeta 7.daļā);
8.5. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.5.1. atbildības limits – 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu;
8.5.2. apdrošināmais objekts – galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvuzraudzības pakalpojumiem;
8.5.3. apdrošinātie riski – galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;
8.6.1. apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
8.6. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas.
8.7. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
8.8. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.2. Lai pārbaudītu nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.3. Lai apliecinātu nolikuma 8.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz: 
9.3.1. pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
9.3.2. viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par izpildīto pakalpojuma līgumu.
9.4. Lai apliecinātu nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.4.1. pretendenta piedāvātā galvenā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;
9.4.2. pretendenta piedāvātā būvuzrauga apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;

9.4.3. galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu. 
Lai pārbaudītu nolikuma 8.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
Pretendenta personāla ārvalstīs iegūtai profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst attiecīgās speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai un pretendentam papildus ir jāiesniedz: 
9.4.4. dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī (kopija);
9.4.5. dokumenta, kas minēts 9.4.4.punktā, tulkojums latviešu valodā (kopija);
9.4.6. pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, ka šāda deklarācija ir iesniegta;
9.4.7. pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, pretendents nekavējoties iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
9.5. Lai apliecinātu nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar nolikuma 8.5.punkta nosacījumiem.
9.6. Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.
9.7. Lai apliecinātu nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
9.8. Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.8.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību;
9.8.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.8.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
9.9. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām vai ja ar piedāvājumu nav iesniegts vai iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai mītnes valsts reģistrā, ja tāds ir pieejams. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītie Latvijas Republikā reģistrētie būvspeciālisti ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
10.6. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.8.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.9.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
10.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.9. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, vai pretendents, ja tas ir reģistrēts Latvijas Republikā un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā norādīto izslēgšanas apstākļu dēļ. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja pieprasījuma būs jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie izslēgšanas gadījumi.
10.10. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas norādītajiem izslēgšanas apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.11. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.
11. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektiem saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu. Iepirkuma līgumu pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, izņemot nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumus, pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai. 
11.3. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumos.
11.4. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
11.5. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
11.6. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendentam līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, iepirkuma komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
12. Līguma saistību izpildes garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz pasūtītājam līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgā tehniskās dokumentācijas izstrādes līguma cenas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.2. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
12.3. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
12.4. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzamajai līguma saistību izpildes garantijai ir jāatbilst nolikuma 7.pielikuma prasībām.
13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citi pretendenta pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
14. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju vai dokumentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs, citos publiski pieejamos avotos vai kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajiem pasūtītājiem vai to  kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu saņemšanas, vai preču piegādes, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja nepieciešams, izvērtēt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts un izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

14.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.8. Citi iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Galvenā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums (veidne)
5.pielikums – Būvuzrauga apliecinājums (veidne)
6.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)
7.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)
9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 
10.pielikums – Līgums (projekts) 
11.pielikums – Būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugs (veidne)
12.pielikums – Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akts (veidne)

13.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27
1.pielikums 

nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1.  
pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

3.2.2 sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;

3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.16. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.17. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

	N.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,103

	1.4
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	4.00

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	506.00

	2.2
	Esošā seguma norakšana h=0.20m un transports uz atbērtni
	m2
	506.00

	2.3
	Esošā seguma norakšana h=1.15m gabionu konstrukcijai
	m2
	147.00

	2.4
	Tranšejas rakšana jaunā un pārceltā kabeļu ieguldīšanai
	m3
	71,50

	2.5
	Gultnes veidošana h=0.15m brauktuves zonā
	m3
	75,90

	2.6
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	245.00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0.3m
	m3
	145.00

	3.2
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana  zem  nomales konstrukcijas apbūves pusē
	m2
	62.00

	3.3
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā, "Gabiona" pamatnei
	m2
	70.00

	3.4
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana virs drupināta mineralmaisījuma pamatnes "Gabiona" zonā 3m platā joslā atlocot malu (65m)
	m2
	195.00

	3.5
	Ielas uzbēruma aizpildīšana ar pievestu drenējošu grunti, blīvējot pa kārtām h=0.2m
	m3
	130.00

	3.6
	Iebrauktuvju gruntsgabalos grants maisījuma (fr. 0/16mm) ieklāšana un blīvēšana h= atbilstoši projektētajiem augstumiem
	m2
	48.00

	3.7
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana ieklāšana zem ielas brauktuves drupinātā minerālmaisījuma pamatnes, veidojot pārklājumus ar nomaļu ģeotekstila joslām
	m2
	195.00

	3.8
	"Gabiona" konstrukcijas veidošana un aizpildīšana ar plēstiem laukakmeņiem
	m3
	66.00

	3.9
	Šķelto laukakmeņu sagatavošana un transports uz objektu
	m3
	66.00

	3.10
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) nomales ieklāšana 45 cm biezumā apbūves pusē
	m²
	70.00

	3.11
	Frakcionēta dolomīta šķembu maisījuma fr. (2-16mm) ieklāšana nomalē h=5cm
	m²
	70.00

	3.12
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) nomales ieklāšana 15 cm biezumā zem brauktuves un nomales upes pusē
	m²
	479.00

	3.13
	Nomaļu uzpildīšana  ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	92.00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	367.00

	4.2
	Menzeme h=10cm apsēta ar zaliena sēklām
	m²
	112.00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Cinkota metāla ceļazīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonešanu (C16/20)
	gb
	3

	5.2
	Jaunu ceļazīmju uzstādīšana  
	gb
	5

	5.3
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ātrumvalnim
	gb
	1

	5.6
	Ielu norāžu stabu uzstādīšana
	gb
	2

	5.7
	Ielu norāžu plāksnes
	gb
	4

	7
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gb.
	4

	8
	Asfalta salaiduma vietu frēzēšana ar frēzējuma vietas gruntēšanu
	m²
	4.00

	9
	Būvkonstrukcijas
	 
	 

	9.1
	Veidņu sagatave atvairbarjeru pamatu betonēšanai
	gb.
	43

	9.2
	Atvairbarjeru pamatu betonēšana
	gb.
	43

	9.3
	Atvairbarjeru montāža
	m
	85.00

	10
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	10.1
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	10.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana 
balsta pamatam
	gb.
	3

	10.1.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 
ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	119.00

	10.1.3
	Plastmasas caurules guldīšana 
gatavā tranšejā
	m
	119.00

	10.1.4
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	119.00

	10.1.5
	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm 
horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	15.00

	10.1.6
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana 
balstā
	gb.
	3

	10.1.7
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža 
apgaismojuma balstā
	m
	24.00

	10.1.8
	ZS kabeļa 35mm2 montāža 
aizsargcaurulē
	m
	119.00

	10.1.9
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana 
apgaismojuma balstam/sadalnem
	gb.
	40

	10.1.10
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 
gala apdares montāža
	gb.
	8

	10.1.11
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža 
azstādīšana balsta nišā
	gb.
	3

	10.1.12
	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu
	kabelis
	1

	10.1.13
	Apgaismojuma balsta pamata 
montāža gatavā bedrē
	gb.
	3

	10.1.14
	Konsoles montāža uz balsta
	gb.
	3

	10.1.15
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	3

	10.1.16
	Gaismekļa montāža uz balsta 
(ar bloku)
	gb.
	3

	10.1.17
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	10.1.18
	Pārsprieguma novadītāja montāža
	gb.
	3

	10.1.19
	Asfaltbetona seguma ieklāšana 
un demontaža (ar materiāliem)
	m2
	8

	10.1.20
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,135

	10.1.21
	EPL vai sarkanās līnijas 
nospraušana
	km
	0,135

	10.1.22
	ŪKT tīklu šurfēšana
	kpl.
	1

	10.1.23
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	10.2
	Materiāli:
	 
	 

	10.2.1
	Gaismeklis LED 51W ar dim. Bloku (piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 51W SRL 051 740 01 01 2 S N ND 03 1 P75 Q-BIN) vai ekvivalents
	kpl.
	3

	10.2.2
	Apgaismes stabs cinkots H=6m
	gb.
	3

	10.2.3
	DBP-13 Pamats apg. Stabam
 DBP-13 ( KDE6,0 un KDE8,0 stabam )
	gb.
	3

	10.2.4
	Gumijas blīve 4-10m koniskam 
stabam GB-RG
	gb.
	3

	10.2.5
	Nozarošanas spaiļu komplekts
 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	3

	10.2.6
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži 
balsta nišā
	gb.
	3

	10.2.7
	Kabelis ar AL dzīslām 
NAYY-J-5x35mm2
	m
	166.00

	10.2.8
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	24.00

	10.2.9
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	8

	10.2.10
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	40

	10.2.11
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75
 (750N), gofrētā
	m
	108.00

	10.2.12
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110
 (1250N), gofrētā
	m
	11.00

	10.2.13
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110
 (1250N), caurdurei
	m
	15.00

	10.2.14
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību 
kabelis" 125mm
	 m
	119.00

	10.2.15
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	2

	10.2.16
	Izlādnis SE45.166-5
	gb.
	3

	10.2.17
	Nozarspaile SL 4.2
	gb.
	4

	10.2.18
	Cinkota bultskrūve M8x25
	gb.
	2

	10.2.19
	Vadu kūļa savilce
	gb.
	2

	10.2.20
	Kabeļa distantskava SO-70
	gb.
	10

	10.2.21
	Kabeļu nosegekrāns (kab. 4x25), 
L=2,3m
	gb.
	1

	10.2.22
	Zemētājspaile SE 15
	gb.
	1

	10.2.23
	Cinkotas stieples skava ZSK-8 
∅4mm 
	gb.
	24

	10.2.24
	Zemējumvads
	m
	11.00

	10.2.25
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	5

	10.2.26
	Smilts
	m3
	5.00

	10.2.27
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1

	11
	20 kV KL izbūve
	 
	 

	11.1
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	11.1.1
	Tranšeja - bedre VS uzmavām
	gb.
	2

	11.1.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	65.00

	11.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1,3m dziļumā
	m
	60.00

	11.1.4
	Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve 
	gb.
	2

	11.1.5
	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	113.00

	11.1.6
	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	15.00

	11.1.7
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	4.00

	11.1.8
	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem
	m
	110.00

	11.1.9
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē
	m
	110.00

	11.1.10
	VS 3 dzīslu kabeļa demontāža
	m
	118.00

	11.1.11
	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2  savienošanas uzmavas montāža 
	gb.
	1

	11.1.12
	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža 
	gb.
	1

	11.1.13
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,11

	11.1.14
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,11

	11.1.15
	Rakšanas atļaujas saņemšana
	objekts
	1

	11.2
	Materiāli:
	 
	 

	11.2.1
	V/spr. Kabelis
 AHXAMK-W -24-3x150/35
	m
	142.00

	11.2.2
	V/spr. Uzmava POLJ-24/1x120-240-CEE01 kompl 3f.
	kpl.
	1

	11.2.3
	V/spr. Uzmava TRAJ-24/1x 120-240-CEE01 kompl. 3f.
	kpl.
	1

	11.2.4
	Rievzobu profils
	m
	113.00

	11.2.5
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību 
kabelis" 125mm
	m
	113.00

	11.2.6
	Plastmasas aizsargcaurule
 Ø160, meh. Izturība 1250N
	m
	113.00

	11.2.7
	Plastmasas aizsargcaurule Ø160, 
meh. Izturība 1250N caurdurei
	m
	15.00


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”
(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.18. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.19. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.18. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.19. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.20. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.21. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.22. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.23. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

	N.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,42

	1.5
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-10cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	2030,00

	1.6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz atbērtni
	m²
	61,00

	1.7
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gb
	24

	1.8
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	100,00

	1.10
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	7

	1.11
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	4

	1.12
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (12t), ar logotipu "Lattelekom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	3

	1.13
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), ar logotipu "Lattelekom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	1

	1.14
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus 
	gab.
	6

	1.15
	Gāzes vada kapes līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa
	gab.
	1

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Uzauguma noņemšana aizvedot uz atbērtni (lieko grunti transportēt uz atbērtni)
	m³
	25,00

	2.2
	Grāvju rakšana grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	70,00

	2.3
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	2400,00

	2.4
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana h=0.3m, iebrauktuvēm
	m³
	80,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā
	m2
	3541.50

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā, iebrauktuvēm
	m2
	260.00

	3.3
	Nomaļu uzpildīšana 5cm ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	435,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	2430,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība 5 cm biezumā ietvēm 
	m²
	30,00

	4.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā, iebrauktuvēm
	m²
	260,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Ietves betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	30,00

	5.2
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonēšanu (C16/20)
	gb
	20

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.201  (350 x 350 mm, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	4

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.202 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	3

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.206 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	8

	5.6
	Ielu norādes ("Baldones iela" 5gab., "Priedaines iela", "Tērvetes iela", "Krimuldas iela", "Turaides iela", "Dzintaru iela") uzstādīšana
	gb
	10

	5.7
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.920,10 cm platumā
	m2
	3,50

	5.8
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.930, 40 cm platumā
	m2
	12,40

	6
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	6.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam
	gb.
	1

	6.1.2
	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam
	gb.
	1

	6.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	49,00

	6.1.4
	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā
	m
	49,00

	6.1.5
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	49,00

	6.1.6
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā
	gb.
	1

	6.1.7
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā
	m
	12,00

	6.1.8
	ZS kabeļa 5x35mm2 montāža aizsargcaurulē
	m
	49,00

	6.1.9
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam / sadalnem
	gb.
	16

	6.1.10
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža
	gb.
	4

	6.1.11
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā
	gb.
	1

	6.1.12
	Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē
	gb.
	1

	6.1.13
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	1

	6.1.14
	Sadalnes uzstadīšana ar pamatni
	kpl.
	1

	6.1.15
	Z/apr.kabeļa demontāža
	m
	10,00

	6.1.16
	Apgaismojuma balsta demontāža
	gb.
	1

	6.1.17
	Apgaismojuma sadalnes demontāža
	gb.
	1

	6.1.18
	Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku)
	gb.
	1

	6.1.19
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,049

	6.1.20
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,049

	6.1.21
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	6.2.1
	Stabs cinkots H=8,5m
	gb.
	1

	6.2.2
	Konsole L-veida H=2m L=1m 15'
	gb.
	1

	6.2.3
	G.ķermenis  LED 94W(Piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 94W RAL 90070) komplektētus ar dimmēšanas vadības bloku
	kpl.
	1

	6.2.4
	D/z betona pamatne KBR10
	gb.
	1

	6.2.5
	Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG
	gb.
	1

	6.2.6
	Nozarošanas spaiļu komplekts 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	1

	6.2.7
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā
	gb.
	1

	6.2.8
	Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-5x35
	m
	57,00

	6.2.9
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	12,00

	6.2.10
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	4

	6.2.11
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	20

	6.2.12
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75 (750N), gofrētā
	m
	36,00

	6.2.13
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110 (1250N), gofrētā
	m
	13,00

	6.2.14
	Sadalne KKM-4-20-003, (RAL7032) ar pamatni, atslēgu
	kpl.
	1

	6.2.15
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,00

	6.2.16
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5,00

	6.2.17
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	4

	6.2.18
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	2

	6.2.19
	Stieņa spice TE20
	gb.
	2

	6.2.20
	NH-00/naži
	gb.
	9

	6.2.21
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm
	 m
	49,00

	6.2.22
	Z/spr. Uzmava ar čaulam 5dzīslu (AL) un 5dzīslu (CU) kabelim.
	kpl.
	2

	6.2.23
	Smilts
	m3
	2,00

	6.2.24
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1

	7
	Baldones ielas pārbūve, Daugavpilī. ST daļa
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	7.1.1
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	20,00

	7.1.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	9,00

	7.1.3
	Tranšeja - bedre VS uzmavām
	gab.
	2

	7.1.4
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža
	m
	29,00

	7.1.5
	Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve 
	gab
	1

	7.1.6
	Teritorijas labiekārtošana
	m2
	11,00

	7.1.7
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē
	m
	29,00

	7.1.8
	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	16,00

	7.1.9
	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2  savienošanas uzmavas montāža 
	gab.
	1

	7.1.10
	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža 
	gab.
	1

	7.1.11
	VS 3 dzīslu kabeļa demontāža
	m
	38,00

	7.1.12
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,045

	7.1.13
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,045

	7.1.14
	Dokumentācijas sagatavošana
	gab.
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	7.2.1
	Vidsprieguma kabelis AHXAMK-W-24-3x150/35
	m
	45,00

	7.2.2
	Aizsargcaurule PE∅160 (750N), gofrēta
	m
	20,00

	7.2.3
	Aizsargcaurule PE∅160 (1250N), gofrēta
	m
	9,00

	7.2.4
	Vidsprieguma uzmava POLJ-24/1X 70-150 kompl. 3fāzēm
	kompl.
	1

	7.2.5
	Vidsprieguma uzmava TRAJ-24/1x 70-150-CEE01 kompl. 3fāzēm
	kompl.
	1


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš
Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”
(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.20. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.21. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;
3.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;
3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;
3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;
3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;
3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	SAGATAVOŠANAS DARBI
	
	

	1.1.
	Mobilizācija
	kpl.
	1

	2
	ZEMES DARBI
	 
	

	2.1.
	Ielas brauktuves robežu nospraušana dabā
	km
	1,00

	2.2.
	Augsnes norakšana h=0.15m un transports uz atbērtni
	m2
	2242,00

	2.3.
	Gultnes veidošana h=0.15m brauktuves paplašinājuma zonā
	m3
	336,30

	2.4.
	Ielas seguma profilēšana līdz projekta augstuma atzīmēm
	m2
	7933,00

	2.5.
	Filtrācijas tranšeju rakšana ar grunts iekraušanu un transportu uz atbērtni
	m3
	9,00

	2.6.
	Filtrācijas tranšeju gultnes planēšana un blīvēšana
	m2
	9,00

	2.7.
	Koku zāģēšana, materiālus aizvedot uz atbērtni
	gab,
	65

	2.8.
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	345,30

	3.
	SEGUMU DARBI
	 
	

	3.1.
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0,3m
	m3
	675,00

	3.2.
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana iebrauktuvēs h=0,3m
	m3
	120,00

	3.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā
	m2
	7933,00

	3.4.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m2
	6014,00

	3.5.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā iebrauktuvēm
	m2
	371,00

	3.6.
	Asfaltbetona seguma salaidumvietas frēzēšana un gruntēšana
	m²
	22,00

	3.7.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība iebrauktuvēm 15 cm biezumā
	m2
	400,00

	3.8.
	Grants nomales ieklāšana un blīvēšana (fr, 0/16mm) h=5cm 
	m²
	1919,00

	3.9.
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22,5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana
	m²
	23,00

	3.10.
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu         h=20cm, fr,16-63mm                                                                        
	m³
	2,00

	3.11.
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu                                                                                h=80cm, fr,63-200mm
	m³
	8,00

	3.12.
	Melnzemes piebēršana un apsēšana ar zāliena sēklām daļēji ar noņemto augsni h=10cm
	m²
	1857,00

	3.13.
	Sakaru kanalizācijas akas konstrukcijas nomaiņa uz KKS2 tipa konstrukcijuar telekopisko daļu un čuguna vāku 40tn
	kpl,
	6

	3.14.
	Esošo aku un kapju vāku regulēšana
	gab,
	19

	3.15.
	Gāzes vada kapju nomaiņa pret peldoša tipa kapēm
	gab,
	4

	3.16.
	A/s "Sadales Tīkls" PE rezerves caurules D110 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakšanu, aizbēršanu un grunts nomaiņu
	m
	110,00

	3.17.
	Šķelta tipa aizsargcaurules D110 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakšanu, aizbēršanu un grunts nomaiņu
	m
	70,00

	3.18.
	SIA "Lattelecom" PE rezerves caurules D110 ieguldīšana, ieskaitot tranšejas rakša  nu, aizbēršanu un grunts nomaiņu
	m
	7,00

	3.19.
	Esošā apgaismojuma staba ar atsaiti pārcelšana, ieskaitot jauna staba uzstādīšanu un esošā demontāžu
	kpl
	1

	3.20.
	Asfalta salaiduma vietu frēzēšana ar frēzējuma vietas gruntēšanu
	m²
	22,00

	3.21.
	Žoga pārcelšana (k,nr,05000370415)
	m
	20,00

	4.
	SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
	 
	

	4.1.
	Jaunu ceļazīmju uzstādīšana
	gab,
	25

	4.2.
	Jaunu c/z statņu uzstādīšana 
	gab,
	18

	4.3.
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ātrumvalnim
	gab,
	12

	4.4.
	Aploces ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona AC8 surf
	gab,
	3

	4.5.
	Horizontālais marķējums ar atstarojošu krāsu
	m2
	52,00

	4.6.
	Ielu norāžu stabi
	gab,
	2

	4.7.
	Ielu norāžu plāksnes
	gab,
	6


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”
(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

3.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.22. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.23. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.7. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.5. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 3 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

	N.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s. demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,62

	1.5
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	10,00

	1.6
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija
	gb
	1

	1.7
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	180,00

	1.8
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	2

	1.9
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	2

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	4060,00

	2.2
	Augsnes norakšana h=0.15m un transports uz atbērtni
	m2
	662,00

	2.3
	Gultnes veidošana h=0.15m brauktuves paplašinājuma zonā
	m3
	99,30

	2.4
	Liekās grunts aizvešana uz atbērtni
	m3
	107,00

	2.5
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu h=20mm, fr.16-63mm                                                                        
	m³
	2,00

	2.6
	Filtrācijas tranšeju aizpildīšana ar drupināta minerālmateriāla maisījumu h=80mm, fr.63-200mm
	m³
	7,00

	2.7
	Melnzeme h=10cm apsēta ar zāliena sēklām
	m²
	539,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0.3m
	m2
	662,00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā iebrauktuvēm
	m2
	750,00

	3.3
	PP veltā ģeotekstila (stiepes stiprība gv/šv 22.5/24kN/m, ūdens caurlaidība 70l/m²s, svars 300g/m², biezums 3mm) ieklāšana
	m²
	20,00

	3.4
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā
	m2
	4060,00

	3.5
	Nomaļu uzpildīšana  ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	680,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	3380,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā iebrauktuvēm
	m²
	700,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Cinkota metāla ceļazīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonēšanu (C16/20)
	gb
	10

	5.2
	Jaunu ceļazīmju uzstādīšana  
	gb
	12

	5.3
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ātrumvalnim
	gb
	4

	5.4
	Aploces ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona AC8 surf
	gb
	3

	5.5
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, 10 cm platumā
	m2
	43,00

	5.6
	Ielu norāžu stabu uzstādīšana
	gb
	7

	5.7
	Ielu norāžu plāksnes
	gb
	16

	6
	Sakaru kanalizācijas aku lūku nomaiņa pret smagā tipa lūkām D400 ar nestspēju 40t ar regulēšanu
	gb.
	2

	7
	Sakaru kanalizācijas akas konstrukcijas nomaiņa uz KKS2 tipa konstrukciju ar teleskopisko daļu un čuguna vāku 40tn
	kpl.
	1

	8
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gb.
	9


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”
(iepirkuma priekšmeta 5.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.24. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.25. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.24. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.25. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.26. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.27. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.28. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.29. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

	N.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,19

	1.5
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-10cm brauktuvē aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	260,00

	1.6
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-5cm  ietvē aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	510,00

	1.7
	Esošā betona seguma demontāža Hvid-10cm aizvedot uz būvuzņēmēja  atbērtni
	m²
	5,00

	1.8
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	60,00

	1.9
	Ceļa betona apmales demontāža
	m
	75,00

	1.10
	Ietves betona apmales demontāža
	m
	430,00

	1.11
	Celmu laušana un utilizācija, transportēšana uz pasūtītāja atbērtni
	gb
	5

	1.12
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu aizvedot, utilizācija, transportēšana uz pasūtītāja atbērtni
	gb
	15

	1.13
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	20,00

	1.14
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	13

	1.15
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	6

	1.16
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100x6000) ieskaitot zemes darbus
	m
	186,00

	1.17
	Kabeļa aizsardzība, dalītas kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110) ieskaitot zemes darbus
	m
	70,00

	1.18
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša, nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus  tipa vākiem (12t), ar logotipu "Lattelecom"
	gb
	2

	1.19
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša, nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus  tipa vākiem (12t)
	gb
	5

	1.20
	Komunikāciju āku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus 
	gb
	30

	1.21
	Siltumtrases kanāla pastiprināšana ar dzelzsbetona plātnēm 1.0mx0.6mx0.1m, ieskaitot zemes darbus
	gb
	8

	1.22
	Esošo gūliju remonts ar "peldošo" lūku uzstādīšanu
	gab.
	4

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība šķirojot (lieko grunti transportēt uz atbērtni)
	m³
	715,00

	2.2
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transprotējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	3583,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā
	m2
	917,00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā
	m2
	2700,00

	3.3
	Mazgato šķembu 2/8 izlīdzinošās kārtas būvniecība 3 cm biezumā 
	m²
	758,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība 5 cm biezumā ietvēm un nobrauktuvēm
	m²
	904,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā brauktuvei
	m²
	1293,00

	4.3
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā velojoslām
	m²
	628,00

	4.4
	Menzeme h=10cm apsēta ar zaliena sēklām
	m²
	455,00

	4.5
	Betona bruģa 198x98x80 bez fāzes seguma būvniecība 8 cm biezumā (stāvvietās pelēks 565kv.m., nobrauktuvju zonās sarkans 193kv.m.)
	m²
	758,00

	4.6
	Dabīgā akmens bruģa Ø 18-25cm cementa javā seguma būvniecība vidēji 15 cm biezumā uz smilts pamata 15 cm biezumā
	m²
	60,00

	4.7
	Ietves betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	450,00

	4.8
	Ceļa betona apmales 100x30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	300,00

	4.9
	Ceļa betona apmales 100x30/22x15 vai 100x22/30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	38,00

	4.10
	Ceļa betona apmales 100x22x15 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	425,00

	4.11
	Koku stādīšana. Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes pārstādīta, apkārtmērs 18-20cm, 2.5m līdz lapotnei, h=4m; niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 4 gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=2.0m) ar kokosa filtru. Koka mieti (3gab., L=2.5m, d=100mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=60cm; aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director)
	gb
	5,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	5.1
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonešanu (C16/20)
	gb
	5

	5.2
	Cinkota metāla ceļa zīmju staba ar konsoli uzstādīšana ar pamata betonešanu (C16/20)
	gb
	2

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.206 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.326 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.413 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.6
	Ceļa zīmes Nr.414 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.7
	Demontēto ceļa zīmju Nr.535 un Nr.536 un staba uzglabāšana un uzstādīšana vecajā vietā 
	gb
	1

	5.8
	Ielu norādes ("Puškina iela" 2gab., "Grodņas iela", "Tukuma iela") uzstādīšana
	gb
	4

	5.9
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.920, 10 cm platumā
	m2
	4

	5.10
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.923,1 0 cm platumā
	m2
	11,1

	5.11
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.924, 10 cm platumā
	m2
	24,1

	5.12
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.930,40 cm platumā
	m2
	4,2

	5.13
	Ceļa horizontālais apzīmejums Nr. 941 (1.30x1.00m) ar krāsu
	gb.
	4

	5.14
	Ceļa horizontālais apzīmejums Nr. 949 ar krāsu
	gb.
	2

	6
	Lietus ūdeņu kanalizācija K2
	 
	 

	6.1
	Kanalizācijas caurules PP OD/DN 200 klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 1.5m (sausa grunts) ( (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	33,80

	6.2
	Kanalizācijas  plastmasas saliekamā līmeņu starpības aka Dn1000/625 ar izbūves dziļumu līdz 3.0m asfaltētās ielās (sausa grunts) Vāka tips-3, (LKT-05; 06 pielikumi)
	gb
	1

	6.3
	Plastmasas gūlija ar uztvērējspaini un nosēddaļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 1.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	3

	6.4
	Plastmasas gūlija ar uztvērējspaini un nosēddaļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 3.0m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	1

	6.5
	Plastmasas gūlija ar uztvērējspaini un nosēddaļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 2.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	2

	6.6
	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem  dzīļumā līdz 2.0m (sausa grunts),esoša aka 
	gb
	2

	6.7
	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem  dzīļumā līdz 2.0m (sausa grunts), jauna aka AK2-01
	gb
	2

	6.8
	Kanalizācijas caurules  OD/DN 200  klases SN8 (Evopipes vai ekvivalents) esošajā kanalizācijas līmeņu starpības akā (saskaņā ar izveidošanas tehnoloģiju, iekļaujot stiprinājumi un visus nepieciešamos materiālus0
	m
	7,00

	6.9
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās siltumtrases)
	gb
	3

	6.10
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules D  >=300mm)
	gb
	7

	6.11
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). Vāka tips-3
	gb
	7

	 
	Ārējā  sadzīves  kanalizācija K1
	 
	 

	6.13
	Esošās akas rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). Vāka tips-3
	gb
	8

	6.14
	Esošās akas rekonstrukcija (pārseguma nomaiņa)
	gb
	2

	6.15
	Esošās kanalizācijas akas tīrīšana 
	gb
	8

	6.16
	Esošās kanalizācijas tīklu skalošana
	m
	170,00

	 
	Ārējais ūdensvads Ū1
	 
	 

	6.17
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). Vāka tips-3
	gb
	2

	7
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	7.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana 
balsta pamatam
	gb.
	5

	7.1.2
	Bedres rakšana un aizbēršana 
sadalnes pamatam
	gb.
	1

	7.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 
ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	219,00

	7.1.4
	Plastmasas caurules guldīšana 
gatavā tranšejā
	m
	219,00

	7.1.5
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	219,00

	7.1.6
	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm 
horizontāla urbšana-caurvilkšana
	m
	49,00

	7.1.7
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana 
balstā
	gb.
	5

	7.1.8
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža 
apgaismojuma balstā
	m
	60,00

	7.1.9
	ZS kabeļa 5x35mm2 montāža 
aizsargcaurulē
	m
	268,00

	7.1.10
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana 
apgaismojuma balstam/sadalnem
	gb.
	95

	7.1.11
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 
gala apdares montāža
	gb.
	19

	7.1.12
	Sadalnes ar pamatni montāža, zemējums
	kpl.
	1

	7.1.13
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža 
azstādīšana balsta nišā
	gb.
	5

	7.1.14
	Apgaismojuma balsta pamata 
montāža gatavā bedrē
	gb.
	5

	7.1.15
	Konsoles montāža uz balsta
	gb.
	5

	7.1.16
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	5

	7.1.17
	Gaismekļa montāža uz balsta 
(ar bloku)
	gb.
	5

	7.1.18
	Gaismekļa demontāža
	gb.
	3

	7.1.19
	Koka staba demontāža
	kpl.
	4

	7.1.20
	Zemsprieguma apgaismojuma 
kabeļa demontāža
	m
	113,00

	7.1.21
	Kailvada demontāža
	m
	272,00

	7.1.22
	Sadalnes demontāža
	gb.
	1

	7.1.23
	Blokslēdža montāža sadalnē
	kpl.
	3

	7.1.24
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	7.1.25
	Teritorijas labiekārtošana 
(ar materiāliem)
	m2
	17

	7.1.26
	Bruģa seguma ieklāšana un demontaža (ar materiāliem)
	m2
	2

	7.1.27
	Asfaltbetona seguma ieklāšana 
un demontaža (ar materiāliem)
	m2
	13

	7.1.28
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,268

	7.1.29
	EPL vai sarkanās līnijas 
nospraušana
	km
	0,268

	7.1.30
	ŪKT tīklu šurfēšana
	kpl.
	9

	7.1.31
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	7.2.1
	Gaismeklis LED 84W ar dim. Bloku (piemēram VIZULO STORK 84 W SR 084 740 01 03 1 S N ND 03 1 P150 S-BIN) vai ekvivalents
	kpl.
	5

	7.2.2
	Konsole1-zaru H=2m L=1m 15'
	gb.
	5

	7.2.3
	Apgaismes stabs cinkots H=8,5m
	gb.
	5

	7.2.4
	DBP-13 Pamats apg. Stabam
 DBP-13 ( KDE6,0 un KDE8,0 stabam )
	gb.
	5

	7.2.5
	Gumijas blīve 4-10m koniskam 
stabam GB-RG
	gb.
	5

	7.2.6
	Nozarošanas spaiļu komplekts
 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	5

	7.2.7
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži 
balsta nišā
	gb.
	5

	7.2.8
	Kabelis ar AL dzīslām 
NAYY-J-5x35mm2
	m
	310,00

	7.2.9
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	60,00

	7.2.10
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	19

	7.2.11
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	95

	7.2.12
	Plastmasas aizsargcaurule Ø75
 (750N), gofrētā
	m
	219,00

	7.2.13
	Plastmasas aizsargcaurule Ø110
 (1250N), caurdurei
	m
	49,00

	7.2.14
	Brīdinājuma lenta "Uzmanību 
kabelis" 125mm
	 m
	219,00

	7.2.15
	Sadalne KKM-2-20-005, (RAL7032) 
ar pamatni, atslēgu
	kpl.
	1

	7.2.16
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,00

	7.2.17
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5,00

	7.2.18
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	2

	7.2.19
	Stieņa spice TE20
	gb.
	1

	7.2.20
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	1

	7.2.21
	NH-00/naži
	gb.
	21

	7.2.22
	Blokslēdzis NH-00 gabarīta kompl. 
ar stiprinājumiem sadalnei
	kpl.
	3

	7.2.23
	Kabelis CU (kopne) H07V-K 
1x35mm2 
	m
	5,00

	7.2.29
	Smilts
	m3
	9,00

	7.2.30
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”
(iepirkuma priekšmeta 6.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.16. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.17. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.5. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.6. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.8. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.9. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.10. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.11. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;
3.6.12. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.13. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 2 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

	N.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1
	Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s.demobilizācija)
	kpl
	1

	1.2
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl
	1

	1.3
	Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde 
	kpl
	1

	1.4
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,24

	1.5
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža Hvid-10cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	330,00

	1.6
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz atbērtni
	m²
	80,00

	1.7
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	68,50

	1.8
	Ceļa betona apmales demontāža
	m
	10,00

	1.9
	Ietves betona apmales demontāža
	m
	20,00

	1.10
	Celmu laušana un utilizācija, transportēšana uz pasūtītāja atbērtni
	gb
	6

	1.11
	Koku zāģēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni, celmu laušana un utilizācija  
	gb
	7

	1.12
	Teritorijas attīrīšana no krūmiem transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	20,00

	1.13
	Ceļa zīmes demontāža 
	gb
	2

	1.14
	Ceļa zīmju staba demontāža
	gb
	1

	1.15
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100x6000) ieskaitot zemes darbus
	m
	186,00

	1.16
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (12t), ar logotipu "Lattelecom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	4

	1.17
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), ar logotipu "Lattelecom", nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus
	gab.
	1

	1.18
	Komunikāciju aku vāku līmeņošana, nomaiņa uz peldoša tipa vākiem (40t), nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus 
	gab.
	18

	1.19
	Esošo gūliju remonts ar "peldošo" lūku uzstādīšanu
	gab.
	3

	1.20
	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana (izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø100) ieskaitot zemes darbus "Dautkom"
	m
	200,00

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība šķirojot (lieko grunti transportēt uz atbērtni)
	m³
	803,00

	2.2
	Ievalku rakšana grunti aizvedot uz atbērtni
	m³
	45,00

	2.3
	Esošās ceļa klātnes profilēšana,  noņemot Hvid-10cm, transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	4293,00

	2.4
	Krūmu Spiraea x cinerea "Grefsheim" ne mazāk par C4/ h>0.5m stādīšana ar stādvietu (vid.diam.0.5m x h 0.5m, pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu) un mulčēto apdobi (vidējas frakcijas priežu mizu mulča, h=0.05m, apdobes diametrs=1m)
	gb
	96,00

	2.5
	Melnzeme h=10cm apsēta ar zāliena sēklām
	m²
	710,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 10..15 cm biezumā
	m2
	1750.00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 (N-IV) pamata nesošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā
	m2
	2600.00

	3.3
	Nomaļu uzpildīšana 5cm ar nesaistītu minerālmateriālu 0/16 (N-III) un grants maisījumu
	m²
	117,00

	3.4
	Mazgāto šķembu 2/8 izlīdzinošās kārtas būvniecība 3 cm biezumā 
	m²
	290,00

	3.5
	Betona bruģa 198x98x80 bez fāzes seguma būvniecība 8 cm biezumā
	m3
	10,00

	3.6
	Betona plākšņu 298x298x80 seguma būvniecība 8 cm biezumā
	m²
	162,00

	3.7
	Nomaļu nostiprināšana ar dabīgā akmens bruģi Ø 10-25cm uz betona C12/16 pamata 10 cm biezumā; uz šķembu pamata 15 cm biezumā
	m²
	70,00

	3.8
	Ierakuma būvniecība drenāžas tranšejai, aizpildīšana ar oļiem 16/32 30 cm biezumā
	m3
	10,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf būvniecība 5 cm biezumā ietvēm un nobrauktuvēm
	m²
	1630,00

	4.2
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf (S-III) būvniecība 5 cm biezumā
	m²
	2186,00

	5
	Satiksmes aprīkojums
	 
	 

	4.7
	Ietves betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	950,00

	4.8
	Ceļa betona apmales 100x30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	80,00

	4.9
	Ceļa betona apmales 100x30/22x15 vai 100x22/30x15  uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	7,00

	4.10
	Ceļa betona apmales 100x22x15 uzstādīšana uz betona B15 un nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata
	m
	166,00

	5.1
	Cinkota metāla ceļa zīmju stabu uzstādīšana ar pamata betonēšanu (C16/20)
	gb
	12

	5.2
	Ceļa zīmes Nr.107 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.3
	Ceļa zīmes Nr.201  (350 x 350 mm, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.4
	Ceļa zīmes Nr.202 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	2

	5.5
	Ceļa zīmes Nr.206 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	4

	5.6
	Ceļa zīmes Nr.512 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.7
	Ceļa zīmes Nr.714 (I izmēra grupa, 1. atstarošanas klase) uzstādīšana  
	gb
	1

	5.8
	Ielu norādes ("Valkas iela" 3gab., "Jātnieku iela", "Valmieras iela", "Smilšu iela") uzstādīšana
	gb
	6

	5.9
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.920,10 cm platumā
	m2
	17,40

	5.10
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.923,10 cm platumā
	m2
	10,00

	5.11
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.929,10 cm platumā
	m2
	2,40

	5.12
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.930,10 cm platumā
	m2
	5,60

	5.13
	Ceļa horizontālais apzīmējums ar termoplastiskiem materiāliem, Nr.931,10 cm platumā
	m2
	12,00

	5.14
	Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 937 (pa labi) ar krāsu
	gb.
	2

	5.15
	Ceļa horizontālais apzīmējums Nr. 937 (pa kreisi) ar krāsu
	gb.
	2

	6
	Lietus ūdeņu kanalizācija K2
	 
	 

	6.1
	Kanalizācijas caurules PP OD/DN 200 klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 1.5m (sausa grunts) ( (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	4,00

	6.2
	Kanalizācijas caurules  PP OD/DN 200  klases SN8  Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 2.0m (sausa grunts) (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	6,00

	6.3
	Kanalizācijas caurules  PP OD/DN 250  klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 1.5m (sausa grunts) (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	10

	6.4
	Kanalizācijas caurules  PP OD/DN 250  klases SN8 Evopipes vai ekvivalents, dziļumā līdz 2.0m (sausa grunts) (Tranšeju rakšana un aizbēršana, smilts vai grants pabērums zem cauruļvada ap cauruļvadu un virs cauruļvada, sk. tranšeja T-1; LKT-04)
	m
	9

	6.5
	Kanalizācijas  plastmasas aka Dn1000 ar izbūves dziļumu līdz 1.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), Vāka tips-3, (LKT-05; pielikumi)
	gb
	1

	6.6
	Kanalizācijas  plastmasas saliekamā līmeņu starpības aka Dn1000/625 ar izbūves dziļumu līdz 2.0m asfaltētās ielās (sausa grunts) Vāka tips-3, (LKT-05; 06 pielikumi)
	gb
	1

	6.7
	Plastmasas gūlija ar uztvērēj spaini un nosēd daļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 1.5m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	1

	6.8
	Plastmasas gūlija ar uztvērēj spaini un nosēd daļu CRS 560/500 D-klase ar izbūves dziļumu līdz 2.0m  asfaltētās ielās (sausa grunts), (Evopipes vai ekvivalents)
	gb
	1

	6.9
	Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem  dziļumā līdz 2.0m (sausa grunts), esoša aka 
	gb
	1

	6.10
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās siltumtrases)
	gb
	1

	6.11
	Komunikāciju šķērsojums (zem projekta. el. kabeļa)
	gb
	9

	6.12
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules

 D  >=300mm)
	gb
	3

	6.13
	Komunikāciju šķērsojums (virs esošās caurules D<=300mm)
	gb
	2

	 
	Ārējā  sadzīves  kanalizācija K1
	 
	 

	6.14
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa). 

Vāka tips-3
	gb
	5

	 
	Ārējais ūdensvads Ū1
	 
	 

	6.15
	Esošās akas  rekonstrukcija (lūkas nomaiņa).

 Vāka tips-3
	gb
	3

	7
	Teritorijas apgaismojums
	 
	 

	 
	Darbu izmaksas:
	 
	 

	7.1.1
	Bedres rakšana un aizbēršana 
balsta pamatam
	gb.
	8

	7.1.2
	Bedres rakšana un aizbēršana 
sadalnes pamatam
	gb.
	1

	7.1.3
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 
ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei)
	m
	372,00

	7.1.4
	Plastmasas caurules guldīšana 
gatavā tranšejā
	m
	372,00

	7.1.5
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana
	m
	372,00

	7.1.6
	Nozarošanas spaiļu uzstādīšana 
balstā
	gb.
	8

	7.1.7
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža 
apgaismojuma balstā
	m
	88,00

	7.1.8
	ZS kabeļa 5x35mm2 montāža 
aizsargcaurulē
	m
	372,00

	7.1.9
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana 
apgaismojuma balstam
	gb.
	88

	7.1.10
	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 
gala apdares montāža
	gb.
	22

	7.1.11
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdža 
uzstādīšana balsta nišā
	gb.
	8

	7.1.12
	Apgaismojuma balsta pamata 
montāža gatavā bedrē
	gb.
	8

	7.1.13
	Apgaismojuma balsta montāža
	gb.
	8


ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) 

	montāža pa koka balstu
	kabelis
	1
	

	7.1.15
	Sadalnes uzstādīšana ar pamatni
	kpl.
	1

	7.1.16
	Zemsprieguma apgaismojuma 
kabeļa demontāža
	m
	36

	7.1.17
	Apgaismojuma sadalnes demontāža
	gb.
	1

	7.1.18
	Apgaismojuma vada demontāža
	m
	225,00

	7.1.19
	Gaismekļa demontāža
	gb.
	4

	7.1.20
	Gaismekļa montāža uz balsta 
(ar bloku)
	gb.
	8

	7.1.21
	Asfaltbetona seguma ieklāšana 
un demontāža (ar materiāliem)
	m2
	17,00

	7.1.22
	Dokumentācijas sagatavošana
	objekts
	1

	7.1.23
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,446

	7.1.24
	EPL vai sarkanās līnijas 
nospraušana
	km
	0,446

	7.1.25
	Pārējie montāžas darbi
	objekts
	1

	 
	Materiāli:
	 
	 

	7.2.1
	Stabs cinkots H=8,5m
	gb.
	8

	7.2.2
	Konsole L-veida H=2m L=1m 15'
	gb.
	8

	7.2.3
	G. ķermenis  LED 98W(Piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 98W RAL 90070) komplektētus ar dimmēšanas vadības bloku
	kpl.
	8

	7.2.4
	D/z betona pamatne KBR10
	gb.
	8

	7.2.5
	Gumijas blīve 4-10m koniskam 
stabam GB-RG
	gb.
	8

	7.2.6
	Nozarošanas spaiļu komplekts
 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5
	kpl.
	8

	7.2.7
	1-pol."B"gr. 6A automātslēdži 
balsta nišā
	gb.
	8

	7.2.8
	Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-5x35
	m
	446,00

	7.2.9
	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5
	m
	88,00

	7.2.10
	Gala apdare POLT-01/5X 10- 35
	kpl.
	22

	7.2.11
	Kabeļu kurpe SAL 1.2
	gb.
	110

	7.2.12
	Plastmasas aizsarg caurule Ø75
 (750N), gofrētā
	m
	321,00

	7.2.13
	Plastmasas aizsarg caurule Ø110
 (1250N), gofrētā
	m
	51,00

	7.2.14
	Sadalne KKM-2-20-004, (RAL7032) 
ar pamatni, atslēgu
	kpl.
	1

	7.2.15
	Izolēts vads H07V-K 1x16mm2
	m
	2,00

	7.2.16
	Apaļtērauds Ø10mm
	m
	5,00

	7.2.17
	Elektrods Ø20mm, L=2,5m
	gb.
	4

	7.2.18
	Kabeļu uzgalis SAL 1.27
	gb.
	2

	7.2.19
	Stieņa spice TE20
	gb.
	2

	7.2.20
	NH-00/naži
	gb.
	12


Brīdinājuma lenta "Uzmanību 

	kabelis" 125mm
	 m
	372,00
	

	7.2.22
	Izlādnis GXO/07/03
	gb.
	1

	7.2.23
	Nozarspaile SL 4.2
	gb.
	4

	7.2.24
	Cinkota bultskrūve M8x25
	gb.
	2

	7.2.25
	Vadu kūļa savilce
	gb.
	2

	7.2.26
	Kabeļa distantskava SO-70
	gb.
	10

	7.2.27
	Kabeļu nosegekrāns (kab. 4X35), 
L=2,3m
	kpl.
	1

	7.2.28
	Z/spr. Uzmava ar čaulām 5dzīslu 
un 4dzīslu kabelim.
	kpl.
	2

	7.2.29
	Smilts
	m3
	16,00

	7.2.30
	Pārējie montāžas izstrādājumi
	kpl.
	1


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš

Tehniskā specifikācija

Būvuzraudzības veikšana objektā „Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”
(iepirkuma priekšmeta 7.daļā)
1. BŪVDARBU APRAKSTS

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī”, (turpmāk – Būvprojekts).

1.2.    Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība. 

1.3.   Būvuzraugam jānodrošina speciālistu piesaisti ar attiecīgiem būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju.

1.4.    Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.
1.5.    Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

1.6.    Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:
1.6.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1.6.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1.6.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.7.    Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.8.    Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. apakšpunktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.9. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam ir jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
1.10.    Būvuzraugs nodrošina būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

2.  Prasības personālam: 

2.1.   Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši darbu apjomam, ko Pretendents apņēmies veikt.

2.2.   Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU, TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ UN GARANTIJAS POSMĀ

3.1.    Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

3.2.    Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

3.2.1. pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
3.2.2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
3.2.3. analizē galvenā būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

3.3. 
Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 124. punkta prasībām un veic sekojošo:

3.3.1. pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

3.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un uzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumu VIII. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

3.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

3.3.8. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

3.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.3.10. ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.3.11. saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 125.12.punkta prasībām piedalās nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.3.12. pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3.13. kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.3.14. ziņo Pasūtītājam, būvvaldei un attiecīgajai kompetentai institūcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

3.3.15. nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.3.16. sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” p.4.5, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

3.3.17. informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

3.4.  Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām veic sekojošo:

3.4.1. apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.4.2. pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

3.4.3. kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

3.4.4. piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

3.4.5. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

3.4.6. uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

3.4.7. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

3.4.8. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

3.4.9. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

3.4.10. kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

3.4.11. veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu visā būvdarbu veikšanas laikā un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

3.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

3.4.13. seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

3.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

3.4.15. veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā prasībām, Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

3.4.16. divas nedēļas pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

3.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

3.5.7. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.5.8. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

3.5.9. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

3.5.10. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.11. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.12. Pieprasīt izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgā būvdarba uzsākšanas
3.6.
Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

3.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

3.6.2. būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VIII apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

3.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumu XI. apakšnodaļā un citu normatīvo aktu prasībām;

3.6.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

3.6.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

3.6.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.7.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.7.2. ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.8. Līdz būves nodošanai ekspluatācijā būvuzraugs iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti
par faktiski padarīto būvdarba apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu,
pamatojot atskaitē minētos rādītājus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti,
pavadzīmes, rēķini, vienošanās un citu), kā arī nodod Pasūtītājam visus būvuzraudzības
laikā saņemtos dokumentus.

3.8.1. Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.8.2. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem 

3.8.3. Būvuzraugs piedalās konstatēto defektu aktu sastādīšanā būvdarbu garantijas periodā.

3.9.    Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par pieņemto darbu patiesumu un atbilstību. Neatbilstības gadījuma Pasūtītājs var pieļautas kļūdas un tas radušos zaudējumus ieturēt no Būvuzraudzības samaksas.

4.  Atskaites:

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša pēdējā nedēļā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.2.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.2.3. akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu;

4.1.2.4. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

5. Minimālās speciālistu slodzes būvobjektā

Ceļu būvuzraugs: 1

Būvuzraugam objektā jābūt vismaz trīs reizes nedēļā

Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš: 4 mēneši.

Piezīme:

 Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu  - ceļu uzraugu 

6.  Darbu apjomi

(posms no 18.novembra ielas līdz Raiņa ielai):
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1. 
	Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.
	kompl.
	1

	1.2. 
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	158

	1.3. 
	Krūmu un zaru zāģēšana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	42,00

	1.4. 
	Atsevišķu celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	4

	1.5. 
	Koku zāģēšana un transportēšana uz Pasūtītāja noradīto atbērtni, celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	57

	1.6. 
	Betona apmaļu nojaukšana (t.sk. ietvju apmales) un utilizācija
	m
	1093,70

	1.7. 
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana hvid.=4cm
	m2
	2449,10

	1.8. 
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid.=4cm 
	m2
	63,20

	1.9. 
	Augu zemes noņemšana vidēji 10cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	117,30

	1.10. 
	Vecā bruģa seguma nojaukšana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	603,50

	1.11. 
	Gājēju metāla drošības barjeru demontāža un transportēšana uz Pasūtītāja noradīto atbērtni
	m
	226,00

	1.12. 
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	11

	1.13. 
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	1

	1.14. 
	Komunikāciju aku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	2

	1.15. 
	Esošo lietus ūdens gūliju demontāža 
	gab.
	9

	1.16. 
	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža (ar nepieciešamiem rakšanas darbiem) 
	m
	44,70

	1.17. 
	Kabeļu padziļināšana līdz 1.0m un ieguldīšana dalītās (šķeltās) aizsargcaurulēs EVOCAB SPLIT vai analogā
	m
	353,00

	1.18. 
	Atbalstsienas daļas nojaukšana pandusa uzstādīšanai (ieskaitot atbalstsienas galu remontu)
	m3
	0,50

	2.
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1.
	Vecas segas nojaukšana vidēji 40cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes veidošana pilnai segas konstrukcijai)
	m3
	744,70

	2.2.
	Vājas nestspējas grunts noņēmšana vidēji 40cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 
	m3
	303,00

	3.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 

	3.1.
	Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm vājas nestspējas grunts vietās
	m3
	303,00

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība, h=10cm 
	m2
	961,00

	3.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība, h=12cm 
	m2
	961,00

	3.4.
	Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm, betona C16/20 javā
	m2
	485,00

	3.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm 
	m2
	485,00

	3.6.
	Kaltā granīta akmens seguma būvniecība (200x100x100) betona C16/20 javā
	m2
	34,50

	3.7.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm 
	m2
	34,50

	3.8.
	Izlīdzinošās kārtas no mazgatām šķembām fr. 2/8 būvniecība, h=3cm
	m2
	504,10

	3.9.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm 
	m2
	265,00

	3.10.
	Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm
	m3
	52,00

	3.11.
	Grunts piebēruma izbūve no ierakuma grunts, h=10cm
	m3
	19,50

	3.12.
	Ēku cokola daļu un citu konstrukciju atjaunošana; apmetuma uzklāšana pie ēkām, žogiem un citām konstrukcijām
	m
	198,00

	3.13.
	Ēku cokola daļu hidorizolācija (vidēji 45 cm dziļumā)
	m
	25,00

	4.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 

	4.1.
	Profila labošana ar AC 11 base/bin
	t
	8,00

	4.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=4cm
	m2
	3220,00

	4.3.
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 16 bin būvniecība, h=6cm
	m2
	961,00

	4.4.
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība, h=8cm
	m2
	961,00

	4.5.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība (ietvju savienojumu vietās), h=3cm 
	m2
	4,00

	4.6.
	Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti uz brauktuves savienojumu vietās  
	m
	102,50

	4.7.
	Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti uz ietvēm savienojumu vietās 
	m
	4,00

	5.
	Konstrukcijas
	 
	 

	5.1.
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20 (t.sk. CA 100.30/22.15.L vai K)
	m
	571,00

	5.2.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	105,00

	5.3.
	Granīta apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	38,00

	5.4.
	Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	71,00

	5.5.
	Betona teknes 1000x300x120 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	19,00

	5.6.
	Betona bruģa (198x98x60) seguma būvniecība, h=6cm 
	m2
	402,00

	5.7.
	Betona bruģa (vadlīnija) seguma būvniecība, h=6cm, gaiši pelēkā krāsā (ieskitot posmu līdz autoostai)
	m2
	63,50

	5.8.
	Betona bruģa (brīdinošā josla) seguma būvniecība, h=6cm, dzeltenā krāsā (ieskaitot posmu līdz autoostai)
	m2
	38,60

	6.
	Aprīkojums
	 
	 

	6.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	8

	 
	Cinkotu metāla stabu ar konsoli uzstādīšana
	gab.
	4

	6.2.
	Cinkotu metāla stabu pārvetošana
	gab.
	11

	6.3.
	Cinkotu metāla stabu demontāža
	gab.
	3

	6.4.
	Ecošo cinkotu metāla stabu ar ceļa zīmēm demontāža un atkārtota montāža esošajā vietā
	gab.
	5

	6.5.
	Zīmju uzstādīšana:
	 
	 

	 
	 - aizlieguma zīmes (315)
	gab.
	1

	 
	 - rīkojuma zīmes (410)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (501)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (504)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (512, "Braukšanas virzieni 3 joslās")
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (512, "Braukt pa kreisi; braukt taisni vai pa labi")
	gab.
	2

	 
	 - norādījuma zīmes (512, "Braukt taisni; braukt pa labi")
	gab.
	1

	 
	 - virziena rādītāji un informācijas zīmes (714)
	gab.
	1

	 
	 - virziena rādītāji un informācijas zīmes (722)
	gab.
	1

	 
	 - papildzīmes (805)
	gab.
	1

	6.6.
	Zīmju pārvietošana:
	 
	 

	 
	 - priekšrocības zīmes (201)
	gab.
	2

	 
	 - priekšrocības zīmes (206)
	gab.
	2

	 
	 - aizlieguma zīmes (326)
	gab.
	5

	 
	 - rīkojuma zīmes (401)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (503)
	gab.
	2

	 
	 - norādījuma zīmes (504)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (530)
	gab.
	6

	 
	 - norādījuma zīmes (531)
	gab.
	5

	 
	 - norādījuma zīmes (532)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (532A)
	gab.
	1

	 
	 - papildzīmes (828)
	gab.
	1

	 
	 - papildzīmes (842)
	gab.
	1

	 
	 - ceļa vertikālie apzīmējumi (907)
	gab.
	1

	6.7.
	Zīmju demontāža:
	 
	 

	 
	 - aizlieguma zīmes (301)
	gab.
	1

	 
	 - aizlieguma zīmes (326)
	gab.
	2

	 
	 - rīkojuma zīmes (401)
	gab.
	1

	 
	 - rīkojuma zīmes (404)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (512)
	gab.
	1

	 
	 - virziena rādītāji un informācijas zīmes (722)
	gab.
	2

	 
	 - papildzīmes (805)
	gab.
	1

	 
	 - papildzīmes (808)
	gab.
	1

	 
	 - papildzīmes (823)
	gab.
	1

	6.8.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	 
	 

	 
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	26,10

	 
	Garenapzīmējums Nr.922 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	3,20

	 
	Garenapzīmējums Nr.923 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	7,50

	 
	Garenapzīmējums Nr.926 (platums 0.20m, termoplasts)
	m2
	2,50

	 
	Šķērsapzīmējums Nr.929 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	9,40

	 
	Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	34,80

	 
	Apzīmējums Nr.937, termoplasts ("Braukt taisni vai pa labi", apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	2

	 
	Apzīmējums Nr.937, termoplasts ("Braukt taisni", apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	1

	 
	Apzīmējums Nr.937, termoplasts ("Braukt pa kreisi", apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	1

	 
	Apzīmējums Nr.937, termoplasts ("Braukt pa labi", apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	1

	 
	Apzīmējums Nr.942, termoplasts (apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	4

	6.9.
	Gājēju metāla drošības barjeru uzstādīšana
	m
	100,50

	6.10.
	Metāla pandusa (rūpnieciski ražota) uzstādīšana (ieskaitot visus savienojumus un pamatus)
	kompl.
	1

	7.
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 

	7.1.
	Koku stādīšana. Tilia x europaea “Pallida”, min.3 reizes pārstādīta, Ø=18-20cm, 2.5m līdz lapotnei, hmin=4m; niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 4 gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=2.0m) ar kokosa filtru
	kompl.
	24

	7.2.
	Aprīkojuma uzstādīšana koku stādīšanai sadalošā joslā. Čuguna reste (1000x1000x32mm) ar stumbra aizsargu; oļi 8/16, h=6cm; auglīgā augsne, h=60cm; aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director)
	kompl.
	16

	7.3.
	Aprīkojuma uzstādīšana koku stādīšanai zaļā zonā. Koka mieti (3gab., L=2.5m, d=100mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=60cm; aizsargcilindrs RDC900 vai analogs (Root director)
	kompl.
	8

	7.4.
	Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, hvid. = 10cm
	m2
	332,00

	8.
	Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība
	 
	 

	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) būvniecība sausā  būvgrāvī - ieskaitot savienojuma detaļas, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes
	 
	 

	8.1.
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī,                   dziļums: līdz 3.0 m
	m
	44,30

	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu,  kvadrātveida lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min. 0.5m un ar hidroaizbīdņiem
	 
	 

	8.2.
	Dziļums: līdz 3.0 m
	gab.
	9

	 
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes
	 
	 

	8.3.
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 - 3.0 m
	gab.
	2

	 
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
	 
	 

	8.4.
	Ūdensvads
	vieta
	2

	9.
	Apgaismes staba pārvietošana
	 
	 

	 
	Montāžas darbi
	 
	 

	9.1.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana 0.7m dziļumā zem ietves un 1.0m zem brauktuves (iekļaujot: spilviena ierikošana ar smilti; blietešana pa 0.3 m)
	m
	40,00

	9.2.
	Esošās apgaismes kabeļa trases demontāža (ieskaitot rakšanas darbus un segas konstrukcijas atjaunošanu) 
	m
	30,00

	9.3.
	Kabeļa pārnešana zem ietves
	m
	6,00

	9.4.
	Esoša apgaismes staba (ar gaismekli un balstu) pārvietošana
	gab.
	1

	9.5.
	L-veida (2.0m) konsoles montāža
	gab.
	1

	9.6.
	Savienojuma uzmavas montāža
	gab.
	1

	9.7.
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana tranšejā zem brauktuves un atbalstsienas
	m
	15,00

	9.8.
	Kabeļa ieguldīšana
	m
	40,00

	9.9.
	Atbalstsienas remonts
	vieta
	2

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	9.10.
	Atbalstsienas demontāža
	m3
	0,50

	 
	Materiāli
	 
	 

	9.11.
	L-veida (2.0m) konsole
	gab.
	1

	9.12.
	Gala apdare
	gab.
	1

	9.13.
	Kabelis AXMK 4X35
	m
	40,00

	9.14.
	Savienojuma uzmava SJK1C 4x10-50
	gab.
	1

	9.15.
	Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB FLEX 50 vai analogs
	m
	15,00

	9.16.
	Kabeļa brīdinājuma lenta
	m
	40,00

	9.17.
	Betons (atbalstsienas remontam)
	m3
	0,50

	9.18.
	Smilts
	m3
	3,00


posms no Raiņa ielas līdz Kr.Valdemāra ielai:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	1. CD DAĻA

	1.
	Sagatavošanas darbi

	1.1. 
	Atsevišķu celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	5

	1.2. 
	Koku zāģēšana un transportēšana uz Pasūtītāja noradīto atbērtni, celmu laušana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	2

	1.3. 
	Betona apmaļu nojaukšana (t.sk. ietvju apmales) un utilizācija
	m
	462,30

	1.4. 
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana hvid.=4cm
	m2
	1065,20

	1.5. 
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid.=4cm 
	m2
	20,70

	1.6. 
	Augu zemes noņemšana vidēji 10cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	46,40

	1.7. 
	Vecā bruģa seguma nojaukšana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	172,90

	1.8. 
	Gājēju metāla drošības barjeru demontāža un transportēšana uz Pasūtītāja noradīto atbērtni
	m
	1,60

	1.9. 
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	17

	1.10. 
	Komunikāciju aku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gab.
	4

	1.11. 
	Esošo lietus ūdens gūliju demontāža 
	gab.
	9

	1.12. 
	Esošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu demontāža (ar nepieciešamiem rakšanas darbiem) 
	m
	15,30

	2.
	Zemes klātne

	2.1.
	Vecas segas nojaukšana vidēji 40cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes veidošana pilnai segas konstrukcijai)
	m3
	200,20

	2.2.
	Vājas nestspējas grunts noņemšana vidēji 40cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 
	m3
	17,00

	3.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1.
	Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm vājas nestspējas grunts vietās
	m3
	17,00

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība, h=10cm 
	m2
	350,00

	3.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība, h=12cm 
	m2
	350,00

	3.4.
	Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm, betona C16/20 javā
	m2
	111,00

	3.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm 
	m2
	111,00

	3.6.
	Izlīdzinošās kārtas no mazgatām šķembām fr. 2/8 būvniecība, h=3cm
	m2
	338,10

	3.7.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm 
	m2
	119,00

	3.8.
	Smilts salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm
	m3
	25,00

	3.9.
	Grunts piebēruma izbūve no ierakuma grunts, h=10cm
	m3
	11,50

	3.10.
	Ēku cokola daļu un citu konstrukciju atjaunošana; apmetuma uzklāšana pie ēkām, žogiem un citām konstrukcijām
	m
	244,50

	3.11.
	Ēku cokola daļu hidorizolācija (vidēji 45 cm dziļumā)
	m
	80,00

	4.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	4.1.
	Profila labošana ar AC 11 base/bin
	t
	2,00

	4.2.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=4cm
	m2
	1070,00

	4.3.
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC 16 bin būvniecība, h=6cm
	m2
	350,00

	4.4.
	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība, h=8cm
	m2
	350,00

	4.5.
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība (ietvju savienojumu vietās), h=3cm 
	m2
	31,00

	4.6.
	Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti uz brauktuves savienojumu vietās  
	m
	67,00

	4.7.
	Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti uz ietvēm savienojumu vietās 
	m
	13,50

	5.
	Konstrukcijas

	5.1.
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20 (t.sk. CA 100.30/22.15.L vai K)
	m
	230,00

	5.2.
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	162,00

	5.3.
	Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	91,00

	5.4.
	Betona teknes 1000x300x120 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20
	m
	43,00

	5.5.
	Betona bruģa (198x98x60) seguma būvniecība, h=6cm 
	m2
	228,00

	5.6.
	Betona bruģa (198x98x80) seguma būvniecība, h=8cm 
	m2
	30,20

	5.7.
	Betona bruģa (vadlīnija) seguma būvniecība, h=6cm, gaiši pelēkā krāsā (ieskitot posmu līdz autoostai)
	m2
	80,50

	5.8.
	Betona bruģa (brīdinošā josla) seguma būvniecība, h=6cm, dzeltenā krāsā (ieskaitot posmu līdz autoostai)
	m2
	23,00

	6.
	Aprīkojums

	6.1.
	Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
	gab.
	2

	6.2.
	Cinkotu metāla stabu pārvetošana
	gab.
	2

	6.3.
	Ecošo cinkotu metāla stabu ar ceļa zīmēm demontāža un atkārtota montāža esošajā vietā
	gab.
	2

	6.4.
	Zīmju uzstādīšana:
	 
	 

	 
	 - norādījuma zīmes (512, "Braukt taisni vai pa kreisi; braukt taisni vai pa labi")
	gab.
	2

	 
	 - norādījuma zīmes (512, "Braukt taisni vai pa kreisi; braukt taisni")
	gab.
	2

	 
	 - norādījuma zīmes (530)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (531)
	gab.
	1

	6.5.
	Zīmju pārvietošana:
	 
	 

	 
	 - aizlieguma zīmes (301)
	gab.
	1

	 
	 - norādījuma zīmes (531)
	gab.
	1

	6.6.
	Zīmju demontāža:
	 
	 

	 
	 - norādījuma zīmes (512)
	gab.
	2

	 
	 - norādījuma zīmes (530)
	gab.
	3

	6.7.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	 
	 

	 
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	4,70

	 
	Garenapzīmējums Nr.922 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	0,70

	 
	Garenapzīmējums Nr.923 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	3,80

	 
	Garenapzīmējums Nr.925 (platums 0.10m, termoplasts)
	m2
	0,80

	 
	Šķērsapzīmējums Nr.931 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	14,70

	 
	Apzīmējums Nr.934 (platums 0.40m, termoplasts)
	m2
	3,70

	 
	Apzīmējums Nr.937, termoplasts ("Braukt taisni", apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	2

	 
	Apzīmējums Nr.937, termoplasts ("Braukt taisni vai pa kreisi", apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014)
	gab.
	3

	 
	Apzīmējuma Nr.937, termoplasts ("Braukt pa kreisi") demarķēšana
	gab.
	1

	6.8.
	Gājēju metāla drošības barjeru uzstādīšana
	m
	118,00

	7.
	Labiekārtošanas darbi

	7.1.
	Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, hvid. = 10cm
	m2
	192,00

	8.
	Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība

	 
	Lietus ūdens kanalizācijas PP caurules (8kN/m2) būvniecība sausā  būvgrāvī - ieskaitot savienojuma detaļas, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes
	 
	 

	8.1.
	Ārējais diametrs:200mm , būvgrāvī,                   dziļums: līdz 3.0 m
	m
	18,30

	 
	Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu,  kvadrātveida lūku ar ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min. 0.5m un ar hidroaizbīdņiem
	 
	 

	8.2.
	Dziļums: līdz 3.0 m
	gab.
	8

	 
	Akas - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, ar hidroizolāciju, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, peldoša tipa ķeta lūku (40 t) kā arī pārbaudes
	 
	 

	8.3.
	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000, dziļums: 2.5 - 3.0 m
	gab.
	2

	 
	Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
	 
	 

	8.4.
	Ūdensvads
	vieta
	1

	9.
	Luksoforu objekta ierīkošana

	
	Paredzēt pārnest ceļa zīmes no stabiem uz luksoforiem, demontējot stabus, transportējot uz pasūtītāja atbertni.

	 
	Montāžas darbi
	 
	 

	9.1.
	Luksoforu aprīkojuma uztādīšana (ieskaitot rakšanas darbus un segas konstrukcijas atjaunošanu) 
	kompl.
	1

	9.2.
	Elektrisko tīklu montāža (ieskaitot rakšanas darbus un segas konstrukcijas atjaunošanu) 
	kompl.
	1

	9.3.
	Kabeļu kanalizācijas montāža (ieskaitot rakšanas darbus un segas konstrukcijas atjaunošanu) 
	kompl.
	1

	9.4.
	Zibensaizsardzības un zemējuma ierīkošana (ieskaitot rakšanas darbus un segas konstrukcijas atjaunošanu) 
	kompl.
	1

	 
	Luksoforu aprīkojums (komplekts)
	 
	 

	9.5.
	Satiksmes vadības programmas Central Traffic Software-Centrafik 2.0, EC-2, vai analoga
	gab.
	1

	9.6.
	Luksofora stabs ar izsaukuma pogu (cinkots)
	gab.
	2

	9.7.
	Luksofora stabs ar pamatu un blīvi (luksofora stabs cinkots, L=2.0m, Ø110)
	gab.
	5

	9.8.
	Luksofora stabs (konsole) ar pamatu un blīvi (konsole cinkota, L=6.5m, H=6.0m līdz luksofora, luksofora H=1400, Ø110/80)
	gab.
	3

	9.9.
	Transporta luksofors LED 3x200mm FUTURIT3-230V-DIM. Uz zaļa signāla galviņas izlīmēta bulta ar kustības virzieniem ("braukt taisni"). Vai analogs
	gab.
	2

	9.10.
	Papildsekcija LED 1x200mm, FUTURIT-230V-DIM. Zaļa signāla galviņa aizlīmēta ar melno plēvi - caurums ir bulta ar kustības virzienu ("braukt pa labi"). Vai analogs
	gab.
	2

	9.11.
	Transporta luksofors LED 3x200mm FUTURIT3-230V vai analogs
	gab.
	4

	9.12.
	Kronšteins, ar kuru pie konsoles stiprinās viens transporta luksofors 3x200 ar papildsekciju un no otras puses viens transporta luksofors 3x200
	gab.
	2

	9.13.
	Pamatnes ekrāns transporta luksoforam ar papildsekciju 300mm
	gab.
	2

	9.14.
	Gājēju luksofors LED 2x200 FUTURLED2-230V-DIM vai analogs
	gab.
	10

	9.15.
	Skaņas signāls TS-904F vai analogs GS10-1
	gab.
	10

	9.16.
	Kontrol kabelis NYY-7x1.5 vai analogs
	m
	71,00

	9.17.
	Kontrol kabelis NYY-14x1.5 vai analogs
	m
	34,00

	9.18.
	Kontrol kabelis NYY-19x1.5 vai analogs
	m
	90,00

	9.19.
	Kontrol kabelis SHIP-TECK-system CAT-5-UTP vai analogs
	m
	105,00

	 
	Elektriskie tīkli (komplekts)
	 
	 

	9.20.
	Ievada uzskaites sadale N-LU-I-1/16-00-35
	gab.
	1

	9.21.
	Kronšteins stiprināšanai, KSL
	kompl.
	1

	9.22.
	Kabelis ar vara dzīslām, NYY 3 x 6
	m
	7,00

	9.23.
	PET kanalizācijas caurule (Ø50mm)
	m
	7,00

	9.24.
	Kabeļa brīdinājuma lenta
	m
	7,00

	 
	Kabeļu kanalizācija (komplekts)
	 
	 

	9.25.
	Kabeļu aka ar kornšteiniem/skrūvēm
	kompl.
	6

	9.26.
	Akas lūka (slodze līdz 10t)
	gab.
	6

	9.27.
	Univesālā atslēga aku lūkām
	gab.
	1

	9.28.
	PET kanalizācijas caurule (Ø50mm)
	m
	30,00

	9.29.
	PET kanalizācijas caurule (Ø100mm)
	m
	110,00

	9.30.
	PET kanalizācijas caurule (Ø75mm)
	m
	45,00

	9.31.
	Kabeļa brīdinājuma lenta
	m
	221,00

	9.32.
	Smilts
	m3
	35,00

	 
	Zibensaizsardzība un zemējums (komplekts)
	 
	 

	9.33.
	Zemējuma elektrods (Ø16, L=3.00m)
	gab.
	2

	9.34.
	Cinkota tērauda lente (4 x 40mm)
	m
	3,00

	9.35.
	Cinkota stieple (d=6mm)
	m
	2,00

	9.36.
	Zemējuma spaile (SE-15)
	gab.
	1


Sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks      (personiskais paraksts) A.Džeriņš

2.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
(veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	_______________________________________________

	reģ. Nr.
	_______________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	_______________________________________________

	juridiskā adrese:
	_______________________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	_______________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasta adrese:
	_______________________________________________

_______________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	_______________________________________________

	kods:
	_______________________________________________

	konts:
	_______________________________________________

	Kontaktpersona:

personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts:
	_______________________________________________

	personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu līguma izpildē jeb kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts:
	_______________________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkuma “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/111, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);
· apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
3.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Objekta nosaukums, adrese, informācija par objektu
	Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
GALVENĀ ATBILDĪGĀ BŪVUZRAUGA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, identifikācijas Nr.DPD 2017/111, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā galvenais atbildīgais būvuzraugs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
Būvuzrauga APLIECINĀJUMS

(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, identifikācijas Nr.DPD 2017/111, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvuzrauga nosaukums – elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugs) strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

6.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)

	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Galvenais atbildīgais būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt ceļu būvdarbu būvuzraudzību
	
	
	
	
	
	

	2.
	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzību (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 5., 6., 7.daļā)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību (tikai iepirkuma priekšmeta 5., 6., 7.daļā)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugs, kurš ir tiesīgs vadīt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzību (tikai iepirkuma priekšmeta 7.daļā)
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
7.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

7. Iepirkuma nosaukums – Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/111.

9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī””
9.2. 2.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī””
9.3. 3.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī””
9.4. 4.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī””
9.5. 5.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī””
9.6. 6.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī””
9.7. 7.daļa
“Būvuzraudzības veikšana objektā „Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī””.
10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī””;

10.2. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī””;

10.3. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve, Daugavpilī””;

10.4. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Liliju ielas posmā no Ventas ielas līdz Zaru ielai pārbūve, Daugavpilī””;

10.5. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Puškina ielas posmā no Tukuma ielas līdz Grodņas ielai pārbūve, Daugavpilī””;

10.6. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī””;

10.7. “Par būvuzraudzības veikšanu objektā „Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18. novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, Daugavpilī””.

11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
13. Garantija ir spēkā visu līguma izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
16. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
17. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
8.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss
)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
9.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 (veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā sniegt pakalpojumus iepirkuma “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, identifikācijas Nr.DPD 2017/111, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojuma izpildi pilnā apjomā.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
2. veikt būvuzraudzību saskaņā ar tehnisko specifikāciju..
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
LĪGUMS 
Par “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums”
(projekts)

Daugavpils                                                                                         
         2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, un

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: __________________, ___________, ___________, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā,
pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” noteiktajos objektos”, identifikācijas Nr.DPD 2017/111, (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401.

1.2. Uzņēmējs – ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________________, _________________, LV-____.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums;
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Uzņēmējs vai abi kopā.
1.5. Objekts – “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas objekts vai objekti”.
1.6. Būvprojekts – “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas būvprojekts vai būvprojekti”.
1.7. Pakalpojumi – būvuzraudzības darbi Objektā saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem, atbilstoši līgumam, kurš noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju par Būvprojektā paredzēto būvdarbu veikšanu, Būvprojektam, spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem būvniecību un/vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
1.8. Līgumcena – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos sniegtiem Pakalpojumiem. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Uzņēmējam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību un pienākumu izpildi, t.sk. transporta un sakaru līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam apturot Līguma darbību. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta, t.sk., ja mainās kopējā būvdarbu vērtība, pagarinās būvdarbu izpildes termiņš vai tiek veiktas izmaiņas Būvprojektā.
1.9. Būvuzraudzības plāns – būvdarbu kvalitātes uzraudzības plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz darbu veikšanas projektu, un nosaka obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus;
1.10. Būvuzņēmējs – uzņēmējs, ar kuru Pasūtītājs noslēdzis līgumu par būvdarbu veikšanu Objektā. Ar Būvuzņēmēju noslēgtā līguma kopija tiks iesniegta Uzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas un pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.
1.11. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.12. Akts – pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akts, ar kuru tiek pieņemts Pakalpojums vai tā daļa.
1.13. Līguma saistību izpildes garantija – Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas saturam jāatbilst Līguma nosacījumiem un tajā nevar tikt iekļauti papildus ierobežojumi.
1.14. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus Objektā visā Būvprojektā paredzēto būvdarbu izpildes laikā, līdz Būvprojektā paredzēto būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina Pasūtītāja un būvuzņēmēja starpā abpusēji parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts un būvdarbu garantijas laikā saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Galvenā personāla sarakstu (3.pielikums), Apakšuzņēmēju sarakstu (4.pielikums), Līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (5.pielikums), Būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugu (6.pielikums), Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akts (7.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu kopējā Līgumcena ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi). 
3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta, t.sk., ja mainās kopējā būvdarbu vērtība, pagarinās būvdarbu izpildes termiņš vai tiek veiktas izmaiņas Būvprojektā.
3.4. Līgumcenas samaksu par Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs veic pa daļām, katru mēnesi, proporcionāli iepriekšējā mēnesī Būvuzņēmēja faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo Pakalpojuma apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Pakalpojuma apjoma proporcija iepriekšējam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no iepriekšējā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.
3.5. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par iepriekšējā mēnesī faktiski saņemto Pakalpojumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai ir Pušu parakstīts Akts.
3.6. 10 (desmit) darba dienu laikā no Akta saņemšanas Pasūtītājs izskata Aktu un paraksta to vai minētajā termiņā rakstiski iesniedz Uzņēmējam pretenziju, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai Aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Aktu.
3.7. Ja Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Aktu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem, konstatējot tajā saņemto Pakalpojumu apjomu, proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi Būvuzņēmēja faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam.
3.8. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.
3.9. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus visā Būvprojektā paredzēto būvdarbu izpildes laikā (tas ir līdz Būvprojektā paredzēto būvdarbu pilnīgai izpildei, ko apliecina Pasūtītāja un Būvuzņēmēja starpā parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts.).
4.2. Uzņēmējs uzsāk sniegt Pakalpojumu Objektā pēc rakstveida paziņojuma par būvdarbu uzsākšanu Objektā saņemšanas no Pasūtītāja. Paziņojumu par Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā.
4.3. Prognozējamais būvdarbu pabeigšanas termiņš Objektā ir “attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas objekta būvdarbu termiņš” mēneši. Šis termiņš ir informatīvs un ja būvdarbu izpilde jebkurā gadījumā pārsniedz šo termiņu, Uzņēmējam nav tiesību prasīt papildus samaksu sakarā ar izmaiņām būvdarbu pabeigšanas termiņā (t.sk. gadījumā ja būvdarbi tiek apturēti uz laiku).
4.4. Pasūtītājs ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdina Uzņēmēju, ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek apturēta būvdarbu veikšana, bet gadījumos, kad būvdarbu veikšana tiek apturēta ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā pēc būvdarbu apturēšanas. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniegšanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik ir apturēta būvdarbu veikšana. Šādā būvdarbu apturēšanas gadījumā Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt papildus samaksu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību. Ja būvdarbu veikšana tiek atsākta, Pasūtītājs par to paziņo Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Uzņēmēja pienākumi: 

5.1.1. nodrošināt visa Būvprojekta realizācijas laikā veicamo būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena Būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā, termiņos, kādi ir paredzēti būvuzraudzības plānā, kā arī nodrošināt, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Būvprojektam, ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
5.1.2. norīkot Pakalpojuma ietvaros veikt būvuzraudzību Objektā sekojošus būvuzraugus:
5.1.2.1. galvenais atbildīgais būvuzraugs _____________ (būvprakses sertifikāta Nr.__________ e-pasts: _________, tālr. __________);

5.1.2.2. elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs _____________ (būvprakses sertifikāta Nr.__________ e-pasts: _________, tālr. __________) (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 5., 6., 7.daļā);

5.1.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugs _____________ (būvprakses sertifikāta Nr.__________ e-pasts: _________, tālr. __________) (iepirkuma priekšmeta 5., 6., 7.daļā);

5.1.2.4. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugs _____________ (būvprakses sertifikāta Nr.__________ e-pasts: _________, tālr. __________) (tikai iepirkuma priekšmeta 7.daļā);
5.1.3. pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas Objektā, iesniegt 5.1.2.punktos norādīto būvuzraugu saistību rakstus, kas reģistrētas attiecīgajā būvvaldē un būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas;
5.1.4. izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu, iesniegt to Pasūtītājam un saskaņot to attiecīgajā būvvaldē 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
5.1.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;
5.1.6. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Objektā veicamajiem būvdarbiem;
5.1.7. vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā organizēt būvsapulces, lai izskatītu un risinātu būvdarbu organizatoriskos jautājumus. Būvsapulces dienas kārtību, sapulces dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu;
5.1.8. organizēt, vadīt un protokolēt būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas Objektā. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc būvsapulces;
5.1.9. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro būvsapulcēs un ar Būvuzņēmēju noslēgtajā būvdarbu līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus. Būvdarbu izpildes termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
5.1.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, būvniecību, ugunsdrošības vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu/pārkāpumu novēršanai;
5.1.11. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
5.1.12. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sekmīgu būvdarbu veikšanu vai Objekta ekspluatāciju;
5.1.13. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža, ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga vai citas būvdarbus uzraugošās amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
5.1.14. piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvuzņēmēja iesniegto izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.);
5.1.15. izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavoto ikmēneša būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem, 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas un parakstīt to vai minētajā termiņā sniegt rakstisku motivētu atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju;
5.1.16. piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
5.1.17. pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
5.1.18. nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls;
5.1.19. Uzņēmējam nekavējoties ir jānomaina Pakalpojuma izpildē iesaistīts personāls, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.1.19.1. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai pienākumu nepildīšanu;

5.1.19.2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

5.1.20. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētājās sapulcēs; 
5.1.21. pieņemt tikai ar Būvuzņēmēju noslēgtajam būvdarbu līgumam, Būvprojektam, Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktus būvdarbus;
5.1.22. Pakalpojuma izpildē patstāvīgi nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētus mērinstrumentus, kas nepieciešami Pakalpojumu ietvaros veicamo pārbaužu par būvdarbu kvalitāti, drošumu un atbilstību Būvprojektam un ar Būvuzņēmēju noslēgtajā būvdarbu līgumā noteiktajam, pilnvērtīgai izpildei;
5.1.23. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā minētās atskaites saskaņā ar būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugu (6.pielikums). Ja atskaite vai tai pievienotie dokumenti neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīviem aktiem, nav kvalitatīva vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Uzņēmējam jānovērš Pasūtītāja norādītie trūkumi/nepilnības un Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā atkārtoti jāiesniedz atskaite Pasūtītājam;
5.1.24. sniegt Pasūtītājam priekšlikumus, konsultācijas un atzinumus, t.sk., bet ne tikai par konkrētiem Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem Objektā un/vai Būvprojektu, vai Būvprojekta detalizācijas risinājumiem;
5.1.25. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, un veikt citus pienākumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
5.1.26. veikt citus pienākumus vai darbības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un/vai atsevišķiem Pasūtītāja uzdevumiem, Pasūtītāja nosūtītajā uzdevumā norādītajā termiņā;
5.2. Uzņēmēja tiesības:
5.2.1. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Uzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei;
5.2.2. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu Objektā, ja nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi;
5.2.3. pieprasīt no Būvuzņēmēja ar būvdarbiem saistītos dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu un kontrolētu būvdarbu gaitu Objektā;
5.2.4. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvdarbus Objektā, ja tiek konstatēti spēkā esošo normatīvo aktu, Būvprojekta un/vai ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma pārkāpumi vai patvaļīgas atkāpes no tiem;
5.2.5. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un/vai atbilstību Būvprojektam.
5.2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2.7. Uzņēmējam nav tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju pieņemt lēmumus, sniegt Būvuzņēmējam tādus norādījumus un veikt darbības, kas saistītas ar Būvprojektā noteikto būvdarbu apjomu izmaiņām vai būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, vai kas varētu palielināt būvdarbu izmaksas vai citādi negatīvi ietekmēt Pasūtītāja intereses.
5.3. Pasūtītāja pienākumi: 

5.3.1. Līgumā noteiktajā kārtībā norēķināties ar Uzņēmēju par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.3.2. sniegt Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
5.3.3. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs.
5.4. Pasūtītāja tiesības: 

5.4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu segšanai, ja Uzņēmējs neievēro Līgumā noteiktās prasības;

5.4.2. nepieņemt Pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus; 

5.4.3. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Uzņēmēja saņemto Aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Uzņēmējam pretenziju, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Aktu;

5.4.4. jebkurā laikā pārbaudīt Uzņēmēja saistību izpildi, pieprasīt un saņemt no Uzņēmēja informāciju, dot norādījumus.
6. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

6.1. Uzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.2. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida paziņojuma par būvdarbu uzsākšanu Objektā saņemšanas no Pasūtītāja iesniedz Pasūtītājam atbildīgā galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu.
6.3. Atbildīgā galvenā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Uzņēmējs uztur spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām.
6.4. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida paziņojuma par būvdarbu uzsākšanu Objektā saņemšanas no Pasūtītāja iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes noteikumiem (5.pielikums) atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
6.5. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Uzņēmējs saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.
6.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma un  visu Būvprojektā paredzēto būvdarbu izpildes laiku un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

7.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

7.3. Ja Uzņēmējs neveic Līgumā un tā pielikumos paredzētos pienākumus vai neveic pienākumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos, vai nesniedz Pasūtītāja pieprasīto informāciju Pasūtītāja noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

7.4. Ja Uzņēmēja parakstītajā Būvuzņēmēja sagatavotajā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs konstatē būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu līdz 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
7.5. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja Uzņēmēja pieprasītās būvdarbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Būvprojektam.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Uzņēmējam aprēķinātu līgumsodu no Līguma saistību izpildes garantijas.
7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
7.8. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

7.9. Uzņēmējs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.
8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

8.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

8.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 13.2.punktam.

8.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

8.5.1. Uzņēmēja darbinieku un citu Uzņēmēja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

8.5.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

9. STRĪDI

9.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

9.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot, ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
10. KONFIDENCIALITĀTE

10.1. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā.

10.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
11. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un tas ir reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.
11.2. Līgumu groza Pusēm noslēdzot rakstiskus Līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamo sastāvdaļu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
11.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Uzņēmēja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
11.4.1. Uzņēmējs sniedz Pakalpojumus neatbilstoši Līguma noteikumiem, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja likumīgiem norādījumiem un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nenovērš pārkāpumu;

11.4.2. Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
11.4.3. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tas nav tiesīgs sniegt Pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;
11.4.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumus.

12. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
12.1. Pakalpojumu sniegšanai Uzņēmējs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus un apakšuzņēmējus.
12.2. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
12.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
12.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
12.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
13.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
13.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.
13.4. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.
13.5. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
13.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.7. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
13.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.
13.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi
13.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir _______________________, tālr.: _________, e-pasts: ____________@daugavpils.lv.
13.11. Uzņēmēja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots Aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir __________________________, tālr.: ___________, e-pasts: ____________@____.lv. 
13.12. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgumu noslēdzot, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:  
13.13. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām divos oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Uzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

14. LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
14.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls);
14.3. 3.pielikums – Galvenā personāla saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
14.4. 4.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (____) lapām (oriģināls);
14.5. 5.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi uz __ (____) lapām (oriģināls);
14.6. 6.pielikums – Būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugs uz __ (____) lapām (oriģināls);
14.7. 7.pielikums – Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akts uz __ (____) lapām (oriģināls).
15. PUŠU REKVIZĪTI
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	Atzīme par  konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu
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	Pasūtītāja pārstāvis:
	 
	 
	


12.pielikums
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	PAKALPOJUMU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS
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	Objekta "____________" būvuzraudzības veikšana periodā no __.__._____. līdz __.__._____.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līguma dati 
	Atskaites perioda izpilde
	Kopā no izpildes sākuma
	Atlikums

	Nr.
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	Mērv.
	Daudz.
	Cena, EUR
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	%
	100
	0.00

	 
	Kopā
	
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	
	
	0.00

	 
	PVN
	21%
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	
	
	0.00

	 
	Kopā ar PVN
	
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	
	
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmēja pārstāvis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pasūtītāja pārstāvis:
	
	

	Datums:
	
	
	
	
	
	
	
	Datums:
	
	


13.pielikums

nolikumam “Būvuzraudzības veikšana 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
noteiktajos objektos” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/111
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27
� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://iub.gov.lv/lv/node/98" �https://iub.gov.lv/lv/node/98� 


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf�
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