

VIENOŠANĀS Nr.2

par 2017.gada 28.aprīļa Uzņēmuma līguma Nr.2-9/175/2017 par Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34 B, pārbūvi, Daugavpilī, grozījumiem

Daugavpilī,

2017.gada 31.oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts – “PASŪTĪTĀJS”, tās vadītāja vietnieka Artūra Džeriņa personā, kurš rīkojās pamatojoties uz iestādes Nolikuma 15.1.apakšpunktu un Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 17.oktobra izpilddirektores I.Goldbergas rīkojumu Nr.383a, no vienas puses, un

Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, reģ. Nr.40003164644, juridiskā adrese: Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050, turpmāk saukta - “BŪVUZŅĒMĒJS”, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja un valdes loceklis Inguš Pētersons ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz vienu no valdes locekļiem, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā - “Līdzēji”, ņemot vērā BŪVUZŅĒMĒJA 2017.gada 31.oktobra vēstuli Nr.1-1/933, un pamatojoties uz 2017.gada 28.aprīlī noslēgtā Uzņēmuma līguma ar reģistrācijas Nr.2-9/175/2017 par Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34 B, pārbūvi, Daugavpilī, turpmāk tekstā – “Līgums”, 19.19.; 61. un 76.punktiem,

Līdzēji slēdz šo Vienošanos Nr.1 un vienojas Līgumā izdarīt šādus grozījumus, turpmāk tekstā – “Līguma grozījumi”:

1. Aizstāt Līguma 6.punktā vārdus un ciparus “4 (četrus) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas” ar vārdiem un cipariem “līdz 2017.gada 15.novembrim”.
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.
3. Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
4. Šie Līguma grozījumi sagatavoti uz 1 (vienas) lapas un parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots BŪVUZŅĒMĒJAM, otrs - PASŪTĪTĀJAM.
5. Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras Līdzējas puses un to apliecina ar saviem parakstiem.
6. Līdzēju paraksti un rekvizīti:


PASŪTĪTĀJS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

Pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks

Z.v.

A.Džeriņš



BŪVUZŅĒMĒJS:

Ceļu būves firma SIA
“BINDERS”
Reģ.Nr. 40003164644,
Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050

Valdes priekšsēdētājs

A.Sēja

Valdes loceklis

I.Pētersons

Z.v.





Binders

E. Žuravskai

*Katlakalni ielā
01.11.2017.*

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Adrese: Saules iela Nr.5A, Daugavpils
LV-5401, Latvija

Rīgā, 2017. gada 31. oktobrī

Nr. 1-1/933

Par līguma termiņa pagarinājumu

Sakarā ar 2017. gada 28. aprīlī noslēgto līgumu Nr. 2-9/175/2017 (“Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī”) starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde” un Ceļu būves firmu SIA „Binders”, par būvdarbu veikšanu attiecīgajā objektā, lūdzam saskaņot līguma darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, pamatojoties uz papildus darbiem nobrauktuvju izbūvei.

Lūdzam sekojošu termiņa pagarinājumu:

1. Līgums Nr. 2-9/175/2017 (“Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī”), darbu pabeigšanas termiņš 15.11.2017.

Ar cieņu,

Ceļu būves firmas SIA “BINDERS”
Valdes priekšsēdētājs

(Sagatavoja: Jonāts 29401623)

Aigars Sēja

**SANĒMTS
DPPI**

„Komunālās saimniecības pārvalde”

*01.11.2017.
Nr. 1910/2-38*

Ceļu būves firma SIA „BINDERS” • Reģ. Nr.: LV4000316464
Katlakalna iela 11 • Rīga • LV-1073 • Latvija
Norēķinu banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
SWIFT: NDEALV2X • IBAN: LV21NDEA0000080023913
Tālrunis: (+371) 67810579 • Fakss: (+371) 67139886
e-pasts: binders@binders.lv • www.binders.lv



Management System
ISO 50001:2011
www.tuv.com
10 910507695



ISO 9001-ISO 14001
OHSAS 18001

Rīgā, 2017. gada 26. oktobrī
Nr. 1-1/978

GARANTIJAS VĒSTULE (atliktajiem būvdarbiem)

Sakarā ar 2017. gada 28. aprīlī noslēgtajiem līgumiem Nr. 2-9/174/2017 (“Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī”) un Nr. 2-9/175/2017 (“Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī”) starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde” un Ceļu būves firmu SIA „Binders”, par būvdarbu veikšanu attiecīgajos objektos, lūdzam šajos objektos saskaņot atliktos būvdarbus, kurus nav iespējams veikt darbam nelābvēlīgo laika apstākļu dēļ.

Būvuzņēmējs vēlas saskaņot attiecīgus atliktos būvdarbus:



1. “Apšu ielas posmā no Nometņu ielas līdz Naujenes ielai un Naujenes ielas posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai pārbūve, Daugavpilī”
 - Nogāžu nostiprināšana un teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā- 6691m² (Autoceļu specifikācijas 2015 darbus iesaka veikt līdz 15. septembrim)
 - Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana- 190,96m² (Autoceļu specifikācijas 2015 Ceļa horizontālo apzīmējumu, ļauj uzklāt bez nokrišņu periodā pie apkārtējā gaisa temperatūras $\geq +10$ 0C un ceļa seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai.)
2. “Vecpils ielas posmā no Naujenes ielas 19 līdz Strazdu ielai un Strazdu ielas posmā no Vecpils ielas līdz Naujenes ielai, atzars līdz Vecpils ielai 34B pārbūve, Daugavpilī”
 - Nogāžu nostiprināšana un teritorijas apzaļumošana ar augu zemi 10cm biezumā- 3010 m² (Autoceļu specifikācijas 2015 darbus iesaka veikt līdz 15. septembrim)
 - Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana – 1087,1 m (Autoceļu specifikācijas 2015 Ceļa horizontālo apzīmējumu, ļauj uzklāt bez nokrišņu periodā pie apkārtējā gaisa temperatūras $\geq +10$ 0C un ceļa seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai.)

Ceļu būves firma SIA "Binders" ar šo vēstuli GARANTĒ atlikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā līdz 2018. gada 31. maijam.

Ar cieņu,

Ceļu būves firmas SIA "BINDERS"
Valdes priekšsēdētājs:

(Sagatavoja: Jonāts 29401623)


Aigars Sēja

Ceļu būves firma SIA „BINDERS” • Reg. Nr.: LV40003164644
Katlakalna iela 11 • Rīga • LV-1073 • Latvija
Norēķinu banka: Luminor Bank AS
SWIFT: NDEALV2X • IBAN: LV21NDEA0000080023913
Tālrunis: (+371) 67810579 • Fakss: (+371) 67139886
e-pasts: binders@binders.lv • www.binders.lv



Management
System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 9105087695



ISO 9001-ISO 14001
OHSAS 18001