

Vienošanās Nr.3

par grozījumu 2018.gada 7.jūnija Uzņēmuma līgumā „Iepirkuma procedūrai DPD 2017/85 ” Nr. 1.2.-10.1/366 par būvdarbu veikšanu būvobjektā „Jaunas ēkas būvniecība Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai”

Daugavpilī

2020.gada 05.jūnijā

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata, turpmāk tekstā **Pasūtītājs** no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “PMK un BB”, reģistrācijas Nr.41503081998, Višķu iela 23, Daugavpils, tās pilnsabiedrības biedra SIA “Belmast Būve” valdes priekšsēdētāja Alekseja Turčenko personā, kurš rīkojas uz Sabiedrības līguma pamata, un, atbilstoši ierakstam LR Uzņēmumu reģistrā, ir tiesīgs pārstāvēt Pilnsabiedrību “PMK un BB” atsevišķi, tālāk tekstā **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz Līguma 1.4. punktu kurā tostarp ir noteikts, ka nepieciešamības gadījumā (ja atsevišķie būvdarbu apjomī tika neprecīzi aprēķināti), Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru un 14.7. punktu,

ņemot vērā, ka faktiski izpildīto darbu summa, saskaņā ar izmaiņu aktiem Nr. 1. – 3. tiek samazināta par EUR 5340,15 (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit euro 15 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, tas ir 0,19% (nulle komats deviņpadsmit procenti) no Līguma kopējas summas, kas noteiktā 2019.gada 18.decembra noslēgtajā Vienošanās Nr.2, līdz ar to šādi Līguma grozījumi saskaņā Līguma 1.4.punktu ir pieļaujami,

Līdzēji vienojās par sekojošu (turpmāk – Vienošanās):

1. Samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru un Līguma 5.1. punktā aizstāt skaitli un vārdus iekavās „2884492,61 (divi miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro sešdesmit viens cents)” ar skaitli un vārdiem iekavās „2879152,46 (divi miljoni astoņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro un četrdesmit seši centi)”.
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējās parakstīšanas dienas.
4. Šī Vienošanās ir Līguma papildinājums un ir neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas latviešu valodā un parakstīta divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5410

Domes priekšsēdētājs



Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta jurists

Jurijs Sjanīta

04.06.2020

A.Elksniņš

Būvuzņēmējs

Pilnsabiedrība “PMK un BB”,

Reģ.Nr.41503081998

Višķu iela 23, Daugavpils, LV-5410

Biedra SIA „Belmast Būve” valdes
priekšsēdētājs

A.Turčenko

SASKANOTS

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta Projektu
nodajas plānošanas inženieris

Sergejs Gorņiks

2020.g. 04.jūnijā

Jelena Stepanova
2020.gada 04.06.