

## Vienošanās Nr.1

par grozījumu 2018.gada 7.jūnija Uzņēmuma līgumā „Iepirkuma procedūrai DPD 2017/85 ” Nr. 1.2.-10.1/366 par būvdarbu veikšanu būvobjektā „Jaunas ēkas būvniecība Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai”

Daugavpilī

2019.gada 6.jūnijā

**Daugavpils pilsētas dome**, reg.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.<sup>1</sup> punkta pamata, turpmāk tekstā **Pasūtītājs** no vienas puses, un

**Pilnsabiedrība “PMK un BB”**, reģistrācijas Nr.41503081998, Višķu iela 23, Daugavpils, tās pilnsabiedrības biedra SIA “Belmast Būve” valdes priekšsēdētāja Alekseja Turčenko personā, kurš rīkojas uz Sabiedrības līguma pamata, un, atbilstoši ierakstam LR Uzņēmumu reģistrā, ir tiesīgs pārstāvēt Pilnsabiedrību “PMK un BB” atsevišķi, tālāk tekstā **Būvuzņēmējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz Līguma 1.5.1.6. punktu, 1.5.3. un 14.7. punktu un ņemot vērā:

- ka būvdarbu izpildes laikā tika konstatēti būtiski šķēršļi, kuri neļāva turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā būvdarbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehnikajā specifikācijā, tas ir laikā periodā no 2019.gada 28.februāra līdz 2019.gada 6.jūnijam tika veikta jauno tehnisko noteikumu izstrāde ārējo elektroapgādes tīklu daļai, kas neļāva veikt ārējo elektroapgādes tīklu izbūves būvdarbus Līguma paredzētajā termiņā;
- 2019.gada 28.februāra darba vadības apspriedes protokolu Nr.33, kurā Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma 3.28.punktu ir informējis Pasūtītāju par ārējo elektroapgādes tīklu daļas pārprojektēšanas sākumu un nepieciešamību;
- ka, saskaņā ar Būvuzņēmēja iepirkumu procedūrā DPD 2017/85 iesniegto darba grafiku, ārējo elektroapgādes tīklu darbu izpildei ir paredzētas 30 (trīsdesmit) kalendārās nedēļas;
- Būvuzņēmēja 2019.gada 6.jūnija vēstuli Nr.10-2019 BB un tai klāt pievienotu darbu izpildes grafiku,

Līdzēji noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Līdzēji vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārām nedēļām un Līguma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju **līdz 2020.gada 2.janvārim**. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”

2. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas iesniegt Līguma 2.2.1. apakšpunktā norādīto visu Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas ir spēkā līdz **2020.gada 2.janvārim**.
3. Būvuzņēmējs apņemas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas pagarināt Apdrošināšanas sabiedrības „ERGO Insurance SE Latvijas filiāle” Reģ.Nr. 40103599913 izsniegtu Būvniecības garantiju apdrošināšanas polisi Nr. 938015396 līdz **2020.gada 2.martam** un iesniegt pagarinājumu apliecinošu dokumentu Pasūtītājam.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
7. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
8. Vienošanās pielikumi:
  - 8.1. SIA „Energobaltika” 2019.gada 14.februāra vēstule Nr.01-14/02/2019 (uz 1lapas);
  - 8.2. 2019.gada 28.februāra darba vadības apspriedes protokols nr.33 (uz 3 lapām);
  - 8.3. Būvuzņēmēja 2019.gada 6.jūnija vēstule Nr. 10-2019/BB (uz 2 lapām).
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs**

**Daugavpils pilsētas dome**  
 Reģ.Nr. 90000077325  
 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,  
 LV-5401  
 Domes priekšsēdētājs



A.Eksniņš

**Būvuzņēmējs**

**Pilnsabiedrība “PMK un BB”,**  
 Reģ.Nr.41503081998  
 Višķu iela 23, Daugavpils, LV-5410

Biedra SIA „Belmast Būve” valdes  
 priekšsēdētājs

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Turčenko".