

LĪGUMA Nr.2-9/295/2016 no 17.10.2016.

par 18.novembra ielas posmā no Varšavas ielas līdz Krustpils ielai pārbūvi, Daugavpilī,  
ID Nr.DPD 2016/167  
GROZĪJUMI Nr.2

Daugavpilī

2017.gada 03.maijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DM Buvex”, reģ.Nr. 41503072302, juridiskā adrese: Vienības ielā, 25 – 31, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekles ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Oksanas Stefaņivas personā, no otras puses,

ņemot vērā 2017.gada 02.maija ceļu būvinženieres R.Bleideles dienesta ziņojumu par papildus darbu nepieciešamību,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kur iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un vilšanās, pamatojoties uz līguma 12.1.punktu, 15.1.punktu un 15.2.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Papildināt līguma 1.1.punktu ar vārdiem sekojošā redakcijā:

„tai šķaitā veikt papildus darbus saskaņā ar papildus tehnisko specifikāciju un apstiprināto tāmi, kas ir šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa.”

2. Papildināt līguma 2.punktu „Līguma summa un norēķinu kārtība” ar 2.1.1.punktu sekojošā redakcijā:

„2.1.1. Līguma summa par līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītiem papildus būvdarbiem tiek noteikta EUR 2995.13 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro 13 centi) bez Pievienotās vērtības nodokļa – turpmāk PVN 21%, PVN tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/295/2016 no 17.10.2016. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

6. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

Pielikumā:

- 1) Tehniskā specifikācija uz 2 lp.;
- 2) Apstiprināta tāme uz 1 lp..

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:


**Pasūtītājs:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
„Komunālās saimniecības pārvalde”  
Reģ.Nr. 90009547852,  
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401  
AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22  
konts LV05PARX0000850062701


**Izpildītājs:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„DM Buvex”  
Reģ.Nr. 41503072302,  
Vienības ielā 25 – 31, Daugavpils, LV-5401  
AS “Swedbanka”, bankas kods HABALV22  
konts LV75HABA0551040190908

iestādes vadītājs A.Pudāns



valdes locekle O.Stefaņiva



SASKANOTS  
DPPI  
"Komunālās saimniecības pārvalde"  
juriskonsulte  
Evita Žuromska  
03.05.2017.g.

Daugavpils pilsētas domes  
Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja  
J.Kornutjaka  
2017.gada 3.maijā

DPPI  
Komunālās saimniecības pārvalde  
Izdevniecības nodaļas  
Lubova Buika