

20.10.2017.
2-9/371/2017

LĪGUMA Nr.2-9/324/2017 no 22.09.2017.

par pamatnes izbūvi un mākslīga seguma ieklāšanu futbola laukumā Varšavas ielā 1B, Daugavpilī, ID
Nr.DPD 2017/122
VIENOŠANĀS Nr.1

Daugavpilī

2017.gada 20.oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja vietnieka Artūra Džeriņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 13.apakšpunkta un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Eigima Rīkojuma Nr.636 „Par A.Pudāna komandējumu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana - D”, reģ.Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5403, turpmāk saukta BŪVDARBU VEICĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Mečislava Truskovska personā, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”,

ņemot vērā 2017.gada 20.oktobra Dienesta ziņojumu, un izvērtējot SIA „Labiēkārtošana – D” vēstuli Nr.170,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz līguma 57. un 69.punktiem, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Aizstāt līguma tehniskajā specifikācijā un līguma 5.punktā vārdus un ciparus „30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā” ar vārdiem un cipariem „līdz 2017.gada 30.novembrim,”;
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
3. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/324/2017 no 22.09.2017. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
4. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
5. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

6. Līdzēju rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701
iestādes vadītāja vietnieks
A.Džeriņš

Būvdarbu veicējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Labiēkārtošana - D”
Reģ.Nr. 41503003033,
1.pasažieru ielā 6, Daugavpils, LV5403
AS DnB NORD Banka, kods RIKOLV2X
konts LV46RIKO0002011005314
valdes loceklis
M.Truskovskis



Pārņemts zīmētā
Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iebirkumu nodaļas vadītājs
A.Streiķis

25.10.2017.

SĀSKANOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Varis
Evita Žuromska
20.10.2017.
OPPI
Komunālās saimniecības pārvalde
gribuņa pamatvede
Lubova Buiko

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītāja vietnieks
Artūrs Džeriņš
20.10.2017.g.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Vadītāja vietniekam A.Džeriņam

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
tehniskās nodaļas vadītāja p.i. O.Grigorjevas

20.10.2017.

dienesta ziņojums.

Sakarā ar to, ka 2017.gada 22.septembra līguma Nr. 2-9/324/2017 starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" un SIA "Labiēkārtošana D" izpildes laikā tika atklāti neparedzētie līguma izpildi apgrūtināšie apstākļi (lietotā seguma malas pēc demontāžas dažviet ir saplēstas, ruļļu garums neatbilst esošā laukuma izmēriem un rodas nepieciešamība šuvju un salaiduma vietu piegriešanas darbiem, kas pieprasa papildus laiku) lūdzu pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.novembrim.

"Komunālās saimniecības pārvalde"
tehniskās nodaļas vadītāja p.i.



O.Grigorjeva

izskatīšanai

20.10.2017

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LABIEKĀRTOŠANA-D

Reģistrācijas Nr. LV 41503003033, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV 5401, tālrunis 65420210, fakss 65457652, e-pasts: info@labiekartosana.lv

Daugavpilī

2017. gada 20. oktobrī Nr. 140

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

Par līguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz 2017. gada 22. septembrī noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr. 2- 9/324/2017 starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" par "Pamatnes izbūvi un mākslīga seguma ieklāšanu futbola laukumā Varšavas iela 1B, Daugavpilī", SIA "Labiekārtošana-D" informē ka, sakarā ar to ka demontētā seguma ruļļu platums un garums atšķiras, rodas nepieciešamība šuvju un salaiduma vietu piegriešanas darbiem, kas aizņems zināmu laiku. Līdz ar to lūdzam pagarināt līguma izpildes termiņus līdz 2017. gada 30. novembrim.

Ar cieņu,
valdes loceklis

M.Truskovskis