

19.09.2017.
d-9/333-d/2017

LĪGUMA Nr.2-9/90/2017 no 22.03.2017.

par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr.05000271303, Daugavpilī,
ID Nr.DPD 2016/142
VIENOŠANĀS Nr.2

Daugavpilī

2017.gada 29.septembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.punktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana - D”, reģ.Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5403, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Mečislava Truskovska personā, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”,

ņemot vērā 2017.gada 29.septembra Dienesta ziņojumu, un izvērtējot 2017.gada 29.septembra SIA „Labiekārtošana – D” vēstuli Nr.161 par 22.03.2017. līguma Nr.2-9/90/2017 termiņiem un darbu apjomiem, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz līguma 12.1. un 15.2.punktiem, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Aizstāt līguma tehniskajā specifikācijā un līguma 3.2..punktā vārdus un ciparus „līdz 2017.gada 29.septembrim” ar vārdiem un cipariem „1 mēneša laikā no Vienošanās Nr.2 parakstīšanas dienas neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu”;
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
3. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/90/2017 no 22.03.2017. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
4. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
5. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

6. Līdzēju rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “ Citadele banka”, kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701
iestādes vadītājs
A.Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Labiekārtošana - D”
Reģ.Nr. 41503003033,
1.pasažieru ielā 6, Daugavpils, LV5403
AS DnB NORD Banka, kods RIKOLV2X
konts LV46RIKO0002011005314
valdes loceklis
M.Truskovskis



Pārņemts ziņojums
Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītājs
A.Streikis

15.10.2017.

SASKAŅOTS
DPPI
„Komunālās saimniecības pārvalde”
jurisde
19.09.2017.
Evita Žyromska

DPPI
„Komunālās saimniecības pārvalde”
galvenā grāmatvede
Lubova Buiko

2017. gada 29. septembrī

DIENESTA ZIŅOJUMS


Par līguma termiņa pagarināšanu

Saskaņā ar 22.03.2017. parakstīto līgumu Nr.2-9/90/2017 SIA „Labiēkārtošana - D” veic būvdarbus objektā „Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr.05000271303, Daugavpilī”. Izvērtējot 2017.gada 29.septembra vēstulē Nr.161. sniegtus pamatojumus un pamatojoties uz to, kā izbūves laikā izveidojusies finanšu ekonomija, tika pieņemts lēmums atjaunot papildus asfaltbetona segumu braucamai daļai, ir nepieciešams veikt grozījumus augstāk minētajā līgumā, pagarinot būvdarbu izpildes termiņu par 1 mēnesi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieks



A.Džeriņš



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

LABIEKĀRTOŠANA-D

Reģistrācijas Nr. LV 41503003033, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV 5401, tālrunis 65420210, fakss 65457652, e-pasts: info@labiekartosana.lv

Daugavpilī

2017. gada 29. septembrī Nr. 161

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401

Par 22.03.2017. līguma Nr.2-9/90/2017 termiņiem un darba apjomiem

2017. gada 22. martā starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" tika noslēgts līgums Nr.2-9/90/2017 "par auto stāvlaukuma izbūvi Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī" (turpmāk – līgums).

2017. gada 29. septembrī Sabiedrības būvdarbu projektu vadītājs A.Rudzinskis kopā ar Komunālās saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieku A.Džeriņu, plkst. 15.30 apsekoja objektu būvprojektā "Auto stāvlaukuma izbūve Vasarnīcu ielā 20 zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000271303, Daugavpilī" (turpmāk- objekts).

Apsekošanas gaitā tika konstatēts:

1. Nav iespējams izbūvēt asfaltbetona segumu iebrauktuvei tā, lai novadītais lietus ūdens no jaunizbūvēta asfaltbetona seguma neveidojas pelēki savienojuma vietā ar esošo segumu (Projektā nav paredzēts).
2. Nepieciešams uzstādīt bortakmeņus visās vietās kur asfaltbetons savienojas ar bruģakmens segumu (Projektā nav paredzēts)
3. Nepieciešams izbūvēt trotuāru no apakšstacijas (TP-317) DRS reģistratūras virzienā (Projektā nav paredzēts)
4. Izskatīt iespēju esoša finansējuma ietvaros pazemināt (atjaunot asfaltbetona segumu) DRS iebrauktuvi no šlakbauma puses virzienā uz DRS reģistratūru līdz Lietus ūdens gūlējai, tādā veidā izveidojot lietus ūdens novadīšanu no jaunizbūvētā stāvlaukuma iebrauktuves (Projektā nav paredzēts)

29 09 17,
1740A / 2-38