

PAPILDVIENOŠANĀS

pie 2016.gada 12.septembra līguma par bērnu rotaļu laukuma izbūvi nojauktās ēkas pamatu teritorijā, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī

Daugavpilī

2016.gada 17.oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.punktu, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KSIL BALTIC", reģ.Nr.40003548215, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 74k-1 - 1, Rīga, LV-1082, turpmāk saukta Izpildītājs, tās pilnvarotas personas **Jura Kaupuža** personā, kurš darbojas uz 2016.gada 4.janvāra pilnvaras Nr.2 pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā "**Līdzēji**",

ņemot vērā, ka darbu izpildes procesā ir atklājušies apstākļi, kas var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi, kā arī 2016.gada 20.septembrī veikto objekta apsekošanu

slēdz Papildvienošanos pie līguma par bērnu rotaļu laukuma izbūvi nojauktās ēkas pamatu teritorijā, Aleksandra ielā 4, Daugavpilī un pamatojoties uz 2016.gada 12.septembrī noslēgtā līguma ar reģistrācijas Nr.2-9/263/2016 33. un 59.punktu

vienojas 2016.gada 12.septembrī noslēgtajā līgumā reģistrācijas Nr.2-9/263/2016 (turpmāk tekstā Līgums) izdarīt šādus grozījumus (turpmāk- Līguma grozījumi):

1.Līguma 17.punktu izteikt sekojošā jaunā redakcijā:

„17. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda **EUR 43 561,76** (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 76 centi) bez PVN, PVN sastāda **EUR 9147,97** (deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro 97 centi), kopā ar PVN **EUR 52 709,73** (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņi euro 73 centi).

2..Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

3.Šie grozījumi ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

4.Līdzēji šo papildus vienošanos slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras puses un to apliecina ar saviem parakstiem.

5.Šie Līguma grozījumi sastādīti uz 1/vienas/lapas un parakstīti divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots IZPILDĪTĀJAM, otrs PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā:

1.2016.gada 20.septembra Objekta apsekošanas akts.

2.Tehniskā specifikācija.

3.Lokālā tāme.

4.2016.gada 04.oktobra SIA „KSIL BALTIC” vēstule.

6.PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde",
reģ.Nr.90009547852,
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401
AS "Citadele banka", kods PARXLV22,
konts LV05PARX0000850062701

Pašvaldības iestādes vadītājs

A.Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"KSIL BALTIC",
reģ.Nr.40003548215,
Dzelzavas iela 74k-1 - 1, Rīga, LV-1082
AS "Swedbank", kods HABALV22,
konts LV75HABA0551000752454

SIA "KSIL BALTIC" pilnvarotā persona

J.Kaupužs

SASKAŅOTS

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde" *

juriste

Arīja Pupiņa

17.10.2016.g.

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja

J.Konstancija

2016.gada 17.oktobrī



DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde" galvenā grāmatvede

Ļubova Buiko