Pretendenta jautājumi:
1. Vai līgumslēdzējs pieprasa pabeigt un palaist darbu veikšanas projektu un darba aizsardzības plānu pirms darbu sākuma, vai uzņēmējs var to izdarīt vienlaikus ar darbiem?
2. Vai ir noteikts termiņš projekta realizācijai (līdz kādam datumam)? Šis jautājums saistīts ar to, ka līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši. Tagad ir jau jūlijs un montāžas darbu galvenā fāze iekrīt uz ziemas laiku. Kabeļa montāžas darbiem ir temperatūras ierobežojumi (līdz -150 C), ja ziema būs auksta un gara vai tas varētu būt par iemeslu lai pagarinātu līguma izpildes termiņu?
Iepirkuma komisijas skaidrojums:
1. Atbildot uz pretendenta pirmo jautājumu, iepirkuma komisija lūdz skatīt nolikuma Pielikuma Nr.7 „Līguma projekts „A” un „B” daļai” 3.2.punktu, kurā atrunāts, ka darbu veikšanas projektu un darba aizsardzības plānu jāiesniedz pirms darbu sākuma. 
2. Atbildot uz pretendenta otro jautājumu, iepirkuma lūdz skatīt nolikuma Pielikuma Nr.7 „Līguma projekts „A” un „B” daļai” 3.1.punktu un 5.36.punktu, kuros atrunāta tehnoloģiskā pārtraukuma piešķiršana. 

