LĪGUMA Nr.2-9/183 no 28.10.2014.
par tehniskā projekta izstrādi Ļermontova ielas rekonstrukcijai posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī, iepirkuma identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/39

GROZĪJUMI Nr.1
Daugavpilī








2014.gada 23.decembrī
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PIRCĒJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un 

puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REM PRO”, reģ. Nr.41503041904, juridiskā adrese: Imantas ielā 25, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Mihaila Rjabokona personā, no otras puses, 

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, izsakot brīvi radošo gribu, bez maldiem un viltus, ,

pamatojoties uz līguma 7.2.3.punktu, izvērtējot 2014.gada 23.decembra SIA „REM PRO” vēstuli Nr.2014/12/23/07  un 2014.gada 23.decembra Pasūtītāja vadītāja vietnieka V.Semoņenko dienesta ziņojumu , vienojas 2014.gada 28.oktobra noslēgtajā Līgumā „par tehniskā projekta izstrādi Ļermontova ielas rekonstrukcijai posmā no Baznīcas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī, iepirkuma identifikācijas Nr.DPPI KSP 2014/39”, (Nr.2-9/183 no 28.10.2014.), veikt sekojošus grozījumus:
1. Aizstāt līguma 6.1.2.punktā vārdus un ciparus „BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ- 2 MĒNEŠI  NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS, noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu” ar vārdiem un cipariem: „BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ ir līdz 2015.gada 23.janvārim, noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu”.
2. Aizstāt līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 4.punktā vārdus un ciparus „BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ- 2 MĒNEŠI  NO LĪGUMA NOSLĒGŠANAS DIENAS” ar vārdiem un cipariem: „BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅŠ ir līdz 2015.gada 23.janvārim”.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/183 no 28.10.2014. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām.

7. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs: 

	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”
	SIA „REM PRO” 

Reģ. Nr. 41503041904

	Reģ.Nr. 90009547852,
	Imantas ielā 25, Daugavpilī, LV-5401,

	Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
	A/S “Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”

	AS “ Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
	bankas kods NDEALV2X

	konts LV05PARX0000850062701
	konta nr. LV26NDEA0000082470357

	
	

	iestādes vadītājs A.Pudāns
	valdes loceklis M.Rjabokons                


2

