

LĪGUMA Nr.2-9/264/2017 no 14.07.2017.
par luksoforu tehnisko apkopi Daugavpils pilsētā, ID Nr.DPD 2017/78, 3.daļa
GROZĪJUMI Nr.1

Daugavpili

2018.gada 13.jūlijā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CKD D”, reģ.Nr. 41503014662, Amatu ielā 18A, Daugavpilī, LV-5415, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Vjačeslava Krankalsa personā, no otras puses,

ņemot vērā 2018.gada 12.jūlija tehniskās nodaļas vadītājas O.Grigorjevas dienesta ziņojumu par papildus darbu nepieciešamību un līguma izpildes termiņu pagarinājumu un to, ka atklāts konkurss „Ceļu būvdarbi, ceļu satiksmes regulēšanas un drošības līdzekļu uzturēšana un apkalpošana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPD 2018/86 ir izsludināts 02.07.2018. un piedāvājumu atvēršana ir paredzēta tikai 23.07.2018., kas ir pēc Līguma Nr.2-9/264/2018 izpildes termiņa, un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams veikt Daugavpils pilsētas ceļu satiksmes līdzekļu apkalpošanu un uzturēšanu,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kur iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldi un viltus, pamatojoties uz līguma 52.punktu un 42.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Papildināt līguma 1.punktu ar vārdiem sekojošā redakcijā:

„ tai skaitā veikt papildus darbus saskaņā ar apstiprināto tāmi, kas ir šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa.”

2. Papildināt līguma 8.punktu „Līguma summa” ar 8.1.punktu sekojošā redakcijā:

„8.1. Līguma summa par līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītiem papildus darbiem tiek noteikta EUR 10523.79 (desmit tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro 79 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa – turpmāk PVN 21%, PVN 21% EUR 2210.00 (divi tūkstoši divi simti desmit euro 00 centi), kopā ar PVN 21% EUR 12733.79 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 79 centi).

3. Aizstāt līguma 3.punktā vārdus un ciparus „12 (divpadsmit) mēnešus” ar vārdiem un cipariem „14 (četrpadsmit) mēnešus”.

4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

5. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/264/2017 no 14.07.2017. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

6. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

7. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

Pielikumā:

1) Ziņojums,

2) Apstiprināta tāme uz 1 lp..

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”,
bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“CKD D”
Reģ.Nr. 41503014662,
Amatu ielā 18A, Daugavpils, LV-5415
AS “DnB Nord Banka”,
bankas kods RIKOLV2X
konts LV27RIK00002013001237

valdes priekšsēdētājs V.Krankals

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
jurists Evita Žuravskā
15.07.2018.g.
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
gribonā irāmatvade
Labova Buiko

LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
CKD D
valdes priekšsēdētājs V.Krankals
Saskaņots: A.Pudāns
15.07.2018