

2016.gada 10.jūnija Uzņēmuma līguma

GROZĪJUMI Nr.1

Daugavpilī

2016.gada 10.oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.punktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CKD D” reģ. Nr.41503014662, juridiskā adrese Amatu iela 18A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts UZŅĒMĒJS, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Vjačeslava Krankala personā, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā “Līdzēji”, pamatojoties uz 2016.gada 10.jūnijā noslēgtā Uzņēmuma līguma par Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūvi, Daugavpilī (turpmāk tekstā- Līgums), kas iereģistrēts ar Nr.2-9/168/2016 1.4.; 1.5.2.; 1.6. un 14.7. apakšpunktiem,

vienojas augstāk minētajā Līgumā izdarīt šādus grozījumus (turpmāk- Līguma grozījumi):

1.Līguma 2.punkta „Darbu apjoms un izpildes termiņš” 2.1.apakšpunktu izteikt sekojošā jaunā redakcijā:

„2.1.Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus darbus līdz 2016.gada 11.novembrim.”.

2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

3. Šie grozījumi ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

4. Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras puses un to apliecina ar saviem parakstiem.

5. Šie Līguma grozījumi sastādīti uz 1/viens/ lapas neskaitot pielikumus, parakstīti divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots IZPILDĪTĀJAM, otrs PASŪTĪTĀJAM.

6. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

UZŅĒMĒJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”,
bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„CKD D”
Reģ.Nr. 41503014662
Amatu iela 18a, Daugavpils, LV-5415
AS “Citadele banka”,
bankas kods PARXLV22
Konts LV84PARX0003427260002

Pašvaldības iestādes vadītājs

Valdes priekšsēdētājs


A.Pudāns


V.Krankals



SASKAŅOTS

DPPI

Daugavpils pilsētas domes

„Komunālās saimniecības pārvalde”
jurists

„Komunālās saimniecības pārvalde”
galvenā grāmatvede

Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja

J.Kornutjaka

2016.gada 10. oktobrī

Lubova Buiko

X. 2020 21 4000

Handwritten signature

0.10.2016.



LV 41503014662
Amatu ielā 18a, Daugavpils, LV 5415
tālr. 65423568, fakss 65427400
A/S "DnB Banka", Daugavpils filiāle
nor.konts LV27 RIKO 0002013001237
kods RIKO LV2X

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
„Komunālās saimniecības pārvalde”,
Saules iela 5A, Daugavpils,
LV-5401, Latvija

95/10/16
07.10.2016.

Par līguma izpildes termiņu pagarināšanu

Sakarā ar to, ka projekta realizācijas laikā **“Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve”** projektā tika veiktas izmaiņas (kāpnes izbūve, nobrauktuves seguma izbūve, rezerve caurule apgaismojuma tīkla izbūve un apvedceļa seguma izbūve), SIA „CKD D” lūdz pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 30/11/2016.

Sia “CKD D” valdes priekšsēdētājs

Handwritten signature
Circular stamp: LATVIJAS REPUBLIKA, DAUGAVPILS, CKD D, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

Vjačeslavs Krankals

SASKAŅOTS
DPPI

“Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieka p.i.

Artūrs Džeriņš

10.10.2016.g.

pagarināt līdz 11.11.2016

SASKAŅOTS
DPPI

“Komunālās saimniecības pārvalde”

07.10.16
Nr. 1724/2-38

Objekts: „Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve Daugavpilī.”

BŪVDARBU VADĪBAS APSPRIEDE Nr. 10

VIETA: Objektā „ Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve Daugavpilī”.

DATUMS/LAIKS: 03.10.2016., Plkst. 11:00

DALĪBNIEKI:

Artūrs Džeriņš	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”	arturs.dzerins@daugavpils.lv	28356815
Igors Prelatovs	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”, atbildīgais būvuzraugs	igors.prelatovs@daugavpils.lv	26355537
Argils Soloveiko	SIA „CKD D”	ckdd@inbox.lv	29434029
Aleksandrs Maslobojevs	SIA „CKD D”	ckdd@inbox.lv	29245725
Tatjana Borovkova	SIA „Cerva” autoruzraugs	cerva@inbox.lv	27042720

Apspriedi vada: Artūrs Džeriņš

Apspriedes protokols:

	2. Darbu gaita.
A.Maslobojevs	Notiekošie darbi: Posmā no Pk 2+00 līdz Pk 2+60 no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība kā arī ielu betona apmaļu uzstādīšana. Plānotie darbi: Posmā no 2+00 līdz Pk 2+60 no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai turpināt ielu betona apmaļu uzstādīšanu, kā arī ietvju apmaļu uzstādīšanu, minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecību. Posmā no Pk0+00 līdz Pk1+70 kārstā asfalta AC11surf nobrauktuves segas un kārstā asfalta AC8surf gājēju segas izbūve.
	3. Projekta jautājumi.
I.Prelatovs	Stārp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina spraugu no 1mm līdz 3 mm platumā. Asfalta darbu veikt, ja gaisa temperatūra virs +5°C
	4. Darba programma.
	5. Drošība, aizsardzības un vides jautājumi
	6. Negadījumi vai traumas
	7. Satiksmes organizācija.
A.Džeriņš	Veicot būvdarbus nodrošināt iedzīvotāju un operatīvo dienestu transporta piekļuvi pie ēkām.
	8. Materiāli, pārbaudes un laboratorijas rezultāti.
A. Maslobojevs	Tika iesniegti 14 formas iesniegumi materiālu saskaņošanai
	9. Laika grafiks. Paredzamie kavējumi.
A.Džeriņš	Paātrināt būvdarbu tempus .
A.Maslobojevs	Ir nepieciešamas pagarināt galīgo termiņu pamatojoties uz papildus darbiem:

Objekts: „Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve Daugavpilī.”

	posma no Pk0+10 līdz Pk0+50 jāizbūvē 3 kāpnes, no Pk0+70 līdz Pk1+10 jāizbūvē 2 lietus ūdeņu gūlijas, no Pk0+10 līdz Pk2+10 jāizbūvē rezerve caurule apgaismojuma tīklam, no Pk1+30 līdz Pk2+20 pazemināt apvedceļa segumu, lai nodrošināt iedzīvotāju transporta iebraukšanu, Pk2+40 lai nodrošinātu piebraukšanu pie mājai Nr.37 ir nepieciešamas pārnest “Lattelecom” kanalizācijas aku.
	10. Izmaiņas.
A. Maslobojevs	Ir nepieciešamas izmaiņas projektā.
T.Borovkova	Rasējums ar izmaiņām iebrauktuvei no Pk1+30 līdz Pk2+20 atdots saskaņošanai būvvaldē. Saskaņots ar “Lattelecom” pārstāvi kanalizācijas aku pārvešanu.
A.Džeriņš	Visas izmaiņas projektā ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.
	11. Apakšuzņēmēji.
	12. Citi līguma jautājumi.
	13. Citi tehniski jautājumi.
	14. Nākamā sapulce:
A.Džeriņš	Nākamā sapulce notiks 11.10.2016 plkst. 10:00 objektā „Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve Daugavpilī”

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”



A. Džeriņš

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”



I. Prelatovs

SIA „CKD D”



A. Soloveiko

SIA „Cerva”



T. Borovkova

A. Pudāns
24.10.2016
2016. gada 10. oktobrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītājam A. Pudānam

DIENESTA ZIŅOJUMS

Par līguma grozījumiem

Sakarā ar to, ka projekta „Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve Daugavpilī” ietvaros tika veiktas būvprojekta izmaiņas (kāpnes izbūve, nobrauktuves seguma izbūve, rezerves caurules apgaismojuma tīkla izbūvei un apvedceļa augstuma atzīmju korekcija), kā rezultātā tika ievilkti ielas izbūves darbi, ir nepieciešams veikt grozījumus 2016. gadā 10. jūnijā noslēgtajā līgumā Nr.2-9/168/2016 starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde” kā Pasūtītāju un SIA „CKD D” kā Izpildītāju, pagarinot izpildes termiņu līdz 2016. gada 11. novembrim.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieka p.i.



A.Džeriņš

SAŅEMTS
DPPI

“Komunālās saimniecības pārvalde”

24.10.2016.g.
Nr. *141/2-33*