

VIENOŠANĀS Nr.1
par 2017.gada 16.oktobra līguma Nr.2-9/353/2017 par būvprojekta izstrādi Avotiņu parka revitalizācijai, grozījumiem

Daugavpili

2018.gada 08.februārī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts – “PASŪTĪTĀJS”, tās vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cerva”, reģ. Nr.41503050131, juridiskā adrese: Rīgas iela 70A-7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta PROJEKTĒTĀJS, tās prokūristes ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Tatjanas Borovkovas** personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā - “Līdzēji”, vai – “Līdzējs”,

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta 5.daļas 2.punkta prasības,

ņemot vērā PROJEKTĒTĀJA 2018.gada 25.janvāra vēstuli Nr.01-04, PASŪTĪTĀJA Tehnisko specifikāciju topogrāfisko papildizmērījumu veikšanai, PROJEKTĒTĀJA piestādīto Tāmi papildus topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem, pamatojoties uz 2017.gada 16.oktobrī noslēgtā Līguma Nr.2-9/353/2017 par būvprojekta izstrādi Avotiņu parka revitalizācijai, turpmāk tekstā – “Līgums”, 5.2.2.;12.2.; 14.4.apakšpunktiem,

Līdzēji slēdz šo Vienošanos Nr.1 un vienojas Līgumā izdarīt šādus grozījumus, turpmāk tekstā – “Līguma grozījumi”:

1.Līguma 2.punktu „Līguma priekšmets” **papildināt** ar 2.3..apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:

„2.3. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet PROJEKTĒTĀJS apņemas veikt **topogrāfiskā plāna papilduzmērīšanu un saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā**, saskaņā ar līguma papildus pielikumu „Tehniskā specifikācija” un apstiprināto tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.”

2. Līguma 3. punktu „Līguma summa un samaksas kārtība” **papildināt** ar 3.6.apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:

„3.6. par līguma priekšmeta 2.3. punktā veiktajiem topogrāfiskā plāna papilduzmērīšanas darbiem līguma summa ir **EUR 1 300,00/viens tūkstotis trīs simti euro 00 euro centi/** bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN). Papildus līguma summai PASŪTĪTĀJS aprēķina un maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.Aizstāt līguma 3.1.apakšpunktā vārdus un ciparus „ 18 500,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi) ar vārdiem un cipariem „EUR 19 800,00(deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi).

4.Līguma 4.punktu „Līguma izildes termiņš” **papildināt** ar 4.5.apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:

„4.5. topogrāfiskā plāna papilduzmērīšanas darbu izpildes termiņš līdz 2018.gada 15.martam”.

5. Aizstāt līguma 4.1.apakšpunktā vārdus un ciparus:”4 (četrus) mēnešus” ar vārdiem un cipariem: „ 6 (sešus) mēnešus”.

6.Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.

7.Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

8.Šie Līguma grozījumi sagatavoti uz 1 (vienas) lapas un parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots PROJEKTĒTĀJAM, otrs – PASŪTĪTĀJAM.

9.Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras Līdzējas puses un to apliecina ar saviem parakstiem.

10.Līdzēju paraksti un rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

Pašvaldības iestādes vadītājs

A.Pudāns

PROJEKTĒTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Cerva”
Reģ.Nr. 41503050131,
Rīgas ielā 70A-7, Daugavpili, LV-5401

Prokūriste

T.Borovkova

SASKAŅOTS

DPPI
Komunālās saimniecības pārvalde
Jurists

DPPI
Komunālās saimniecības pārvalde
Grozījumu izstrādātājs

Lubova Buiko



Tehniskā specifikācija

Topogrāfisko papilduzmērījumu veikšana būvprojekta izstrādei Avotiņu parka revitalizācija

1. Pamatojums:

Topogrāfiskais papilduzmērījums ir nepieciešams būvprojekta izstrādei objektam "Avotiņu parka revitalizācija".

2. Uzdevums:

Veikt 2 koordinātu sistēmā telpisko topogrāfisko uzmērījumu atbilstoši 1:500 mēroga precizitātes prasībām.

3. Darba apjomi:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Kopā (EUR)
1. Zemes gabals ar kadastra Nr.05000050601, 05000050004 Daugavpils					
1	Topogrāfiskā papilduzmērīšana un saskaņošana	ha	2.6		

4. Īpašie noteikumi:

1. Veikt topogrāfiska plāna uzmērīšanu ņemot vērā Geotelpiskās informācijas likums un saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi", 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"", 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"";
2. Topogrāfiska plāna uzmērīšanas robežas saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.
3. Samaksa tiks veikta pēc faktiski padarīta darba apjoma.

5. Darbu izpildes termiņš:


Līdz 2017.gada 15.martam.

Sagatavoja:

DPPI "KSP"
Ceļu būvinženieris

Saskaņoja:

DPPI "KSP"
vadītāja vietnieks



D. Dubins



A. Džeriņš



SIA „CERVA”

Reģ. PVN Nr. LV41503050131

Jur.adrese: Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401

A/S SEB BANKA

Banka kods UNLALV2X

Konta Nr. LV98UNLA0050015215574

e-pasts: cerva@inbox.lv, m.t. 29113332

TĀME

Būvprojektā „Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve” papildus topogrāfiskās uzmērīšanas darbi.

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā cena EUR
1	Topogrāfiska plāna papilduzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā	ha	2.6	500.00	1300.00
				Kopā:	1300.00
				PVN 21%:	273.00
				Pavisam kopā:	1573.00

2018.gada 30.janvārī

SIA „CERVA” prokūriste

Tatjana Borovkova



SIA „CERVA”

Reģ. PVN Nr. LV41503050131

Jur.adrese: Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401

A/S SEB BANKA

Banka kods UNLALV2X

Konta Nr. LV98UNLA0050015215574

e-pasts: cerva@inbox.lv, m.t. 29113332

Ā. Puriņš

Sagatavot vēstuli

Daugavpili

29.01.2018.

2018.gada 25.janvārī Nr.01-04

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401

Par Avotiņu parka revitalizācijas būvprojekta izstrādi

2017.gada 16.oktobrī starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvalde” un SIA „Cerva” tika noslēgts līgums Nr.2-9/353/2017 par būvprojekta „Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve” izstrādāšanu.

Nemot vērā vēstule Nr.12-163 no 2017.gada 20.decembrī augstāk minēto, bija nepieciešams papildus uzmērīt topogrāfiju. Tas kavēja projektēšanas darbus uzsākšanu pa 2 mēnešiem. Sakara ar to, lūdzam pagarināt līguma termiņu pa 2 mēnešiem.

Pielikumā: vēstule Nr.12-163, 2017.gada 20.decembrī (kopija)

SIA „CERVA”
prokūriste

T. Borovkova

SAIMNIECĪBAS
DPPI

„Komunālās saimniecības pārvalde”

26.01.2018.
Nr. *144/2-38*

Sajā dokumentā ir samērā
cauraklotas *Arce*
lapas

DPPI "Komunāls saimniecības pārvalde"
juriste A. Pupina

2018. gada *28. februārī*