

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2017. gada 20. jūlija līguma Nr.2-9/268/2017 par tehniskās dokumentācijas „Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” izstrādi, grozījumiem

Daugavpilī,

2017. gada 17. novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts – “PASŪTĪTĀJS”, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales energobūve”, reģ. Nr.41503045569, juridiskā adrese: Varšavas iela 13, Daugavpils, LV-5404, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Staņislava Griškjāna personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā – “Līdzēji”, vai – “Līdzējs”, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA 2017. gada 13. novembra vēstuli Nr.265/2017A, 2017. gada 17. novembra Iestādes elektroinženieres S.Afanasjevas ziņojumu un pamatojoties uz 2017. gada 20. jūlijā noslēgtā līguma ar reģistrācijas Nr.2-9/268/2017 par tehniskās dokumentācijas „Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī” izstrādi, turpmāk tekstā – “Līgums”, 4.3.; 12.2. un 14.4. punktiem,

Līdzēji slēdz šo Vienošanos Nr.1 un vienojas Līgumā izdarīt šādus grozījumus, turpmāk tekstā – “Līguma grozījumi”:

1. Līguma 4.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: „Tehniskā dokumentācija Pasūtītājam pilnā sastāvā ar saskaņojumiem iesniedzama līdz 2018. gada 31. janvārim”.
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.
3. Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
4. Šie Līguma grozījumi sagatavoti uz 1 (vienas) lapas un parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots IZPILDĪTĀJAM, otrs - PASŪTĪTĀJAM.
5. Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras Līdzējas puses un to apliecina ar saviem parakstiem.
6. Līdzēju paraksti un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns

Uzņēmējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latgales energobūve”
Reģ.Nr. 41503045569,
Varšavas ielā 13, Daugavpilī, LV-5404
AS “Citadele Banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV98PARX0013863750001

valdes loceklis S.Griškjāns

Būvkomersanta apliecības Nr. 6249-R
Varšavas iela 13, Daugavpils, Latvija, LV 5404
Mob.tālr.: 2 9498870, fakss: 654 75954
e-pasts: energobuve@gmail.com

Reģistrācijas Nr.: 41503045569
A/S Citadele banka (PARXLV22)
N/k: LV98PARX0013863750001
Luminor Bank AS (NDEALV2X)
N/k: LV64 NDEA 0000 0834 92732


IESNIEGUMS

Daugavpilī

13.11.2017.

Nr. 265/2017A

17.11.2017

Daugavpils PPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
Saules iela 5a,
Daugavpils, LV-5401

Par līgumdarbu izpildes termiņu pagarināšanu

2017. gada 20. jūlijā starp SIA „Latgales energobūve” un DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” tika noslēgti līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi:

1. „Ielu apgaismojuma pārbūve Arhitektu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Butļerova ielai, Daugavpilī”. Līguma Nr.2-9/267/2017;
 2. „Ielu apgaismojuma pārbūve Cialkovska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Zeļinska ielai, Daugavpilī”. Līguma Nr.2-9/268/2017;
 3. „Ielu apgaismojuma pārbūve Zeļinska ielā posmā no Jātnieku ielas līdz Cialkovska ielai, Daugavpilī”. Līguma Nr.2-9/269/2017;
 4. „Ielu apgaismojuma pārbūve Strādnieku ielā posmā no A. Pumpura ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī”. Līguma Nr.2-9/270/2017;
 5. „Ielu apgaismojuma pārbūve Dzelzceļu ielā posmā no 18.novembra ielas līdz Nometņu ielai, Daugavpilī”. Līguma Nr.2-9/271/2017;
 6. „Ielu apgaismojuma pārbūve Liepājas ielā posmā no L.Dārza ielas līdz 18. novembra ielai, Daugavpilī”. Līguma Nr.2-9/272/2017,
- turpmāk tekstā – Līgumi.

Saskaņā ar Līgumu 4.1. punktu tehniskās dokumentācijas izstrādes (projektēšanas darbu) termiņš ir 4 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, precīzāk līdz 2017. gada 20. novembrim.


No SIA „Latgales energobūve” neatkarīgiem apstākļiem (topogrāfijas uzmērīšana, saskaņošanas darbu aizkavēšanās un visu objektu topogrāfisko uzmērījumu saņemšana tikai 26.10.2017.) projektēšanas darbu nodošana Līgumā paredzētajā termiņā nav iespējama, jo SIA „Latgales energobūve” rīcībā nebija pamatmateriāla projektēšanas darbu izpildei.

Šai sakarā lūdzam pagarināt minēto Līgumu termiņus līdz 31.01.2018. projektēšanas darbu pabeigšanai un nodošanai.

Ar cieņu,

Valdes loceklis

Astamonovs 26451611


Staņislavs Griškjāns

SANĒMITS
DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"

17.11.2017.g.
Nr. 2017A/P-38

A. Pūpīns
17.11.2017

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītājam Aivaram Pudānam
elektroinženieres S. Afanasjevas

Dienesta ziņojums.

Ņemot vērā SIA "Latgales Energobūve" 17.11.2017.gada vēstuli Nr. 267/2017A par līgumu Nr. 2-9/267/2017, 2-9/268/2017, 2-9/269/2017, 2-9/270/2017, 2-9/271/2017 izpildes termiņu pagarināšanu un topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas datumus (sk. pielikumā), lūdzu izskatīt iespēju pagarināt līguma termiņu līdz 31.01.2018. gadā.

17.11.2017.

S. Afanasjeva

S. Afanasjeva: 17.11.17.