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1. Ievads

1.1. Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas renovācijas darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.5.3.; 5.4.; 5.5.

1.2. DOP pamatā ir projektēšanas uzdevums tehniskā projekta izstrādei, pilsētas municipālo un kontrolējošo dienestu tehniskie noteikumi, Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta arhitektūras un plānošanas uzdevums, LR būvniecības likumdošana.

1.3. Darbu organizācijas projekts ir izstrādāts, lai:

· Būvniecības laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti;

· Ierobežoto uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus;

· Nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi;

· Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.

1.4. Pamatojoties uz LBN 310 – 05 “Darbu veikšanas projekts”, DOP ir pamats Darbu veikšanas projekta izstrādei, ko izstrādā Darbuzņēmējs.

1.5. DOP ir izstrādāts visam darbu apjomam, kas paredzēts tehniskajā projektā.

1.6. Darbu veikšanas projektam ir jāatbilst LBN 310 – 05 “Darbu veikšanas projekts” prasībām

1.7. Pirms būvdarbu sākuma pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām saņem būvatļauju.

1.8. Visiem būvniecības organizācijas un darbu veikšanas dokumentiem un risinājumiem jābūt vērstiem uz efektīvu finanšu, tehnisko un cilvēku resursu izmantošanu.

1.9. Būvniecības organizācijas dokumentu sagatavošanas rezultātā ir jāizstrādā kompleksais, optimālais darbu veikšanas, darbu kontroles, pieņemšanas un darbu apliecināšanas grafiks, kā arī tehnisko darba sanāksmju (būvlaukumā) u.tml. grafiks.

2. Celtniecības teritorijas raksturojums

2.1. Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas ēkas nekustamais īpašums atrodas uz zemesgabala ar kopējo platību 1416 m2 (kad. Nr.0500-001-8201).

2.2. Zemesgabals ar kad. Nr. 0500-001-8201 Raiņa ielā 27, Daugavpilī, atrodas Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Zemesgabala ar kad. Nr. 0500-001-8201 īpašuma tiesības pieder privātpersonām. Zemesgabala lietotājs, pamatojoties uz 2007.gada 2.janvāra zemes gabala nomas līgumu D-2007/90, ir Daugavpils pilsētas pašvaldība. Zemesgabala un uz tā izvietoto ēku un būvju izmantošana atbilst Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam. Minētā un pieguļošo zemesgabalu apbūve ir vēsturiski izveidojies fakts. Aprūpes centra ēkas atrodas sarkano līniju robežās un nepārkāpj apbūves līniju. Ēkas izvietojums šajā zemesgabalā nepārkāpj esošos normatīvos aktus teritoriālās plānošanas jomā.
· Ēkas izmantošanas veids – 1220 (biroju ēka). 

· Ēkas ugunsnoturības pakāpe - U2b (pēc LBN 201-10).
· Ēkas stāvu skaits – 3 + pagrabstāvs
· Ēkas apbūves laukums – 590.2 m²

· Ēkas kopējā platība – 1474.9 m²
· Ēkas būvtilpums – 7440 m3
2.3. Būvju plānojums atbilst izmantošanas veidam.

3. Celtniecības apstākļu raksturojums
3.1. Zemesgabala platība, uz kura izvietota Dzimtsarakstu nodaļas ēka, ir 1416 m2. Zemes gabals izvietots pilsētas vēsturiskajā centrā. Šajā teritorijā paredzēta iebrauktuve no Raiņa ielas puses.

3.2. Brauktuvju platums teritorijā un apkārt ēkai ir no 3,5 m līdz 6,0 m. Ēsošie ceļi un laukumi ļauj piebraukt pie jebkura ēkas punkta. Brauktuvēm ir cietais segums un tās saskaņā ar Daugavpils pilsētas apbūves noteikumiem atbilst pilsētas ielu klasifikācijai.

3.3. Pirms projekta izstrādes tika veikti topogrāfiskie izmeklējumi, kas bija projekta izstrādes pamatā.
3.4. Zemes virsmai apbūves gabalā ir līdzens reljefs ar atzīmēm 94.65 -  95.20 m robežās BAS (Baltijas augstumu sistēmā). 

3.5. Būvniecības gaitā bojātos segumus (asfalts, bruģis, apmales, zāliens) pēc celtniecības darbu pabeigšanas pilnībā jāatjauno.

3.6. Būvgružu utilizāciju un atkritumu izvešanu veikt atbilstoši atkritumu utilizācijas noteikumiem pilsētā. Šim mērķim pirms darbu veikšanas ir jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti pilsētas Domes komunālās saimniecības nodaļā, kā arī no Apakšuzņēmēja piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu būvgružu apsaimniekošanai.

4. Celtniecības organizācijas pamatprincipi

4.1. Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācijai jānotiek divos etapos:

· Sagatavošanas periods

· Pamatperiods

4.2. Sagatavošanas periodā tiek izveidots ģeodēziskais atbalsta tīkls, nepieciešamības gadījumā tiek nojauktas ēku un būvju daļas, notiek būvlaukuma apgūšana, sadzīves pilsētiņas izveidošana, ceļu ierīkošana, pieslēgšana pagaidu elektro un ūdensapgādes tīkliem (shēma Nr.1).

4.3. Uzņēmējorganizācijai sagatavošanas perioda stadijā līdz būvatļaujas saņemšanai jānosaka celtniecības secība un etapi, jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP).

4.4. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Dzimtsarakstu nodaļas renovācijas plānošanas pamatelementi: Darbu saraksta un apjomu noteikšana, sastādot kalendāro plānu un tīkla grafiku; Tehnoloģiskās secības un metožu noteikšana; Darba izmaksu aprēķins, mašīnlaika izmaksu aprēķins, darbu ilgums un maiņu darbs; Lēmumi par darbu apvienošanu un grafiku optimizāciju; Darba un tehnisko resursu kustības grafiki; Tīklu un lineāro grafiku sastādīšana.

4.5. Dažādu iecirkņu un tvērienu celtniecības secība nedrīkst apgrūtināt pilsētnieku un Dzimtsarakstu nodaļas ēkai blakus esošās teritorijas iedzīvotāju dzīvi. DOP šajā daļā jābūt saskaņotam ar SIA “Daugavpils Ūdens”, komunālās saimniecības nodaļu, policiju, ātro medicīnisko palīdzību un ugunsdzēsības brigādi. Darbuzņēmējam ir jānodrošina esošā cauruļvada funkcionēšana visā celtniecības periodā. Pieslēgšanos jaunam atzaram jāveic pēc visu celtniecības darbu beigām. Celtniecību pamatperiodā jāveic pēc plūsmas metodes, kas nodrošina visa darbu kompleksa nepārtrauktību stingrā tehnoloģiskā secībā. Firmām, kas veic šo celtniecību, jābūt apgādātām ar specializēto mašīnu un iekārtu kompleksu, pārvietojamām remontdarbnīcām, transporta un sakaru līdzekļiem, darba dokumentācijas un rasējumu pārskata un izdrukāšanas iekārtām. Visas konstrukcijas, detaļas un materiālus no izgatavotājrūpnīcām uz būvlaukumu piegādā ar autotransportu. Atļaujai visa veida būvdarbiem jābūt saņemtai būvinspekcijā atbilstoši LR likumdošanai.

5. Būvdarbu veikšana

5.1. Autotransporta kustība būvniecības laikā

5.1.1. Autotransporta piebraukšana pie renovējamās ēkas organizējama no esošā koplietošanas ceļa.

5.1.2. Pie iebrauktuves pirms vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda uz autotransporta  esamību būvlaukumā.

5.1.3. Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi „iebraukt” un „izbraukt”

5.2. Cilvēku un apmeklētāju kustība būvniecības laikā

Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem pirms darbu sākuma ar celtniekiem ir jāsaskaņo gājēju kustības organizācija centra teritorijā un dažādu ieejas mezglu izmantošana un organizācija visā būvniecības gaitā. Būvniecības darbu gaitā pastiprināta uzmanība jāpievērš darbinieku un apmeklētāju drošībai. Nedrīkst pieļaut  iestādes darbinieku un klientu iekļūšanu tiešā būvdarbu veikšanas zonā.
5.3. Pagaidu ēkas un būves 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

· Kantoris būvdarbu vadītājam – 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m. 

· Strādājošo sadzīves telpas – pārvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m. 

· Pārvietojama Bio tualete – 2 gab.; 

· Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava – pārvietojama, konteinera tipa, 3 gab., garums 3 m. 

· Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukums 7x4 m

5.4. Apsardzes sistēmas izveide

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Apsardze nodrošina, lai būvlaukuma teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas (t.i. personas bez speciālas caurlaides), kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju.

5.5. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā

Lielgabarīta materiālu piegāde objektā tiek organizēta, to laikus saskaņojot ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus.

5.6. Materiālu nokraušanas nosacījumi

5.6.1. Blakus norādītajam materiālu nokraušanas laukumam var novietot divas krautnes, starp tām atstājot 1m platu atstarpi.

5.6.2. Paredzēt ejas stropētājam, lai tas varētu pārvietoties, izkraujot un montējot izstrādājumus.

5.7. Būvdarbu veikšana
5.7.1. Būvdarbu veikšanas secība 

Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība: 

· būvlaukuma sagatavošanas darbi; 

· projektā paredzēto ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu izpilde; 

· teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. 

5.7.2. Būvniecības sagatavošanas darbi. 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši  dokumenti: 

· apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, 

· ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī, ja pasūtītājs pieprasa  darbu būvuzraudzību – līguma kopiju par būvuzraudzību, 

· būvuzrauga saistību rakstu, 

· atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus  pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un  norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to 

robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā jāveic sekojoši pasākumi: 

· pagaidu piebraucamā ceļa ierīkošana, 

· pagaidu nožogojuma ierīkošana; 

· būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana, 

· pārvietojamās tualetes uzstādīšana; 

· instrumentu noliktavas konteinera izvietošana, 

· lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma 7x4 m ierīkošana, 

· būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā; 

· elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana, 

· būvgružu konteineru novietnes ierīkošana,       

· pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi. 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

5.7.3. Projektā paredzētie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. 

Projektā paredzēts veikt sekojošus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un ar to saistītos darbus šādā secībā: 

1) ēkas sienu pastiprināšana, plaisu aizdrīvēšana, karnīžu atjaunošana

2) jumta seguma daļēja nomaiņa; 

3) esošo logu un ārdurvju nomaiņa; 

4) ēkas ārsienu siltināšana; 

5) ēkas cokola siltināšana; 

6) ieejas mezglu rekonstrukcija 

7) ēkas fasāžu atjaunošana; 

8) zibensaizsardzības ierīkošana; 

9) siltummezgla iekārtu nomaiņa 

10) ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
11) apkures ierīču  daļēja nomaiņa

5.8. Teritorijas sakopšanas darbi

Projektā pēc ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu veikšanas beigām paredzēts atjaunot ēkas blakusesošās teritorijas tādā stāvoklī, kādā tās atradās pirms darbu uzsākšanas.

6. Darbu veikšanas metodes

6.1. Ģeodēziskie darbi

6.1.1. Līdz darbu uzsākšanai Pasūtītāja pienākums ir nodot Darbuzņēmējam ģeodēzisko nospraušanas pamatni. Ģeodēzisko darbu veikšana celtniecības procesā, ģeodēziskā kontrole un izpilddokumentācijas sagatavošana ir Darbuzņēmēja pienākums.

6.1.2. Līdz ģeodēzisko darbu uzsākšanai darba rasējumiem jābūt pārbaudītiem, lai savstarpēji saistītos izmēri, koordinātes un augstuma atzīmes, un jābūt atļaujai uzsākt darbus.

6.1.3. Ģeodēziskie darbi jāveic ar augstas precizitātes instrumentiem.

6.1.4. Ģeodēziskos darbus pamatu, jumta, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu ieguldīšanai jāveic ar lāzerinstrumentiem.

6.1.5. Mērīšanas instrumentiem jābūt verificētiem un kalibrētiem ar ierakstu atbilstošos protokolos.

6.1.6. Ģeodēziskās nospraušanas pamatnes veidošanu celtniecībai jāveic ar polāro un taisnstūra koordinātu, stūra un līnijkrustojumu metodēm.

6.1.7. Visus ģeodēziskos darbus veikt atbilstoši LBN 305 – 01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”.

6.2. Zemes darbi

6.2.1. Sagatavošanas darbu un DVP izstrādes stadijā Darbuzņēmējam jānosaka galvenās tehnoloģiskās darbu shēmas.

6.2.2. Veicot zemes darbus ēkas renovācijas apstākļos, jāņem vērā tas, ka šie darbi tiks veikti ļoti saspīlētos apstākļos un ļoti ierobežotā platībā.

6.2.3. Līdz grunts izstrādei tiešā pamatu tuvumā un zem to ielikšanas līmeņa ir jāveic apsekošana, lai noskaidrotu pamatu faktisko ielikšanas dziļumu. Pēc tam darbu veikšanai ir jāsaņem rakstiska atļauja no būvuzrauga un aprūpes centra vadības.

6.2.4. Zemes darbus ēkā ir jāveic, nostiprinot būvbedru, tranšeju un bedru sieniņas. Atkarībā no pielietojamā materiāla, stiprinājumi var būt no koka vai metāla.

6.2.5. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs.

6.2.6. Zemes darbus jāveic pēc asu nospraušanas, apbūves robežu noteikšanas un ģeodēziskajiem sagatavošanas darbiem.

6.2.7. Tranšeju un būvbedru rakšanu pamatu un cauruļu ierīkošanai jāveic tikai  ar rokām.

6.2.8. Tranšejas platums apakšējā daļā ūdensvada un kanalizācijas cauruļu ar diametru līdz 500 mm ieguldīšanai tiek noteikts ar aprēķinu Dn+0,6m.

6.2.9. Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne dziļāk kā: grantainas smilts gruntīs – 1m; mālsmiltīs – 1,25m; mālos un smilšmālos – 1,5m; īpaši blīvās gruntīs – 2m.

6.2.10. Ja grunts raksturojums ir sliktāks nekā normāls, jāveic nogāžu nostiprināšana. Šajā gadījumā var izmantot dēļu un vairogu stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.

6.2.11. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs.

6.2.12. Tranšeju un būvbedru konstrukciju pamatelementi: izlīdzinošā kārta; sākotnējā aizpildīšana; galīgā aizpildīšana.

6.2.13. Izlīdzinošo kārtu, sākotnējo un galīgo aizpildījumu ir jāblīvē:

	Blīvēšanas veids
	
	Slāņa biezums (cm)

	
	
	Smilts grantsoļi
	Morēnsmilts, morēngrants

	Blīvēšana ar rokām
	15kg
	15
	10

	Mehāniskā blīvēšana
	80kg
	30
	25

	Vibroblīvēšana 
	50kg
	30
	25

	Mazie veltņi
	0,5-2t
	40
	20


6.3.  Konstrukciju izjaukšana un sagraušana

Sagatavošanās darbu veikšanai

6.3.1. Darbu veikšanas tehnoloģija nedrīkst pieļaut jebkādas papildus slodzes uz esošajām ēkas konstrukcijām.

6.3.2. Konstrukciju izjaukšanas un sagraušanas darbus jāveic stingrā atbilstībā ar izstrādātajiem DVP un tehnoloģiskajām kartēm. Pirms to vai citu konstrukciju izjaukšanas DVP izstrādes ēku un tās elementus ir jāapseko un jānosaka to faktiskais stāvoklis uz darbu uzsākšanas brīdi.

6.3.3. Ēkas apsekošanas rezultātus ieraksta speciālā ēkas apsekošanas kopsavilkumā (tab. Nr.1). Pie apsekošanas kopsavilkuma pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā aprakstīta ēkas vai celtnes apjomu konstruktīvā shēma, uzrādot visus nepieciešamos izmērus, konstrukciju un to elementu stāvokli.

6.3.4. Konstruktīvo elementu nojaukšanas DVP izstrādā, pamatojoties uz apstiprinātu tehnisko projektu, konstrukciju izjaukšanas un sagraušanas darbu ražošanas metodēm, ēkas tehnisko pasi un būvrasējumiem, apsekošanas kopsavilkumu, ar centra vadību saskaņotu ēkas vai tās daļu atbrīvošanas grafiku, pasūtītāja datiem par visiem iespējamiem nojaukšanas darbu ierobežojumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, būvdarbu – montāžas darbu instrukcijām un norādījumiem.

6.3.5. Papildus konstrukciju un celtņu nojaukšanas DVP jāietver arī konstrukciju elementu izjaukšanas secība, demontējamo elementu stropēšanas paņēmieni, izjaucamo elementu specifikācija, izmantojamo mašīnu un mehānismu tehniskie raksturojumi, kā arī ēku, to atsevišķo daļu un konstruktīvo elementu stabilitāti nodrošinošie pasākumi. Ēkas elementus nojaucot ar rokām vai izmantojot pneimatiskās un elektriskās rokas mašīnas, jāuzrāda sastatņu stiprināšanas un uzstādīšanas shēma, jāizveido nožogojošās aizsargsieniņas un klāji.

6.3.6. Ēku nojaukšanas DVP sastāvā jāiekļauj izjaucamo elementu sakraušanas laukumu plāni un shēmas, izjaucamo elementu iekraušanas transportā, būvgružu izvešanas paņēmieni un līdzekļi.

6.3.7. Izstrādājot DVP, īpašu uzmanību jāpievērš būvdarbu secības un savietošanas, bīstamo zonu noteikšanas un ierobežošanas koordinējošo lēmumu izstrādei un saskaņošanai. DVP jāsaskaņo ar visām organizācijām, kas piedalās aprūpes centra ēkas rekonstrukcijas darbos.

6.3.8. Pirms darbu uzsākšanas jāatslēdz inženiertīkli (energoapgāde, ūdensvads, apkure utt.).

6.3.9. Pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās par iekšējās elektroapgaismes, apkures sistēmu un citu maģistrālo tīklu atslēgšanas drošību.

Izjaukšanas tehnoloģija

6.3.10. Ēkas konstrukcijas izjauc ar sekojošiem paņēmieniem: atsevišķi pa elementiem un pa apvienotiem blokiem. Līdz izjaukšanas darbu uzsākšanai jāatzīmē konstrukciju atvienošanas vietas atbilstoši elementu atdalīšanas shēmai, jāuzstāda konstrukciju pagaidu stiprinājumus, kā arī jāierīko pagaidu nožogojumus, klājus un aizsargjumtiņus.

6.3.11. Nojaukšanas darbus veic no augšas uz leju sekojošā kārtībā:

· Tehnoloģiskās konstrukcijas (cauruļvadi, inženieru komunikācijas);

· Norobežojošās konstrukcijas: horizontālās (jumta klājums); vertikālās (durvis, logi un nenesošās iekšējās un ārējās sienas);

· Speciālās konstrukcijas (kāpnes, pandusi, šahtas);

· Nesošās konstrukcijas: horizontālās (segumu un pārsegumu velves), vertikālās (sienas, statņi).

6.3.12. Ēku jumta segumu nojauc pēc secīgās metodes (pa konstrukciju elementiem), kompleksās metodes (pa sekcijām) vai kombinētās metodes.

6.3.13. Veicot nojaukšanas darbus, nolietotos inženieru tīklus un iekārtas ir ieteicams sadalīt ar elektrisko vai gāzes griezēju.

6.3.14. Jumtu parasti izjauc divās kārtās: sākot ar jumta segumu un pēc tam nojaucot nesošos jumta pamatelementus. Rulonjumta konstrukciju, kas satur siltinātāju, noņem vienlaicīgi ar siltinātāju.

6.3.15. Koka spāres jānojauc pa elementiem, ievērojot secību.

6.3.16. Koka būvkonstrukcijas var demontēt kopumā ar kravu celšanas mehānisma palīdzību. Konstrukcijas sākumā stropē un, turot ar celtni, noņem balsta savienojumus.

6.3.17. Pārseguma konstrukcijas pirms izjaukšanas darbu sākuma ir jāapseko, atsevišķās vietās uzlaužot grīdu. Apsekošanas rezultāti un mērījumi ir izejdati DVP izstrādei.

6.3.18. Ķieģeļu sienas parasti tiek izjauktas no sastatnēm. Bieži tiek pielietoti inventārās cauruļu sastatnes, kuras stiprina pie izjaucamās sienas atbilstoši šo sastatņu pielietošanas tipveida projektam. Izjaucot sienu, pakāpeniski tiek nojaukti projekta stiprinājumi un saites, kas ekspluatācijas laikā nodrošināja tās noturību. Tāpēc, lai novērstu jebkādu nojaucamās sienas daļu nobrukšanu, papildus (pirms nojaukšanas) jānostiprina to ar metodēm, kuras izstrādā DVP. Uz darbu ražošanas periodu bīstamo zonu nožogo un noslēdz pieeju nepiederošām personām. Ja izjaukšanas darbi notiek pustumšās vai ēkas daļās, kur vispār nav dienas gaismas, ir jāierīko darba vietu pagaidu apgaismojums (ne mazāk kā 25Lx)

6.3.19. Ēkas ķieģeļu sienas, kas samūrētas ar kaļķa javu, tiek izjauktas pa atsevišķiem ķieģeļiem. Lielākā ķieģeļu daļa paredzēta atkārtotai izmantošanai.

Sagatavošanās demontāžas darbiem.

6.3.20. Montāžas un demontāžas darbiem jābūt apstiprinātam DVP un tehnoloģiskajās kartēs. Montāžas (demontāžas) celtniecības konstrukciju un tehnoloģiskā aprīkojuma DVP jāizstrādā ar tādu pašu saturu kā jaunai celtniecībai, bet tajā jābūt papildus materiāliem, kas atspoguļo rekonstrukcijas ražošanas darbu īpatnības.

6.3.21. Īpaša uzmanība, izstrādājot DVP un tehnoloģiskās kartes, ir jāpievērš katras atsevišķas konstrukcijas stropēšanas veidiem.

6.3.22. Konstrukcijas demontāža jāveic sekojošā kārtībā:

· Sagatavošana demontāžai (pagaidu atvienošana, stiprināšana).

· Konstrukciju stropēšana un atsaišu fiksēšana.

· Stropju viegla uzstiepšana.

· Balsta mezglu atvienošana, konstrukciju pārbaudes un pamata pacelšana, iznešana brīvlaukumā, demontējamās konstrukcijas atkabināšana, atstropēšana.

6.3.23. Atkarībā no konkrētiem apstākļiem un veicamo darbu rakstura, mainot pārklājumu un pārsegumus, izmanto dažādus pacelšanas – transporta montāžas mehānismus.

6.3.24. Būvmateriālu padevei izmantot autoceltņus, pacēlājus un citus mehānismus ar atbilstošo celtspēju un aprīkojumu. 

7. Darba drošības plāns

7.1. Darba aizsardzības plāns izstrādāts atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.144 prasībām.

7.2. Visus darbus celtniecības laukumā jāveic atbilstoši LR MK 25.02.2003.gada noteikumiem Nr.92 “Celtniecības darbu drošības tehnika”.

7.3. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.151 prasībām, par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba drošības koordinatora norādījumus.

7.4. Pasūtītājs vai projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns saskaņā ar noteikumu LR MK 25.02.2003.gada noteikumu Nr.92 “Celtniecības darbu drošības tehnika” IV nodaļu.

7.5. Darba aizsardzības plānu izstrādā, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo darba aizsardzības informāciju.

7.6. Darba aizsardzības plānā iekļauj specifisku informāciju, kas ir nepieciešama darba aizsardzības nodrošināšanā, veicot būvdarbus.

7.7. Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai.

7.8. Renovējot Dzimtsarakstu nodaļas ēku, Darba aizsardzības plānā ir jābūt iekļautām divām stadijām:

· Pirmā stadija – ietilpst šī Darbu organizācijas projekta sastāvā. Tā nosaka darbu organizācijas pamatrādītājus un pievērš nākamā darbuzņēmēja uzmanību būtiskiem aspektiem, izstrādājot Darbu veikšanas projektu;

· Otrā stadija – projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā.

7.9. Darba aizsardzības plāna pamatparametri projekta sagatavošanas stadijā:

· ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu – nav;

· virszemes un pazemes inženierkomunikācijas – Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas ēkas rajonā atrodas visi pazemes komunikāciju veidi.  Tur ir funkcionējoši “Daugavpils Ūdens”, “Daugavpils siltumtīkli”, “Latvenergo”, “Lattelekom” u.c. tīkli

· satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi) – ierobežojumu nav. 

· būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi – nav

7.10. Darba aizsardzības plānam projekta izpildes posmā ir jābūt izstrādātam un iekļautam Darbu veikšanas projektā. Darba aizsardzības plānā jābūt atspoguļotai šādai informācijai:

7.10.1. Darba aizsardzības organizēšanas vispārējā un specifiskā kārtība būvlaukumā;

7.10.2. Pārmaiņas, kas būvdarbu izpildes laikā rodas: 

· darbu plānos un grafikos;

· būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūrā un piegādes grafikos; 

· darbaspēka kustības un galveno būvmašīnu darba grafikos.

7.11. Rekomendācijas darba aizsardzībai Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācijas darbu veikšanas laikā:

7.11.1. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbu drošības tehnikas pasākumus rekonstrukcijas apstākļos izstrādā DVP sastāvā.

7.11.2. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbiem vietās, kur ir vai var rasties bīstamība neatkarīgi no veicamo darbu rakstura, strādniekiem jāizdod rakstisku pielaidi, kurā noteikti droši darba apstākļi, norādot bīstamās zonas, un nepieciešamie darba drošības pasākumi.

7.11.3. DVP vai tehnoloģiskajās kartēs izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālu sagraušanai jāparedz pasākumi pret pēkšņu konstrukciju vai to elementu nobrukšanu un paliekošo konstruktīvo elementu vai to daļu noturības nodrošināšanai. Vienlaicīga darbu veikšana divos vai vairākos līmeņos uz vienas vertikāles bez speciāliem aizsarglīdzekļiem nav pieļaujama.

7.11.4. Izjaucot konstrukcijas vai konstruktīvos elementus, kas sastāv no atsevišķiem materiāliem, ar tērauda troses vai grūšanas mehānisma palīdzību, kā arī paredzēta nobrukuma gadījumā, savlaicīgi jāapziņo visi iecirknī strādājošie un jāaizved viņi drošā attālumā.

7.11.5. Sagraujot izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālus ar mehāniskas iedarbības līdzekļiem, jāvadās pēc: darbā ar elektroinstrumentiem – elektroiekārtu aprīkojuma noteikumiem, tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.

7.11.6. Strādājot ar rokvadāmām urbjmašīnām un urbšanas darbagaldiem, hidrauliskajām ierīcēm un ar dimanta griešanas diskiem, jāievēro drošības tehnikas noteikumi.

7.11.7. Elpceļu aizsardzībai no kaļķa un azbesta putekļiem ir nepieciešams respirators. Lai pasargātu acis no rūpnieciskajiem putekļiem, jālieto aizsargbrilles. Izsargājoties no trokšņiem, ieteicami individuālās aizsardzības līdzekļi – tamponi, šķiedru ieliktnīši, austiņas.

7.11.8. Gadījumā, ja nav iespējams ierīkot darba vietu aizsargnožogojumu 1m augstumā un augstāk, strādniekus nodrošina ar drošības jostām.

7.11.9. Pirms darba uzsākšanas darbiniekiem tiek veikta kopējā darba drošības tehnikas instruktāža darba vietā. Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus iepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit viņus apmāca, kā izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešams izmantot, lai izvairītos no ražošanas traumām.

7.11.10. Visu veidu instruktāžu noformē speciālā žurnālā, kurā parakstās atbildīgais par instruktāžu un strādnieks. Visiem montāžas darbiem, mehānismiem un palīgierīcēm jābūt pasēm un inventārajiem numuriem, uz kā pamata tos reģistrē speciālā uzskaites un tehniskā stāvokļa žurnālā.

7.11.11. Takelāžistam jābūt nodrošinātam ar izturīgām, izmēģinātām takelāžas palīgierīcēm ar atbilstošu nestspēju un ekspluatēšanas instruktīvajiem dokumentiem. Līdz darbu uzsākšanai un periodiski darba laikā nepieciešams pārbaudīt montāžas aprīkojumu. Pirms izmantošanas to jāizmēģina ar svaru, kas par 10% pārsniedz aprēķināto.

7.12. Ugunsdrošība
7.12.1. Veicot darbus, jāvadās pēc sekojošiem dokumentiem:

· LR MK noteikumi NR.82 “Ugunsdrošības noteikumi”;

· Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi;

· Ugunsdrošības instrukcija, veicot darbus ar atklāto uguni.

7.12.2. Ugunsdrošību ēkas rekonstrukcijas darbu laikā jānodrošina ar: 

· Ugunsgrēka novēršanas sistēmu;

· Ugunsdrošības aizsardzības sistēmu.

7.12.3. Ugunsgrēka novēršanas sistēmai un ugunsdrošības aizsardzības sistēmai jābūt izstrādātai Darbu veikšanas projektā.

7.12.4. Drošību cilvēkiem jānodrošina jebkurā objekta vietā.

7.12.5. Ugunsdrošības aizsardzības sistēmu jānodrošina:

· Ierobežojot degošu vielu daudzumu; 

· Izolējot degošu vidi;

· Izmantojot ugunsdzēšanas līdzekļus; 

· Izmantojot cilvēku kolektīvās un individuālās aizsardzības līdzekļus; 

· Ar pretdūmu aizsardzības sistēmu; 

· Izmantojot ugunsgrēka apziņošanas līdzekļus; 

· Ar objekta apsardzi.

7.13. Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi 
7.13.1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā jānodrošina apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzība no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas.

7.13.2. Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

7.13.3. Noņemtā augsnes kārta jānovieto atsevišķā vietā.

7.13.4. Jānodrošina zaļo stādījumu aizsargāšanu no bojājumiem.

7.13.5. Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana katlos.

7.13.6. Degvielas un eļļas novietnes vietās jāierīko cietais segums, kas nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē.

7.13.7. Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūcināšanu gruntī.

7.13.8. Ir aizliegta izgrābjamo (sauso) tualešu ierīkošana.

7.13.9. Darbu veikšana nakts laikā (23°° - 7°°) ir iespējama tikai ar pašvaldības atļauju. 

7.13.10. Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. Putekļainas vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas – iekraušanas darbu laikā.

7.13.11. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības.

7.13.12. Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas.

7.13.13. Aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

7.13.14. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.

7.13.15. Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti atbilstoši Daugavpils pilsētas domes lēmumam. Šim mērķim Darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums.

8. Orientējošais pamatprofesiju saraksts

	Profesija
	Īpatsvars %

	Mašīnisti – ekskavatoristi
	2

	Celtniecības mašīnu mašīnisti
	4

	Kravas automašīnu vadītāji
	2

	Cauruļu ielicēji
	4

	Betonētāji 
	12

	Namdari – jumiķi 
	20

	Izolētāji
	4

	Metinātāji
	4

	Atslēdznieki
	2

	Elektriķi
	2

	Zemes racēji
	4

	Dažādu darbu strādnieki
	8

	Mūrnieki 
	6

	Montāžnieki 
	4

	Krāsotāji 
	20

	Krāsotāji – dizaineri 
	2

	
	100%


9. Darbu veikšanai nepieciešamo mašīnu, mehānismu un iekārtu komplekss

	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Tips,

Marka
	Daudzums
	Pamatnozīme

	1.
	Autopašizgāzējs  132 kW 180 zs
	ЯМ3-236

МАЗ-503А
	1
	Grunts transportēšana 

	2.
	Riteņu traktors 29 kW 40 zs


	Т-40А
	1
	Mazgabarīta kravu piegādāšana

	3.
	Automobilais hidrauliskais krāns ar teleskopisko izlici 109 kW 148 zs
	КС-2571

FAUN

HITACHI
	1
	Materiālu  izkraušana, aku un dzelzsbetona atbalstu montāža

	4.
	Pneimatiskais montāžas krāns  132 kW 180 zs
	КС-3577

К – 161С
	1
	

	5.
	Metāla metināšanas automāti 
	EUROPA 

MIG 190 

ADD-300
	1


	Metāla izstrādājumu metināšana

	6.
	Pārvietojamie centrbēdzes ūdensnoteces sūkņi 120м3/h 8kW
	С-245

С-665
	1
	Lietus ūdeņu atsūknēšana

	7.
	Kompresors 3 – 15 m3/h
	AIRMAN
	1
	Pneimatiskie izmēģinājumi

	8.
	Dīzeļģenerators 10 – 150 kVA
	
	1
	Elektroenerģijas nodrošināšana

	9.
	Stieņa, laukumu elektrovibratori


	
	2
	Betona blīvēšana 

	10.
	Vibrolīstes


	
	1
	Grīdas, laukumi  

	11.
	Elektroāmuri 


	
	2
	Betona izjaukšana 

	12.
	Elektrourbji, perforatori


	
	2
	Caurumi, rievas

	13.
	Pārnēsājamie elektroinstrumenti (zāģi, ēveles)
	
	18-20
	Akmens, betona, namdara, krāsotāju darbi 


Mašīnu un mehānismu saraksts, kas ir minēts tabulā var būt mainīts pret citiem agregātiem ar analoģiskiem parametriem pēc jaudas, ražīguma, drošuma utml.

10. Rekomendācijas kvalitātes kontrolei un nodrošināšanai būvlaukumā

10.1. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.153 prasībām, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

10.2. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

· būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

· atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

· pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

10.3. Celtniecības – montāžas darbu kvalitātes kontroli ir jāveic speciālistiem vai speciālajiem dienestiem, kas ietilpst būvorganizāciju sastāvā, vai tiek pieaicināti no malas.

10.4. Operāciju kontrole jāīsteno būvniecības procesu vai ražošanas operāciju laikā un jānodrošina savlaicīga defektu atklāšana un atbilstošu pasākumu pieņemšana to novēršanai un nepieļaušanai. Pamatdokumenti, veicot operāciju kontroli, ir:

· EN un LVS standarti darbu veikšanai;

· Tehnoloģiskās (tipveida tehnoloģiskās) kartes;

· Kvalitātes operāciju kontroles shēmas; kvalitātes operāciju kontroles shēmām obligāi ir jāsatur konstrukciju skices, norādot pieļaujamās atkāpes izmēros, darbu veicēja kontrolēto operāciju vai procesu uzskaitījums;

· Konstrukciju un materiālu rūpnīcu – ražotāju instrukcijas.

10.5. Pēc būvniecības – montāžas darbu ražošanas un inspicējošās kvalitātes kontroles rezultātiem ir jāizstrādā pasākumi atklāto defektu novēršanai, ievērojot autoruzraudzības un būvuzraudzības prasības.

10.6. Pamatojoties uz LBN 304 – 03 “Celtniecības darbu autoruzraudzības noteikumi” p.4, autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvniecības darbu kvalitāti, par atbilstību būvprojekta prasībām un Latvijas būvnormatīviem.

11. Sagatavošanās perioda darbu veikšanas kalendārais plāns

	Nr.

p/k
	Darbu nosaukums, etaps
	Darbu apjoms
	Darbietilpība

Cilv/d
	Mašīnas un mehānismi
	Darbu ilgums

Dienas
	Maiņu skaits
	Strādnieku skaits 

maiņā
	Mēnesis
	Mēnesis 

	
	
	Mērv.
	Daudz.
	
	Nosaukums

Marka
	Maiņu skaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pagaidu nožogojuma uzstādīšana
	g/m
	102
	……
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pagaidu komunikāciju ierīkošana:

· ūdensvads

· elektroenerģija


	g/m

g/m


	20
20
	………

………..


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārais plāns

	Nr. p/k
	Darbu nosaukums, etaps
	Darbu apjoms
	Darbietilpība cilv./h
	Mašīnas un mehānismi
	Darbu ilgums dn
	Maiņu skaits
	Strādnieku skaits maiņā
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis
	Mēnesis

	
	
	Mērvien.
	Daudz.
	
	Nosauk. marka
	Maiņu skaits
	
	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1.
	Vispārceltniecības darbi
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Demontāžas darbi
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Esošās betona apmales demontāža 0,8m ap ēku
	m2
	105.45
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Logu skārda palodžu demontāža
	m2
	26.63
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Esošā jumta parapeta  skārda noņemšana
	m2
	291.61
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Esošo logu demontāža
	m2
	234.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Esošo  durvju demontāža
	m2
	37.05
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Esošā dekoratīvā metāla  apšuvuma demontāža
	m2
	148.6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Jumta  rulļveida seguma demontāža
	m2
	682
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	FASĀDES UN COKOLA SILTINĀŠANA
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Pamatu un cokolu siltināšana no ārpuses ar s/izolācijas plāksnēm 1200mm dziļumā no zemes virsmas, b=100mm
	m2
	164.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Cokola apdare
	m2
	31.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Ārsienu siltināšana AS-01 (akmens vate b=150mm)
	m2
	315.38+690.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Fasādes apdare  ar "ETERNIT NATURA" šķiedrcementa plāksnēm
	m2
	315.38+690.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Ārsienu siltināšana ar dekoratīvā apmetuma apdari AS-02
	m2
	148.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	Ārsienu siltināšana ar gludā dekoratīvā apmetuma apdari AS-02 - 01
	m2
	52.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7.
	Ieejas griestu un konsoļu pārseguma (no apakšas) siltinājums
	m2
	98.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	LOGI UN DURVIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Durvju montāža ārsienā
	m2
	37.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Durvju ailu malu apdare
	m2
	62.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Jauno logu montāža
	m2
	144.72+68.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Logailu iekšējā apdare
	m2
	256.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5.
	Logu margas  M-2   montāža
	kplt
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6.
	Logu margas  M-3   montāža
	kplt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7.
	Fasādes dekoratīvo elementu montāža
	kplt
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	JUMTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Esošā parapeta paaugstināšana
	m3
	9.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Parapeta siltinājums ar akmens vati
	m2
	66.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Skārda atbalsta un skārda b=0,6mm ierīkošana
	m2
	291.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	Jumta seguma atjaunošana
	m2
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Esošās ventilācijas šahtas paaugstināšana  
	m3
	2.76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6.
	Metāla rāmju MR-1, MR-2 un metāla balsteņa MB-1 izveidošana
	t
	0.67
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.7.
	Jumta margas M-4 ierīkošana
	t
	0.51
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	LIEVEŅA - PANDUSA IERĪKOŠANA
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1.
	Pandusa betona  sienu  izveidošana
	m3
	9.57
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.2.
	Betona pamatnes pandusa un lieveņu  ierīkošana
	m2
	39
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.3.
	Pakāpienu un lieveņu  ierīkošana no salizturīgas akmens masas flīzēm
	m2
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	Pandusa  metāla margu M-1un M-1-1montāža no nerūsējoša tērauda
	m
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5.
	Metāla kāpņu MK-1 ierīkošana
	t
	0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Bruģakmeņu seguma  atjaunošana
	m2
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Betona aizsargapmales izveidošana
	m2
	37.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.3.
	Zālienu ierīkošana un atjaunošana
	m2
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	IEKŠĒJIE APDARES DARBI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1.
	Grīdu apdare
	m2
	80.41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.2.
	Sienu apdare
	m2
	365.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.3.
	Griestu apdare
	m2
	135.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	TEHNOLOĢISKAIS APRĪKOJUMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.1.
	Dzelzsbetona pamatu ierīkošana pacelājam
	m3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2.
	Ailas daļēja aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem
	m3
	1.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3.
	Paceļama platformas-lifta tipa „E-07-Eazy Move” ierīkošana
	kplt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	APKURE, VENTILĀCIJA
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Radiatoru "VONOVA" k-tā  ar stiprinājumiem, atgaisot. un korķiem, montāža
	kplt
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Ventilācija (P1,N1) , N2-N5   DN1-DN6
	kplt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Cinkota skārda gaisa vada   montāža:
	m
	548
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Kaloriferu sltumapgāde. Kondicionēšanas aukstumapgāde
	kplt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	SILTUMMEZGLS
	kplt
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Sadalnes montāža
	kplt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Apgaismes ierīču  montāža
	kplt
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.
	Sienas kontaktligzdas, slēdži, kārbas
	kplt
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.
	Kabelis ar vara dzīslām 1kV
	m
	945
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	AUTOMATIZĀCIJA
	kplt
	1
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