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Darbu organizēšanas projekta APraksts
Būvdarbu organizācijas apraksts sagatavots pamatojoties uz būvprojektā „Siltumtīklu demontāža un jauno siltumtīklu būvniecība Valkas ielā no Lielā Dārza un Valkas ielas krustojuma līdz VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” siltummezglam, Daugavpilī” ietvertajiem inženierrisinājumiem. Apraksts ir par pamatu Darbu veikšanas projekta izstrādāšanai saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām.
BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI

Rekonstruējamais objekts –siltumtrase Daugavpilī, Valkas ielas rajonā.
Rekonstruētās siltumtrases izvietojums – pamatā vecās siltumtrases vietā.
Objekta kopējais garums – 225 m.

SATIKSME

Rekonstruējamās siltumtrases pieslēgums esošai siltumtrasei atrodas zem ielas brauktuves daļas (Valkas un Lielā Dārza ielas krustojums, līdz ar to darbuzņēmējam jāparedz satiksmes ierobežojumi (skatīt lapā DOP-1).
Būvdarbu laikā darbuzņēmējam jānodrošina nepārtrauktu un netraucētu gājēju, vietējā un operatīvā transporta kustību.
Darbuzņēmējam jānodrošina nepieciešamā pieeja privātīpašumam un sabiedriskajiem objektiem saskaņā ar prasībām, ko izvirzījis pasūtītājs un varas iestādes, nepieciešams saskaņot darbu veikšanas projektu un izbūvēt pagaidu nobrauktuves.
Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darbu uzsākšanas. Esošās ceļa zīmes, kas ir pretrunā ar lapā DOP-1 parādītajām, aizklāt.
Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst jebkādu nepieciešamo gājēju un ceļu tiltu izveidošana. Gājēju tiltiem jābūt ar margām gājēju ceļu un roku augstumā. Tiltiem pār ceļiem īpaši jāapzīmē malas, ceļiem jābūt pietiekami platiem satiksmes drošības nodrošināšanai un konstruētiem attiecīgajai satiksmes slodzei. Darbuzņēmējs atbild par tiltu konstrukcijas drošību un to izvietojumu.
VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi veicami un organizējami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.
Veicot zemes darbus maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta, kuru jāizmanto zālāju un stādījumu atjaunošanai. Izrakto grunti novietot kaudzēs blakus tranšejām un izmantot atpakaļ aizbēršanai. Aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzēta augsnes atjaunošanas pasākumi.

Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

Degvielas un eļļas novietnes jāparedz vietās, kur ir ciets segums, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

Būvniecības procesā jāveic pasākumi, lai objekta teritorija netiktu piesārņota un piegružota ar būvatkritumiem. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. Būvgruži jāsavāc ar kastu un konteineru palīdzību. 
Veicamie pasākumi teritorijas uzturēšanai kārtībā:
· plāna izstrādāšana būvatkritumu apsaimniekošanai;

· līguma noslēgšana vai atļaujas saņemšana būvgružu utilizācijai, pārstrādei vai izgāztuves izmantošanai;
· savlaicīga atbilstošu konteineru pasūtīšana, uzstādīšana, uzturēšana kārtībā, izvešana, utt.;

· pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana ņemot vērā piegādātāja norādījumus, esošās materiālu novietošanas vietas reljefa īpatnības, materiālu specifiku, utt.;
Nav pieļaujama ūdens novadīšana pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Tranšejās ieplūdušos grunts-ūdeņus un virsūdeņus atsūknē ar sūkņiem. Pagaidu drenāža tranšejā cauruļu montāžas laikā jāplāno un jāuzstāda, ņemot vērā izrakuma stabilitāti un nepieciešamību nodrošināt darba apstākļus sausā tranšejā, kā arī drenāžas iespaidu uz apkārtējo vidi. Ūdens novadīšanas sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.
KVALITĀTES KONTROLE UN NODROŠINĀŠANA 
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Būvdarbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem, atbilstoši veicamo darbu veidam un apjomam, kvalitātes kontroles plāniem. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

· būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

· atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

· pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu.
Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un autoruzraugu MK noteikumos Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi”, Būvniecības likumā un Latvijas būvnormatīvā LBN 303 noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

Būvdarbu organizācijai par pamatu ņemt projekta inženierrisinājumu daļā izstrādāto ģenplānu (lapa SAT-2), kā arī projektam pievienoto topogrāfisko plānu un darbu organizācijas plānu (DOP-2), kuros norādīts esošo un plānoto inženiertīklu izvietojums.

Būvdarbi organizējami ievērojot celtniecības darbu tehnoloģijas un procesa secīgumu. Detalizētu darbu secīgumu izstrādā Būvuzņēmējs būvdarbu kalendārajā plānā.

Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami visi organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu iesaistīto būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbu pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskā parādībām (applūšana, noslīdeņi, utt.), kuru veikšana tiek iekļauta darbu veikšanas projektā.

Galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām būvēm un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi iekļaujami darbu veikšanas projektā un saskaņojami ar attiecīgajām uzraudzības institūcijām komunikāciju un būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem. 

Būvdarbu sagatavošanas posmā jāveic darbi, kuros ietilpst:

· būvniecības teritorijas sagatavošana, attīrīšana;

· apstādījumu aizsardzība un pārstādīšana;

· augsnes virskārtas noņemšana;

· esošo inženiertīklu atvienošana un pārvietošana;

· pagaidu komunikāciju un būvju celtniecība;

· tranšeju malu nožogošana un marķēšana;

· pagaidu pāreju ierīkošana uzstādot tiltiņus gājējiem;

· pirms darbu uzsākšanas, visiem darbu veicējiem izskaidro darba drošības tehnikas noteikumus, kuri jāievēro šāda veida būvdarbos saskaņā ar LR būvnormatīviem.

Materiālu piegādes objektā jāorganizē, saskaņojot to laikus ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tikti nodrošināta kravas izkraušana nekavējot celtniecības darbus un neapgrūtinot autotransporta un gājēju satiksmi.

ZEMES DARBI
Rakšanu veikt ar ekskavatoru, izņemot vietas, kur siltumtrase, šķērso vājstrāvas un spēka kabeļus, kā arī citas komunikācijas. Zemes rakšanas un projektēto siltumtīklu montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā izpildīt ar šo organizāciju atļauju, ievērojot “Aizsargjoslu likumu”.

DEMONTĀŽAS DARBI

Demontāžas darbus veikt atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem utt.

MONTĀŽAS DARBI

Siltumtrases montāža jāveic atbilstoši cauruļu ražotājfirmas tehniskajām prasībām.

Veicot montāžas darbus, censties novērst nepamatotu izmantojamās tehnikas iekšdedzes dzinēju darbību, lai novērstu gaisa un augsnes piesārņojumu.

Būvuzņēmējam jāatbild par montāžas darbiem:

· saskaņā ar projektu;
· jānodrošina adekvātu strādājošo, cita personāla un jebkādu trešo pušu drošību objektā;
· lai montāžai un ekspluatācijai nebūtu kaitīgu seku uz citām celtnēm vai inženiertīkliem.
Būvuzņēmējam jābūt pārliecinātam, ka visi darbi var tikt veikti saskaņā ar minētajām prasībām, pretējā gadījumā, tam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par iespējamajām problēmām.
Ja montāžas posmā nepieciešams izdarīt izmaiņas projektā, būvuzņēmējam jānodrošina, lai tas tiktu izdarīts, saskaņojot ar projektētāju.

Jāievēro ražotāja instrukcijas attiecība uz individuālo komponentu sastāvdaļām, daudzumu, maisīšanas intensitāti, sākuma laiku, reakcijas laiku, sacietēšanas laiku, kā arī tehnoloģiskā procesa laiku. Apkārtējās vides un materiāla temperatūrai jāatbilst ražotāja prasībām. 

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Jāpārliecinās par to, vai virsmu atjaunošana visā garumā virs cauruļvada tikusi veikta saskaņā ar projekta nosacījumiem. Šai pārbaudei jāietver arī celtniecības darbu teritorijai blakus esošās vietas, uz kurām iespaidu atstājuši cauruļu ieguldīšanas darbi, tai skaitā transportēšanas un citi uzglabāšanas laukumi.

Visā izrakuma platumā zem asfalta virsmām tiek noklāta noblietēta grants noteiktajā biezumā. Lai izvairītos no vēlākas virsmu nosēšanās, ir svarīgi veikt sablīvēšanu līdz noteiktajai pakāpei. Vietās, kur esošās virsmas paceltas vai rakšana notikusi zem tām, virsmas jānoņem un saskaņā ar instrukcijām jāveic to atjaunošana. Pirms virsmas seguma uzklāšanas, noblietētais grants vai smilšu slānis rūpīgi jāizlīdzina. Ceļu segums jāuzklāj vienādā līmenī ar blakus esošo. 

Apmales un plāksnes jāatjauno pēc pasūtītāja noteiktajām instrukcijām. Zālāji jānolīdzina, jānogrābj akmeņi, virsma jāizlīdzina un vieta jāapsēj, vai arī ja tiks izmantots sagatavots zāles segums, tas jānoklāj un jāaplaista. Augi jāatjauno saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem.

DARBA AIZSARDZĪBA

Būvlaukuma ģenerālais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrētā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumi ievērojot un nepārkāpjot LR likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem jāiepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, kuru darbs saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu.
Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja nozīmētais atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora vai koordinatoru, kuri norīkoti atbilstoši normatīvajiem aktiem, norādījumus.
Jāievēro MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” u.c. saistošos noteikumus.
Būvuzņēmējs nodrošina drošības pasākumus – darba vietu un bīstamo zonu nožogojumu, brīdinājuma zīmju un uzrakstu izvietošanu. Rekonstrukcijas darbu apjoms un specifika ļauj optimāli risināt celtnieku darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un objekta ugunsdrošības jautājumus:

· strādnieku atpūtas un ģērbšanās konteineru novietošana teritorijā (turpat arī rokas instrumentu un mazgabarīta materiālu uzglabāšana);

· vispārējo celtniecības darbu laikā ugunsdrošībai ieteicams izvietot rokas ugunsdzēšamos aparātus;

· ārējai ugunsdrošībai paredzēts izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus;

· mobilo pārvietojamo tualešu novietošana teritorijā;

· mazgāšanās vietas ierīkošana teritorijā;

· teritorijā izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem būvmateriāliem.
Nepieciešamo tualetes kabīņu, roku mazgājamo konteineru (strādniekiem) skaitu nosaka būvuzņēmējs vadoties pēc plānotā strādnieku skaita.

Kā palīgiekārtas demontāžas un vispārējo celtniecības darbu veikšanai izmantojamas sastatnes un pacēlājs. Atkarībā no konkrētā darba veida, izmantojami dažādi rokas elektroinstrumenti.

Informācijas stendu ar iekšējās kārtības noteikumiem būvlaukumā, ar ugunsdrošības norādēm, ar informāciju par palīdzību nelaimes gadījumos u.c. novietot redzamā vietā, tāpat arī izvietot informāciju ar ziņām par Pasūtītāju, Projektētāju, Būvuzņēmēju, Būvuzraugu un Autoruzraugu. 

IETEICAMAIS DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA SASTĀVS

1) Darbu veikšanas kalendārais grafiks;

2) Būvdarbu ģenerālplāns;

3) Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts;

4) Galveno būvmašīnu darba grafiks;

5) Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā;

6) Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi (saskaņā ar LR būvniecībai saistošiem ar darba aizsardzību obligātajiem normatīvajiem aktiem);

7) Darbaspēka kustības grafiks.

Darba veikšanas projektu izstrādāt atbilstoši LBN 310 -05 „Darba veikšanas projekts” prasībām.

Būvprojekta vadītāja:





R.Jākobsone
(sert.Nr. 50-426)
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