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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA APRAKSTS 

Būvdarbu organizācijas apraksts sagatavots pamatojoties uz būvprojektā „Siltumtīklu demontāža un 
jauno siltumtīklu būvniecība Valkas ielā no Lielā Dārza un Valkas ielas krustojuma līdz VSIA 
„Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” siltummezglam, Daugavpilī” ietvertajiem inženierrisinājumiem. 
Apraksts ir par pamatu Darbu veikšanas projekta izstrādāšanai saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 310-
05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām. 

BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI 

Rekonstruējamais objekts –siltumtrase Daugavpilī, Valkas ielas rajonā. 
Rekonstruētās siltumtrases izvietojums – pamatā vecās siltumtrases vietā. 

Objekta kopējais garums – 225 m. 

SATIKSME 

Rekonstruējamās siltumtrases pieslēgums esošai siltumtrasei atrodas zem ielas brauktuves daļas (Valkas 
un Lielā Dārza ielas krustojums, līdz ar to darbuzņēmējam jāparedz satiksmes ierobežojumi (skatīt lapā 
DOP-1). 

Būvdarbu laikā darbuzņēmējam jānodrošina nepārtrauktu un netraucētu gājēju, vietējā un operatīvā 
transporta kustību. 

Darbuzņēmējam jānodrošina nepieciešamā pieeja privātīpašumam un sabiedriskajiem objektiem saskaņā 
ar prasībām, ko izvirzījis pasūtītājs un varas iestādes, nepieciešams saskaņot darbu veikšanas projektu 
un izbūvēt pagaidu nobrauktuves. 

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu 
pirms darbu uzsākšanas. Esošās ceļa zīmes, kas ir pretrunā ar lapā DOP-1 parādītajām, aizklāt. 

Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst jebkādu nepieciešamo gājēju un ceļu tiltu izveidošana. Gājēju tiltiem 
jābūt ar margām gājēju ceļu un roku augstumā. Tiltiem pār ceļiem īpaši jāapzīmē malas, ceļiem jābūt 
pietiekami platiem satiksmes drošības nodrošināšanai un konstruētiem attiecīgajai satiksmes slodzei. 
Darbuzņēmējs atbild par tiltu konstrukcijas drošību un to izvietojumu. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi veicami un organizējami, 
ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. 

Veicot zemes darbus maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta, kuru jāizmanto zālāju un stādījumu 
atjaunošanai. Izrakto grunti novietot kaudzēs blakus tranšejām un izmantot atpakaļ aizbēršanai. 
Aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzēta augsnes 
atjaunošanas pasākumi. 

Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī 
saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Degvielas un eļļas novietnes jāparedz vietās, kur ir ciets segums, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos 
augsnē. 
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Būvniecības procesā jāveic pasākumi, lai objekta teritorija netiktu piesārņota un piegružota ar 
būvatkritumiem. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 
Būvgruži jāsavāc ar kastu un konteineru palīdzību.  

Veicamie pasākumi teritorijas uzturēšanai kārtībā: 

- plāna izstrādāšana būvatkritumu apsaimniekošanai; 

- līguma noslēgšana vai atļaujas saņemšana būvgružu utilizācijai, pārstrādei vai izgāztuves 
izmantošanai; 

- savlaicīga atbilstošu konteineru pasūtīšana, uzstādīšana, uzturēšana kārtībā, izvešana, utt.; 

- pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana ņemot vērā piegādātāja norādījumus, 
esošās materiālu novietošanas vietas reljefa īpatnības, materiālu specifiku, utt.; 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Tranšejās ieplūdušos 
grunts-ūdeņus un virsūdeņus atsūknē ar sūkņiem. Pagaidu drenāža tranšejā cauruļu montāžas laikā 
jāplāno un jāuzstāda, ņemot vērā izrakuma stabilitāti un nepieciešamību nodrošināt darba apstākļus 
sausā tranšejā, kā arī drenāžas iespaidu uz apkārtējo vidi. Ūdens novadīšanas sistēma jāparedz darbu 
veikšanas projektā. 

KVALITĀTES KONTROLE UN NODROŠINĀŠANA  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas 
būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 
rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem, atbilstoši veicamo darbu 
veidam un apjomam, kvalitātes kontroles plāniem. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

− būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;  

− atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;  

− pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 
kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 
nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un 
darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 
bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 
un sastādāms attiecīgs akts. 

Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un autoruzraugu MK noteikumos Nr.112 
„Vispārīgo būvnoteikumi”, Būvniecības likumā un Latvijas būvnormatīvā LBN 303 noteiktajos 
gadījumos un noteiktajā kārtībā. 

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS 

Būvdarbu organizācijai par pamatu ņemt projekta inženierrisinājumu daļā izstrādāto ģenplānu (lapa 
SAT-2), kā arī projektam pievienoto topogrāfisko plānu un darbu organizācijas plānu (DOP-2), kuros 
norādīts esošo un plānoto inženiertīklu izvietojums. 
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Būvdarbi organizējami ievērojot celtniecības darbu tehnoloģijas un procesa secīgumu. Detalizētu 
darbu secīgumu izstrādā Būvuzņēmējs būvdarbu kalendārajā plānā. 

Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami visi organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un 
ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu iesaistīto būvdarbu dalībnieku saskaņotu 
darbību.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbu pret 
nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskā parādībām (applūšana, noslīdeņi, utt.), kuru veikšana tiek iekļauta 
darbu veikšanas projektā. 

Galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju 
robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām būvēm un 
infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi iekļaujami darbu veikšanas projektā un saskaņojami ar 
attiecīgajām uzraudzības institūcijām komunikāciju un būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.  

Būvdarbu sagatavošanas posmā jāveic darbi, kuros ietilpst: 

− būvniecības teritorijas sagatavošana, attīrīšana; 

− apstādījumu aizsardzība un pārstādīšana; 

− augsnes virskārtas noņemšana; 

− esošo inženiertīklu atvienošana un pārvietošana; 

− pagaidu komunikāciju un būvju celtniecība; 

− tranšeju malu nožogošana un marķēšana; 

− pagaidu pāreju ierīkošana uzstādot tiltiņus gājējiem; 

− pirms darbu uzsākšanas, visiem darbu veicējiem izskaidro darba drošības tehnikas 
noteikumus, kuri jāievēro šāda veida būvdarbos saskaņā ar LR būvnormatīviem. 

Materiālu piegādes objektā jāorganizē, saskaņojot to laikus ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot 
vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tikti nodrošināta kravas izkraušana nekavējot 
celtniecības darbus un neapgrūtinot autotransporta un gājēju satiksmi. 

ZEMES DARBI 

Rakšanu veikt ar ekskavatoru, izņemot vietas, kur siltumtrase, šķērso vājstrāvas un spēka kabeļus, kā 
arī citas komunikācijas. Zemes rakšanas un projektēto siltumtīklu montāžas darbus esošo 
komunikāciju tuvumā izpildīt ar šo organizāciju atļauju, ievērojot “Aizsargjoslu likumu”. 

DEMONTĀŽAS DARBI 

Demontāžas darbus veikt atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem utt. 

MONTĀŽAS DARBI 

Siltumtrases montāža jāveic atbilstoši cauruļu ražotājfirmas tehniskajām prasībām. 

Veicot montāžas darbus, censties novērst nepamatotu izmantojamās tehnikas iekšdedzes dzinēju 
darbību, lai novērstu gaisa un augsnes piesārņojumu. 

Būvuzņēmējam jāatbild par montāžas darbiem: 

- saskaņā ar projektu; 

- jānodrošina adekvātu strādājošo, cita personāla un jebkādu trešo pušu drošību objektā; 
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- lai montāžai un ekspluatācijai nebūtu kaitīgu seku uz citām celtnēm vai inženiertīkliem. 

Būvuzņēmējam jābūt pārliecinātam, ka visi darbi var tikt veikti saskaņā ar minētajām prasībām, pretējā 
gadījumā, tam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par iespējamajām problēmām. 

Ja montāžas posmā nepieciešams izdarīt izmaiņas projektā, būvuzņēmējam jānodrošina, lai tas tiktu 
izdarīts, saskaņojot ar projektētāju. 

Jāievēro ražotāja instrukcijas attiecība uz individuālo komponentu sastāvdaļām, daudzumu, maisīšanas 
intensitāti, sākuma laiku, reakcijas laiku, sacietēšanas laiku, kā arī tehnoloģiskā procesa laiku. Apkārtējās 
vides un materiāla temperatūrai jāatbilst ražotāja prasībām.  

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 

Jāpārliecinās par to, vai virsmu atjaunošana visā garumā virs cauruļvada tikusi veikta saskaņā ar projekta 
nosacījumiem. Šai pārbaudei jāietver arī celtniecības darbu teritorijai blakus esošās vietas, uz kurām 
iespaidu atstājuši cauruļu ieguldīšanas darbi, tai skaitā transportēšanas un citi uzglabāšanas laukumi. 

Visā izrakuma platumā zem asfalta virsmām tiek noklāta noblietēta grants noteiktajā biezumā. Lai izvairītos 
no vēlākas virsmu nosēšanās, ir svarīgi veikt sablīvēšanu līdz noteiktajai pakāpei. Vietās, kur esošās 
virsmas paceltas vai rakšana notikusi zem tām, virsmas jānoņem un saskaņā ar instrukcijām jāveic to 
atjaunošana. Pirms virsmas seguma uzklāšanas, noblietētais grants vai smilšu slānis rūpīgi jāizlīdzina. 
Ceļu segums jāuzklāj vienādā līmenī ar blakus esošo.  

Apmales un plāksnes jāatjauno pēc pasūtītāja noteiktajām instrukcijām. Zālāji jānolīdzina, jānogrābj 
akmeņi, virsma jāizlīdzina un vieta jāapsēj, vai arī ja tiks izmantots sagatavots zāles segums, tas jānoklāj 
un jāaplaista. Augi jāatjauno saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem. 

DARBA AIZSARDZĪBA 

Būvlaukuma ģenerālais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrētā būvlaukuma iekšējās 
kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumi ievērojot un nepārkāpjot LR likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem jāiepazīstina visus darbuzņēmējus un 
būvniecības procesā iesaistītās personas, kuru darbs saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja nozīmētais atbildīgais darbu vadītājs, 
bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs 
ievēro darba aizsardzības koordinatora vai koordinatoru, kuri norīkoti atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
norādījumus. 

Jāievēro MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Nr.82 „Ugunsdrošības 
noteikumi”, Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” u.c. saistošos 
noteikumus. 

Būvuzņēmējs nodrošina drošības pasākumus – darba vietu un bīstamo zonu nožogojumu, brīdinājuma 
zīmju un uzrakstu izvietošanu. Rekonstrukcijas darbu apjoms un specifika ļauj optimāli risināt celtnieku 
darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un objekta ugunsdrošības jautājumus: 

− strādnieku atpūtas un ģērbšanās konteineru novietošana teritorijā (turpat arī rokas instrumentu 
un mazgabarīta materiālu uzglabāšana); 

− vispārējo celtniecības darbu laikā ugunsdrošībai ieteicams izvietot rokas ugunsdzēšamos 
aparātus; 

− ārējai ugunsdrošībai paredzēts izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus; 

− mobilo pārvietojamo tualešu novietošana teritorijā; 

− mazgāšanās vietas ierīkošana teritorijā; 

− teritorijā izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem būvmateriāliem. 
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Nepieciešamo tualetes kabīņu, roku mazgājamo konteineru (strādniekiem) skaitu nosaka būvuzņēmējs 
vadoties pēc plānotā strādnieku skaita. 

Kā palīgiekārtas demontāžas un vispārējo celtniecības darbu veikšanai izmantojamas sastatnes un 
pacēlājs. Atkarībā no konkrētā darba veida, izmantojami dažādi rokas elektroinstrumenti. 

Informācijas stendu ar iekšējās kārtības noteikumiem būvlaukumā, ar ugunsdrošības norādēm, ar 
informāciju par palīdzību nelaimes gadījumos u.c. novietot redzamā vietā, tāpat arī izvietot informāciju ar 
ziņām par Pasūtītāju, Projektētāju, Būvuzņēmēju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.  

IETEICAMAIS DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA SASTĀVS 

1) Darbu veikšanas kalendārais grafiks; 

2) Būvdarbu ģenerālplāns; 

3) Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts; 

4) Galveno būvmašīnu darba grafiks; 

5) Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā; 

6) Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu 
tehniskie risinājumi (saskaņā ar LR būvniecībai saistošiem ar darba aizsardzību obligātajiem 
normatīvajiem aktiem); 

7) Darbaspēka kustības grafiks. 

Darba veikšanas projektu izstrādāt atbilstoši LBN 310 -05 „Darba veikšanas projekts” prasībām. 

 

 

Būvprojekta vadītāja:      R.Jākobsone 

(sert.Nr. 50-426) 

 

 

 

 


