BUVOBJEKTS: SILTUMTIKLU DEMONTAZA UN JAUNO SILTUMTIKLU BUVNIECIBA VALKAS IELA NO LIELA DARZA UN
VALKAS IELU KRUSTOJUMA LIDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPIL
PASUTIJUMS NR.: P1-13-003

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA APRAKSTS

Bilvdarbu organizacijas apraksts sagatavots pamatojoties uz blvprojekta ,,Siltumtiklu demontaza un
jauno siltumtiklu buvnieciba Valkas iela no Liela Darza un Valkas ielas krustojuma lidz VSIA
»Daugavpils psihoneirologiska slimnica” siltummezglam, Daugavpili” ietvertajiem inzenierrisinajumiem.
Apraksts ir par pamatu Darbu veik§anas projekta izstradaSanai saskana ar Latvijas bOvnormativa LBN 310-
05 ,Darbu veikSanas projekts” prasibam.

BUVNIECIBAS APSTAKLI

Rekonstruéjamais objekts —siltumtrase Daugavpili, Valkas ielas rajona.
Rekonstruétas siltumtrases izvietojums — pamata vecas siltumtrases vieta.

Objekta kopéjais garums — 225 m.

SATIKSME

Rekonstruéjamas siltumtrases pieslegums esosai siltumtrasei atrodas zem ielas brauktuves dalas (Valkas
un Liela Darza ielas krustojums, lidz ar to darbuznéméjam japaredz satiksmes ierobezojumi (skatit lapa
DOP-1).

Blvdarbu laikd darbuznéméjam janodroSina nepartrauktu un netraucétu gajéju, vietéja un operafiva
transporta kustibu.

Darbuznéméjam janodrosina nepiecieSama pieeja privafipaSumam un sabiedriskajiem objektiem saskana
ar prasibam, ko izvirzijis pasutitajs un varas iestades, nepiecieSams saskanot darbu veikSanas projektu
un izbavét pagaidu nobrauktuves.

Satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darbu uzsakSanas. EsoS$as cela zZimes, kas ir pretruna ar lapa DOP-1 paraditajam, aizklat.

Darbuznéméja pienakumos ietilpst jebkadu nepiecieSamo gajéju un celu tiltu izveidoSana. Gajéju tiltiem
jabdt ar margam gajéju celu un roku augstuma. Tiltiem par celiem 1pasi jaapzimé malas, celiem jabut
pietickami platiem satiksmes droSibas nodrosSinaSanai un konstruétiem attiecigajai satiksmes slodzei.
Darbuznéméjs atbild par tiltu konstrukcijas drosibu un to izvietojumu.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi butu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas buvdarbi veicami un organizéjami,
ieverojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Veicot zemes darbus maksimali jasaglaba augsnes virskarta, kuru jaizmanto zalaju un stadijumu
atjaunoSanai. Izrakto grunti novietot kaudzeés blakus tranSejam un izmantot atpakal aizbérSanai.
Aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzéta augsnes
atjaunosanas pasakumi.

Buvdarbu veikSanas procesa nav pielaujama buvprojekta neparedzetu stadijumu ierikoSana, ka ari
saglabajamo koku bojasana. Koku aizsardzibas pasakumi japaredz darbu veikSanas projekta.

Degvielas un ellas novietnes japaredz vietas, kur ir ciets segums, kas nepielautu $o vielu iesiik§anos
augsne.
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Bivniecibas procesa javeic pasakumi, lai objekta teritorija netiktu piesarnota un piegruzota ar
blvatkritumiem. Aizliegts sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka ari tos aprakt blvlaukuma.
Buvgruzi jasavac ar kastu un konteineru palidzibu.

Veicamie pasakumi teritorijas uzturéSanai kartiba:
- planaizstradasana bavatkritumu apsaimniekoSanaij

- llguma noslégSana vai atlaujas sanems$ana blvgruzu utilizacijai, parstradei vai izgaztuves
izmantosanai;

- savlaiciga atbilstoSu konteineru pasutiSana, uzstadiSana, uzturéSana kartiba, izveSana, utt.;

- pareiza blvmateridlu nokrau$ana un uzglabaSana nemot véra piegadataja noradijumus,
esosas materialu novietoSanas vietas reljefa ipatnibas, materialu specifiku, utt.;

Nav pielaujama Gdens novadiSana pasteces cela un nesagatavotas gultnés. TranSejas ieplidusos
grunts-Udenus un virsidenus atstkné ar sukniem. Pagaidu drenaza tranSeja caurulu montazas laika
japlano un jauzstada, nemot véera izrakuma stabilitati un nepiecieSamibu nodrosinat darba apstaklus
sausa tran3eja, ka ari drenazas iespaidu uz apkartéjo vidi. Udens novadi$anas sistéma japaredz darbu
veikSanas projekta.

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs bavuznéméjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst but zeméaka par Latvijas
bavnormativos, apbuves noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem buvdarbu kvalitates
raditajiem.

Buvdarbu kvalitates kontrole javeic saskana ar buvuznéméja izstradatiem, atbilstoSi veicamo darbu
veidam un apjomam, kvalitates kontroles planiem. Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

— blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

— atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

— pabeigta (hododama) darba veida vai buvdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma
kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka arl izblvétas ugunsdroSibai
nozimigas inZzeniertehniskas sistémas pienem ekspluatacija ar pienems$anas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsakSana, ja pasutitaja un blvuzneéméja parstavji nav sastadijusi un
darbu izpildes vieta parakstijusi iepriek$éjo segto darbu pienemSanas aktu.

Ja bovniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude
un sastadams attiecigs akts.

Bldvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina buvuzraugu un autoruzraugu MK noteikumos Nr.112
»Visparigo buvnoteikumi”, Bdvniecibas likuma un Latvijas buvnormativd LBN 303 noteiktajos
gadijumos un noteiktaja kartiba.

BUVDARBU GENERALPLANS

Blvdarbu organizacijai par pamatu nemt projekta inzenierrisindjumu dala izstradato genplanu (lapa
SAT-2), ka ari projektam pievienoto topografisko planu un darbu organizacijas planu (DOP-2), kuros
noradits esoso un planoto inzeniertiklu izvietojums.
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Blvdarbi organizéjami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa secigumu. Detalizétu
darbu secigumu izstrada Bavuznéméjs buvdarbu kalendaraja plana.

Buvdarbu sagatavoSanas procesa veicami visi organizatoriskie pasakumi, ka ari darbi bavlaukuma un
arpus ta, lai nodro$inatu bivdarbu sekmigu norisi un visu iesaistito blvdarbu dalibnieku saskanotu
darbibu.

Pirms blvdarbu uzsakSanas galvenais blvuznéméjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbu pret
nelabvéligam dabas un geologiska paradibam (appltdsana, noslideni, utt.), kuru veikSana tiek ieklauta
darbu veikSanas projekta.

Galvenais bivuznémeéjs iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauz eso$o pazemes komunikaciju
robezas, ka ari nodrosSina transportam un gajéjiem droSu parvietoSanos un pieeju esosam bivém un
infrastruktdras objektiem. Minétie pasakumi ieklaujami darbu veik8anas projekta un saskanojami ar
attiecigajam uzraudzibas institlicijam komunikaciju un bavju ipasniekiem vai apsaimniekotajiem.

Buvdarbu sagatavoSanas posma javeic darbi, kuros ietilpst:
— bavniecibas teritorijas sagatavo$ana, attiriSana;
— apstadijumu aizsardziba un parstadiSana;
— augsnes virskartas nonemsana;
— esoS$o inzeniertiklu atvienoSana un parvietoSana,;
— pagaidu komunikaciju un bavju celtnieciba;
— tran$eju malu nozogoSana un markésana;

— pirms darbu uzsak$anas, visiem darbu veicéjiem izskaidro darba dro$ibas tehnikas
noteikumus, kuri jaievéro $§ada veida blvdarbos saskana ar LR bivnormativiem.

Materialu piegades objekta jaorganize, saskanojot to laikus ar atbildigo buvdarbu vaditaju un nemot
véra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tikti nodroSinata kravas izkrauSana nekavéjot
celtniecibas darbus un neapgrutinot autotransporta un gajéju satiksmi.

ZEMES DARBI

Raks$anu veikt ar ekskavatoru, iznemot vietas, kur siltumtrase, Skérso vajstravas un spéka kabelus, ka
arl citas komunikacijas. Zemes rakSanas un projektéto siltumtiklu montazas darbus eso$o
komunikaciju tuvuma izpildit ar So organizaciju atjauju, ievérojot “Aizsargjoslu likumu”.
DEMONTAZAS DARBI

Demontazas darbus veikt atbilstosi izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, pasvaldibas saistoSajiem
noteikumiem utt.

MONTAZAS DARBI

Siltumtrases montaza javeic atbilstosi cauru|u razotajfirmas tehniskajam prasibam.

Veicot montazas darbus, censties novérst nepamatotu izmantojamas tehnikas iekSdedzes dzinéju
darbibu, lai novérstu gaisa un augsnes piesarnojumu.

Blvuznémeéjam jaatbild par montazas darbiem:
- saskana ar projektu;

- janodrosSina adekvatu stradajoSo, cita personala un jebkadu treSo pusu drosibu objekta;
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- lai montazai un ekspluatacijai nebltu kaitigu seku uz citam celtném vai inZeniertikliem.

Buvuznéméjam jabat parliecinatam, ka visi darbi var tikt veikti saskana ar minétajam prasibam, pretéja
gadijuma, tam nekavéjoties jainforme pasutitajs par iespéjamajam problémam.

Ja montadzas posma nepiecieSams izdarit izmainas projekta, bivuznémeéjam janodroSina, lai tas tiktu
izdarits, saskanojot ar projektétaju.

Jaievéro razotaja instrukcijas attieciba uz individualo komponentu sastavdalam, daudzumu, maisiSanas
intensitati, sakuma laiku, reakcijas laiku, sacietéSanas laiku, ka ari tehnologiska procesa laiku. Apkartéjas
vides un materiala temperatdrai jaatbilst razotaja prasibam.

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japarliecinas par to, vai virsmu atjaunoSana visa garuma virs caurulvada tikusi veikta saskana ar projekta
nosacijumiem. Sai parbaudei jaietver ari celtniecibas darbu teritorijai blakus eso$as vietas, uz kuram
iespaidu atstajusi caurulu ieguldiSanas darbi, tai skaita transportéSanas un citi uzglabaSanas laukumi.

Visa izrakuma platuma zem asfalta virsmam tiek noklata noblietéta grants noteiktaja biezuma. Lai izvairitos
no vélakas virsmu noséSanas, ir svarigi veikt sablivéSanu lidz noteiktajai pakapei. Vietas, kur eso$as
virsmas paceltas vai rakSana notikusi zem tam, virsmas janonem un saskana ar instrukcijam javeic to
atjauno$ana. Pirms virsmas seguma uzklasanas, noblietétais grants vai smilSu slanis ripigi jaizlidzina.
Celu segums jauzklaj vienada limeni ar blakus esosSo.

Apmales un plaksnes jaatjauno péc pasufitdja noteiktajam instrukcijam. Zalaji janolidzina, janograbj
akmeni, virsma jaizlidzina un vieta jaapseéj, vai ari ja tiks izmantots sagatavots zales segums, tas janokl3j
un jaaplaista. Augi jaatjauno saskana ar paredzétajiem nosacijumiem.

DARBA AIZSARDZIBA

Blvlaukuma generalais blvuznéméjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta bivlaukuma ieks$éjas
kartibas, darba droSibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumi ievérojot un neparkapjot LR likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem jaiepazistina visus darbuznémeéjus un
blvniecibas procesa iesaistitas personas, kuru darbs saistits ar blvobjekta apmekléSanu.

Par darba aizsardzibu buvlaukuma ir atbildigs galvena blvuznéméja nozimétais atbildigais darbu vaditajs,
bet par atseviSkiem darbu veidiem — darbuznéméju atbildigie darbu vaditdji. Atbildigais darbu vaditajs
ievero darba aizsardzibas koordinatora vai koordinatoru, kuri norikoti atbilstoSi normativajiem aktiem,
noradijumus.

Jaievero MK noteikumi Nr. 359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”, Nr.82 ,UgunsdroSibas
noteikumi”, Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzek|us” u.c. saisto$os
noteikumus.

Bavuznémeéjs nodrosSina droSibas pasakumus — darba vietu un bistamo zonu nozogojumu, bridindjuma
Zimju un uzrakstu izvietoSanu. Rekonstrukcijas darbu apjoms un specifika lauj optimali risinat celtnieku
darba aizsardzibas, droSibas tehnikas, razoSanas higiénas un objekta ugunsdrosibas jautajumus:

- stradnieku atpltas un gérbSanas konteineru novietoSana teritorija (turpat ari rokas instrumentu
un mazgabarita materialu uzglabasana);

—  visparéjo celtniecibas darbu laika ugunsdroSibai ieteicams izvietot rokas ugunsdzéSamos
aparatus;

—  aréjai ugunsdroSibai paredzéts izmantot esoSos ugunsdzésibas hidrantus;
—  mobilo parvietojamo tualesu novieto$ana teritorija;
—  mazgasanas vietas ierikoSana teritorija;

—  teritorija izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem buvmaterialiem.
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NepiecieS8amo tualetes kabinu, roku mazgajamo konteineru (stradniekiem) skaitu nosaka bivuznémeéjs
vadoties péc planota stradnieku skaita.

Ka paligiekartas demontazas un visparéjo celtniecibas darbu veikSanai izmantojamas sastatnes un
paceélajs. Atkariba no konkréta darba veida, izmantojami dazadi rokas elektroinstrumenti.

Informacijas stendu ar iekSejas kartibas noteikumiem blvlaukuma, ar ugunsdro$ibas noradém, ar
informaciju par palidzibu nelaimes gadijumos u.c. novietot redzama vieta, tapat ar izvietot informaciju ar
zinam par Pasutitaju, Projektétaju, Buvuznéméju, Buvuzraugu un Autoruzraugu.

IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS

e s e n =

)

7)

Darbu veik§anas kalendarais grafiks;

Blvdarbu generalplans;

SagatavoSanas darbu un buvdarbu apraksts;

Galveno bivmasinu darba grafiks;

NepiecieSamo specialistu saraksts darbu veikSanai blvobjekta;

Darba aizsardzibas, droSibas tehnikas, razoSanas higiénas un ugunsdrosibas pasakumu
tehniskie risinajumi (saskana ar LR bavniecibai saistoSiem ar darba aizsardzibu obligatajiem
normativajiem aktiem);

Darbaspéka kustibas grafiks.

Darba veikSanas projektu izstradat atbilstosi LBN 310 -05 ,Darba veikSanas projekts” prasibam.

Buavprojekta vaditaja: R.Jakobsone

(sert.Nr. 50-426)
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