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1. [bookmark: _toc190][bookmark: _Toc457999236]Vispārēja daļa

1.1. Būvprojekta „ Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī”  darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 2014. gada  16. septembra MK noteikumu  Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”. 
1.2. DOP pamatā ir projektēšanas uzdevums būvprojekta izstrādei, pilsētas municipālo un kontrolējošo dienestu tehniskie noteikumi, LR būvniecības likumdošana.
1.3. Darbu organizācijas projekts ir izstrādāts, lai:
· Būvniecības laikā nodrošinātu būves vai tās daļu kvalitatīvu un racionālu izbūvi;
· Ierobežoto uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus, kā arī pēc iespējas samazināt satiksmes traucējumus, ierobežojumus būvdarbu izpildes gaitā;
· Novērstu šķērsojamo esošo komunikāciju bojājumus būvdarbu izpildes laikā;
· Nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
· Nodrošinātu darba aizsardzību un drošības pasākumus būves celtniecības darbu veikšanas laikā;
· Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.
1.4. Pamatojoties uz LBN 310–14 “Darbu veikšanas projekts”, DOP ir pamats Darbu veikšanas projekta izstrādei, ko izstrādā Darbuzņēmējs.
1.5. DOP ir izstrādāts visam darbu apjomam, kas paredzēts būvprojektā.
1.6. Pirms būvdarbu sākuma pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām saņem atzīmi būvatļaujā par būvniecības darbu uzsākšanai nepieciešamo noteikumu izpildi.
1.7. Visiem būvniecības organizācijas un darbu veikšanas dokumentiem un risinājumiem jābūt vērstiem uz efektīvu finanšu, tehnisko un cilvēku resursu izmantošanu.
1.8. Būvniecības organizācijas dokumentu sagatavošanas rezultātā ir jāizstrādā kompleksais, optimālais darbu veikšanas, darbu kontroles, pieņemšanas un darbu apliecināšanas grafiks, kā arī tehnisko darba sanāksmju (būvlaukumā) u.tml. grafiks.
1.9. Pasūtītāja funkcijas veic DPPI Komunālās saimniecības pārvalde (Reģ.Nr.90009547852).
2. [bookmark: _toc200][bookmark: _Toc232412335][bookmark: _Toc457999237]Celtniecības teritorijas raksturojums
2.1. Objekta atrašanās vieta: Daugavpilī, Jauno Stropu mikrorajonā, Lielā Stropu ezera piekrastē
2.2. Objektā veicamo darbu raksturojums: 
· gājēju un velosipēdu asfalta celiņa izbūve 2655.53m garumā. 
· Ceļa zīmju uzstādīšana;
· Teritorijas apgaismojuma ierīkošana.
2.3. Promenāde un pludmale tiks izvietotas zemes vienībās ar kad. Nr. 050000290812 (Dzintaru iela 74, Stropu ezera krastā), 05000290810 (Pašvaldībai piekritīgā zeme), 05000290112 (Pašvaldībai piekritīgā zeme) , 05000291329 (Peldu iela), 05000292103, 05000293010, 05000292104 (Bernātu iela), 05000293009 (Mežaparks), 05000293807 (Dzintaru ielas 6/8 rajonā), 05000293804 (Dzintaru iela 2), 05000270305 (Atpūtas ielas rajonā), 05000270306 (Stropu iela 40), 05000271202 (Stropu ezera krastā), 05000470101 (Lielais Stropu ezers, publiskie ūdeņi), 05000293604 (Abavas iela), 05000270303 (Atpūtas iela), 05000293402
2.4. Zemes gabalu teritorijas plānotā izmantošana  ir rekreācijas, tūrisma un sporta teritorijas un sabiedriskās nozīmes teritorija.
2.5. Būvju plānojums atbilst izmantošanas veidam.

3. Būvdarbu organizācijas ģenerālplāns
Projektējamās promenādes būvniecībā pielietojamo būvmateriālu nokrautnes, kā arī strādājošo sadzīves un būvdarbu vadītāja darba telpas paredzēts izvietot būvlaukuma robežās. Iežogotajā teritorijā arī ierīkot būvmateriālu nokraušanas vietas, kur novietot arī būvniecības laikā izmantojamā ūdens tvertnes. Kā administrācijas un strādājošo sadzīves telpas paredzēts izmantot pārvietojamas konteineru tipa ēkas. Būvmateriālu nokrautņu, noliktavu un sadzīves telpu izvietošanas vietas norādītas būvdarbu organizācijas situācijas plānā.
Būvdarbu veikšanai nepieciešamo ūdeni paredzēts pievest ar autocisternām un uzglabāt apsargātā materiālu nokraušanas teritorijā. Pagaidu elektroapgādi veikt no tuvāk esošās ēkas elektrosadales, ierīkojot pagaidu elektrokabeli un būvlaukuma pagaidu sadali ar elektroenerģijas patēriņa skaitītāju.
Būvdarbu vietas norobežošanai paredzēts veikt sekojošus pasākumus:
· Veicot būvdarbus, būvdarbu vietu aprīkot saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām;
· Pie ieejas uz būvobjektu  uzstāda būvtāfeli ar Objekta nosaukumu, pasūtītāja un būvdarbu veicēja datiem, atbildīgā būvdarbu vadītāja datiem, būvatļaujas numuru un izsniegšanas datumu, ka arī brīdinājuma un aizlieguma zīmes saskaņā ar MK 2002.03.09. noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā". 
4. [bookmark: _toc222][bookmark: _toc231][bookmark: _Toc457999238]Būvdarbu sagatavošanas darbi
Visi celtniecības- montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem. Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam nepieciešams saņemt būvatļauju saskaņā ar Vispārīgajos būvnoteikumos norādīto kārtību.
4.1. [bookmark: _Toc457999239]Būvdarbu sagatavošana
Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc tam, kad būvatļaujā ir saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanai nosacījumus izpildi.
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. 
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši  dokumenti:
· apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
· ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī, ja pasūtītājs pieprasa  darbu būvuzraudzību – līguma kopiju par būvuzraudzību;
· būvuzrauga saistību rakstu;
· atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;
· līgums par autoruzraudzības veikšanu;
· autoruzraudzības  žurnāls;
· Uzņēmuma līguma kopija par būvniecības darbu veikšanu;
· Līguma par apsaimniekošanu un būvgružu izvešanu kopija. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas nepieciešams veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.
Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu (DVP), kurā ir iekļaujami arī būvdarbu laika grafiks un paredzētās būvdarbu veikšanas tehnoloģijas apraksts. 
4.2. [bookmark: _Toc457999240]Pagaidu ēkas un būves 
Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 
· Kantoris būvdarbu vadītājam – 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m;
· Strādājošo sadzīves telpas – pārvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m;
· Pārvietojama Bio tualete – 1 gab.; 
· Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukums 5 x 10 m.
4.3. [bookmark: _Toc457999241] Būvdarbu veikšanas dokumentācija
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu norādītā dokumentācija. Veicot nākošajos darba posmos aizsegtu būvju un inženiertīklu daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāveic izbūvēto inženierkomunikāciju posmu ģeodēziskā uzmērīšana, jāizstrādā attiecīgo komunikāciju izpildshēmu un jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus un izpildshēmas reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvdarbu veikšanā iesaistītos ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to atbildīgos pārstāvjus kā arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.
4.4. [bookmark: _Toc457999242]Apsardzes sistēmas izveide.
Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Apsardze nodrošina, lai būvlaukuma teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas (t.i. personas bez speciālas caurlaides), kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju.
5. [bookmark: _Toc457999243]Būvdarbu organizācija
5.1. [bookmark: _Toc457999244] Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi
5.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids jānorāda izstrādātajā darbu veikšanas projektā.
Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā
Lielgabarīta materiālu piegāde objektā tiek organizēta, to laikus saskaņojot ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus.
Materiālu nokraušanas nosacījumi
 - Blakus norādītajam materiālu nokraušanas laukumam var novietot divas krautnes, starp tām atstājot 1m platu atstarpi.
 - Paredzēt ejas stropētājam, lai tas varētu pārvietoties, izkraujot un montējot izstrādājumus.

5.1.2. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumam
Būvmateriālu piegādi objektā organizēt saskaņā ar Darbu veikšanas projekta sastāvā izstrādāto materiālu piegādes grafiku. Piegādātos materiālu nokrautnes organizēt viegli piebraucamās, neapbūvētās vietās. Šim nolūkam noderīgās teritorijas norādītas būvdarbu organizācijas ģenerālajā plānā.
Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši:
· būvmateriālu piegāde no to izgatavošanas vai tirdzniecības vietām uz būvdarbu sagatavošanas laikā ierīkotajām apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas tā, lai tajās varētu izvietot viena vai vairāku būvdarbu veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī veikt  nepieciešamo būvmateriālu apstrādi (dzelzsbetona elementu virsmu apstrādi ar bitumena mastiku u. c.) pirms to iebūvēšanas;
· būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu. Būvmateriālus no nokrautnes to iestrādāšanas vietā piegādāt ar aprēķinu, lai tos varētu iestrādāt konkrētās darba dienas laikā. Iestrādes vietā piegādātos būvmateriālus nokraut tā, lai tie būtu ērti sasniedzami to montāžas mehānismiem, netraucētu transporta kustībai būvlaukumā, kā arī neatrastos zem virszemes elektropārvades līnijām.
5.2. [bookmark: _Toc457999245]Būvdarbu veikšana
Stāvlaukuma būvniecība iekļauj sekojošus darbus:
· Zemes darbi
· Celiņa un laujumu izbūve
· Atpūtas grupu iekārtošana
· Teritorijas apgaismojuma izbūve
· Teritorijas labiekārtošana

5.2.1. Zemes darbi
Pirms zemes darbu uzsākšanas jānoskaidro esošais gruntsūdens līmenis un, nepieciešamības gadījumā, jāveic gruntsūdens līmeņa pazemināšanu saskaņā ar Uzņēmēja izstrādātā Darbu veikšanas projektā izstrādāto gruntsūdens līmeņa pazemināšanas tehnoloģiju.
Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedres aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos. 

5.3. [bookmark: _Toc457999246]Būvdarbu kvalitātes kontrole
Saskaņā ar likumdošanas aktu prasībām par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Uzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver:
1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.
Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.
5.4. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā
 -  būvniecības darbu laikā nodrošonāt apkārtējās vides un virszemes aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;
 - būvniecības darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37.panta prasības;
 - būvniecības laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās;
 - aizliegt sajaukt būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus.
5.5. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā.
Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Latvijas Republikas ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda, un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai šādas institūcijas:
1) A/S "Sadales tīkls"
2) SIA "Lattelecom",
3) Daugavpils reģionālā vides pārvalde,
4) SIA Dautkom
5)AS Latvijas Gāze
6) „Komunālās saimniecības pārvalde”
7) VAS Latvijas valsts ceļi

Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu
ekspluatācijā, pasūtītājs Daugavpils pilsētas būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):
 -  apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,
 -  iepriekš minēto institūciju atzinumus,
 -  noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu,
 -  būvatļauju,
 -  būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus digitālā un izdrukas
formā, kā arī ekspluatācijas organizāciju atzinumus par komunikāciju gatavību ekpluatācijai,
 -  būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus,
 -  būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas
aktus,
 -  autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu veikšanas laikā ir veikta autoruzraudzība,
 -  Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu Uzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pārstāvi.
Būvi pieņem ekspluatācijā Daugavpils pilsētas būvvaldes  izveidota pieņemšanas komisija, kuras sastāvā ir Daugavpils pilsētas domes apstiprināti pārstāvji.
Komisija ir tiesīga sākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi.
Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka būves pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darba dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.
Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu. Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota visu veidu būvēm, sesto nodaļu "Būves tehniski ekonomiskie rādītāji” aizpilda atbilstoši būves veidam (inženierkomunikācijas). Aktu reģistrē būvvaldē. Komisijas parakstīto aktu 5 darba dienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu. Būves atsevišķu kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās darbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai kārtai paredzētie vides aizsardzības pasākumi.
6. [bookmark: _Toc457999247]Promenādes būvniecības pamatposmi 
Promenādes būvniecības procesā ietilpst šādas tipveida darbības:
· Trases iezīmēšana plānā. Zemes darbus drīkst uzsākt tikai pēc trases nospraušanas/ iezīmēšanas saskaņošanas;
· Darba vietas sagatavošana saskaņā ar darbu organizēšanas projektu, iekļaujot sadzīves konteineru ierīkošanu, transporta un autostāvvietu atrašanās vietas noteikšanu, darba zonas norobežojumu, būvgružu izvešanas un glabāšanas vietu;
· Būvbedres sagatavošana, ņemot vērā smilšu spilvenus, būvbedres sienu nostiprināšana (ja nepieciešams), dziļuma pārbaude, akta sastādīšana;
· Celiņa izbūve;
· Kabeļu ieguldīšana un apgaismojuma stabu uzstādīšana
· Atpūtas grupu iekārtošana
· Apzaļumošanas atjaunošana;
· Labiekārtošana
7. [bookmark: _toc240][bookmark: _Toc232412338][bookmark: _Toc457999248]Darbu veikšanas metodes
7.1. [bookmark: _Toc457999249]Ģeodēziskie darbi

Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā". 
Pēc jaunbūvējama stāvlaukuma asu nospraušanas un pagaidu reperu nostiprināšanas jāiezīmē tranšeju un būvbdru robežas rakšanai paredzētam posmam (posmiem Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem metroloģisko pārbaužu termiņiem. Asis un robežas drīkst nospraust tikai ģeodēzijas darbu veikšanai licenzētas personas.
Kad nospraustas galvenās izbūvējamo inženiertīklu asis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais Uzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

7.1.1. Līdz darbu uzsākšanai Pasūtītāja pienākums ir nodot un saskaņot ar Darbuzņēmējam ģeodēzisko nospraušanas pamatni. Ģeodēzisko darbu veikšana celtniecības procesā, ģeodēziskā kontrole un izpilddokumentācijas sagatavošana ir Darbuzņēmēja pienākums.
7.1.2. Līdz ģeodēzisko darbu uzsākšanai darba rasējumiem jābūt pārbaudītiem, lai savstarpēji saistītos izmēri, koordinātes un augstuma atzīmes, un jābūt atļaujai uzsākt darbus.
7.1.3. Ģeodēziskie darbi jāveic ar augstas precizitātes instrumentiem.
7.1.4. Ģeodēziskos darbus jāveic ar lāzerinstrumentiem.
7.1.5. Mērīšanas instrumentiem jābūt verificētiem un kalibrētiem ar ierakstu atbilstošos protokolos.
7.1.6. ģeodēziskos pamatnes veidošanu celtniecībai jāveic ar polāro un taisnstūra koordinātu, stūra un līniju krustojumu metodēm.
 
7.2. [bookmark: _Toc457999250]Zemes darbi
7.2.1. Sagatavošanas darbu un DVP izstrādes stadijā Darbuzņēmējam jānosaka galvenās tehnoloģiskās darbu shēmas.
7.2.2. Zemes darbus ir jāveic, nostiprinot būvbedru, tranšeju un bedru sieniņas. Atkarībā no pielietojamā materiāla, stiprinājumi var būt no koka vai metāla.
7.2.3. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs.
7.2.4. Zemes darbus jāveic pēc asu nospraušanas, apbūves robežu noteikšanas un ģeodēziskajiem sagatavošanas darbiem.
7.2.5. Tranšeju un būvbedru rakšanu pamatu un cauruļu ierīkošanai jāveic tikai ar rokām.
7.2.6. Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne dziļāk kā: grantainas smilts gruntīs – 1 m; mālsmiltīs – 1,25 m; mālos un smilšmālos – 1,5 m; īpaši blīvās gruntīs – 2 m.
7.2.7. Ja grunts raksturojums ir sliktāks nekā normāls, jāveic nogāžu nostiprināšana. Šajā gadījumā var izmantot dēļu un vairogu stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.
7.2.8. Tranšeju un būvbedru konstrukciju pamatelementi: izlīdzinošā kārta; sākotnējā aizpildīšana; galīgā aizpildīšana.
8. [bookmark: _toc368][bookmark: _Toc232412339][bookmark: _Toc457999251]Darba drošības plāns
8.1. Darba aizsardzības plāns izstrādāts atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.
8.2. Pamatojoties uz LR MK Noteikumu Nr.92 “ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, par darba aizsardzību būvobjektā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba drošības koordinatora norādījumus.
8.3. Pasūtītājs vai projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns saskaņā ar noteikumu LR MK 25.02.2003.gada noteikumu Nr.92 “ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” IV nodaļu.
8.4. Darba aizsardzības plānu izstrādā, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo darba aizsardzības informāciju.
8.5. Darba aizsardzības plānā iekļauj specifisku informāciju, kas ir nepieciešama darba aizsardzības nodrošināšanā, veicot būvdarbus.
8.6. Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai.
8.7. Darba aizsardzības plāna pamata parametri projekta sagatavošanas stadijā:
· ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu – nav;
· virszemes un pazemes inženierkomunikācijas;
· satiksmes un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi) ;
· būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi – nav.
8.8. Darba aizsardzības plānam projekta izpildes posmā ir jābūt izstrādātam un iekļautam Darbu veikšanas projektā. Darba aizsardzības plānā jābūt atspoguļotai šādai informācijai:
8.8.1. Darba aizsardzības organizēšanas vispārējā un specifiskā kārtība būvlaukumā;
8.8.2. Pārmaiņas, kas būvdarbu izpildes laikā rodas: 
· darbu plānos un grafikos;
· būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūrā un piegādes grafikos; 
· darbaspēka kustības un galveno būvmašīnu darba grafikos.
8.9. Rekomendācijas darba aizsardzībai degvielas uzglabāšanas akcīzes noliktavas būvniecības darbu veikšanas laikā:
8.9.1. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbu drošības tehnikas pasākumus rekonstrukcijas apstākļos izstrādā DVP sastāvā.
8.9.2. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbiem vietās, kur ir vai var rasties bīstamība neatkarīgi no veicamo darbu rakstura, strādniekiem jāizdod rakstisku pielaidi, kurā noteikti droši darba apstākļi, norādot bīstamās zonas, un nepieciešamie darba drošības pasākumi.
8.9.3. DVP vai tehnoloģiskajās kartēs izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālu sagraušanai jāparedz pasākumi pret pēkšņu konstrukciju vai to elementu nobrukšanu un paliekošo konstruktīvo elementu vai to daļu noturības nodrošināšanai. Vienlaicīga darbu veikšana divos vai vairākos līmeņos uz vienas vertikāles bez speciāliem aizsarglīdzekļiem nav pieļaujama.
8.9.4. Izjaucot konstrukcijas vai konstruktīvos elementus, kas sastāv no atsevišķiem materiāliem, ar tērauda troses vai grūšanas mehānisma palīdzību, kā arī paredzēta nobrukuma gadījumā, savlaicīgi jāapziņo visi iecirknī strādājošie un jāaizved viņi drošā attālumā.
8.9.5. Sagraujot izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālus ar mehāniskas iedarbības līdzekļiem, jāvadās pēc: darbā ar elektroinstrumentiem – elektroiekārtu aprīkojuma noteikumiem, tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
8.9.6. Strādājot ar rok vadāmām urbjmašīnām un urbšanas darbagaldiem, hidrauliskajām ierīcēm un ar dimanta griešanas diskiem, jāievēro drošības tehnikas noteikumi.
8.9.7. Izsargājoties no trokšņiem, ieteicami individuālās aizsardzības līdzekļi – tamponi, šķiedru ieliktnīši, austiņas.
8.9.8. Pirms darba uzsākšanas darbiniekiem tiek veikta kopējā darba drošības tehnikas instruktāža darba vietā. Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus iepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit viņus apmāca, kā izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešams izmantot, lai izvairītos no ražošanas traumām.
8.9.9. Visu veidu instruktāžu noformē speciālā žurnālā, kurā parakstās atbildīgais par instruktāžu un strādnieks. Visiem montāžas darbiem, mehānismiem un palīgierīcēm jābūt pasēm un inventārajiem numuriem, uz kā pamata tos reģistrē speciālā uzskaites un tehniskā stāvokļa žurnālā.
8.10. Ugunsdrošība
8.10.1. Veicot darbus, jāvadās pēc sekojošiem dokumentiem:
· LR MK noteikumi NR.82 “Ugunsdrošības noteikumi”;
· Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi;
· Ugunsdrošības instrukcija, veicot darbus ar atklāto uguni.
8.10.2. Cilvēku drošību jānodrošina jebkurā objekta vietā.
8.10.3. Ugunsdrošības aizsardzības sistēmu jānodrošina:
· Ierobežojot degošu vielu daudzumu; 
· Izolējot degošu vidi;
· Izmantojot ugunsdzēšanas līdzekļus; 
· Izmantojot cilvēku kolektīvās un individuālās aizsardzības līdzekļus; 
· Ar pret dūmu aizsardzības sistēmu; 
· Izmantojot ugunsgrēka apziņošanas līdzekļus; 
· Ar objekta apsardzi.
8.11. Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi 
8.11.1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā jānodrošina apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzība no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas.
8.11.2. Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.
8.11.3. Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana katlos.
8.11.4. Degvielas un eļļas novietnes vietās jāierīko cietais segums, kas nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē.
8.11.5. Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūcināšanu gruntī.
8.11.6. Ir aizliegta izgrābjamo (sauso) tualešu ierīkošana.
8.11.7. Darbu veikšana nakts laikā (23°° - 7°°) ir iespējama tikai ar pašvaldības atļauju.
8.11.8. Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. Putekļainas vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas – iekraušanas darbu laikā.
8.11.9. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot “Aizsargjoslu likuma” 37. panta prasības.
8.11.10. Ja būvlaukumā atrodas koki, kurus nav paredzēts nocirst, tos jāparedz aizsargāt kā parādīts attēlā.
[image: saglabajamie_koki]

8.11.11. Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas.
8.11.12. Aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 
8.11.13. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.
8.11.14. Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti atbilstoši Daugavpils pilsētas domes lēmumam. Šim mērķim Darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums.
8.12. Pirmā palīdzība un ziņošana par nelaimes gadījumiem
8.12.1. Darba vietas ir nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām un kuras glabājas visiem
pieejamās vietā;
8.12.2. Par notikušajiem negadījumiem nekavējoties jāziņo Būvdarbu vadītājam un Galvenajam
Būvuzņēmējam;
8.12.3. Nepieciešamības gadījumā jāorganizē ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu:  113;
8.12.4. Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļas telefona numurs +371 65405252.
8.12.5. Par darba vietā notikušo nelaimes gadījumu nekavējoši ziņo galvenajam būvuzņēmējam un
darba aizsardzības koordinatoram. Nelaimes gadījumu izmeklēšanu veic attiecīgais
darbuzņēmējs, darbuzņēmējs, kura darbinieks cietis, saskaņā ar 2010. gada LR MK
noteikumiem Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.
8.13. Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL)
8.13.1. Darbinieku nodrošināšana ar IAL notiek saskaņā ar 2002. gada LR MK noteikumiem Nr.
372. “Darba aizsardzības prasības lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”.
8.13.2. Darba devējs nodrošina bez maksas savus darbiniekus ar nepieciešamajiem IAL, saskaņā ar
risku izvērtējumu konkrētajā darba vietā un veidā. Katram darbiniekam paredzēts savs,
konkrēts IAL, kuriem ir CE marķējums un ir pieejamas atbilstošās lietošanas instrukcijas.
8.13.3. Darba devējam jāveic pasākumi, lai nepieciešamie IAL tiktu izmantoti, nepieciešamības
gadījumā paredzot sankcijas.
8.13.4. Īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu un
purngalu aizsardzību).
9. [bookmark: _Toc232412340][bookmark: _Toc457999252]Orientējošais pamatprofesiju saraksts
	Profesija
	[bookmark: _toc443]Īpatsvars %

	Mašīnisti – ekskavatoristi
	5

	Celtniecības mašīnu operatori
	10

	Kravas automašīnu vadītāji
	5

	Betonētaji
	30

	Zemes racēji
	10

	Dažādu darbu strādnieki
	20

	
	100%


10. [bookmark: _Toc232412341][bookmark: _Toc457999253]Darbu veikšanai nepieciešamo mašīnu, mehānismu un iekārtu komplekss
	Nr.
p.k.
	[bookmark: _toc558]Nosaukums
	Tips,
Marka
	[bookmark: _toc565]DDaudzums
	Pamatnozīme

	1.
	Auto pašizgāzējs  132 kW 180 ZS
	ЯМ3-236
МАЗ-503А
	1
	Grunts transportēšana 

	2.
	Riteņu traktors 29 kW 40 ZS

	Т-40А
	1
	Mazgabarīta kravu piegādāšana

	3.
	Automobilais hidrauliskais krāns ar teleskopisko izlici 109 kW 148 ZS
	КС-2571
FAUN
HITACHI
	1
	Materiālu  izkraušana, aku un dzelzsbetona atbalstu montāža

	4.
	Metāla metināšanas automāti 
	EUROPA 
MIG 190 
ADD-300
	1


	Metāla izstrādājumu metināšana

	5.
	Kompresors 3 – 15 m3/h
	AIRMAN
	1
	Pneimatiskie izmēģinājumi

	6.
	Dīzeļ ģenerators 10 – 150 kVA
	
	1
	Elektroenerģijas nodrošināšana

	7.
	Stieņa, laukumu elektrovibratori

	
	2
	Betona blīvēšana 

	8.
	Vibrolīstes

	
	1
	Grīdas, laukumi  

	9.
	Elektroāmuri 

	
	2
	Betona izjaukšana 

	10.
	Elektrourbji, perforatori

	
	2
	Caurumi, rievas

	11.
	Pārnēsājamie elektroinstrumenti (zāģi, ēveles)
	
	18-20
	Akmens, betona, namdara, krāsotāju darbi 



Mašīnu un mehānismu saraksts, kas ir minēts tabulā var būt mainīts pret citiem agregātiem ar ekvivalentiem parametriem pēc jaudas, ražīguma, drošuma utml.
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